

# Έκθεση Αναφοράς Πρακτικών των επτά (7) συναντήσεων της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου LIFE AMYBEAR και των επτά (7) συναντήσεων της Ομάδας Έργου



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πράσινο Ταμείο και τους εταίρους του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος χορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»



LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.



Δικαιούχοι Έργου:



Παραδοτέο F1.1  
 Έκθεση Αναφοράς  
 Πρακτικών των επτά (7) συναντήσεων  
 της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου  
 LIFE AMYBEAR και  
 των επτά (7) συναντήσεων της Ομάδας Έργου  
 (Minutes of 7 SC Meetings –  
 Minutes of 7 Project Team Meetings)

Ακρωνύμιο έργου: **LIFE AMYBEAR**

Πλήρης τίτλος: Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of Amyntaio

Κωδικός έργου: LIFE15 NAT/GR/001108

Ημερομηνία έναρξης του έργου: **1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2016**

Διάρκεια του έργου: **62 μήνες**

Ιστότοπος: <https://www.lifeamybear.eu/>

Δράση	F1
Συμμετέχοντες δικαιούχοι	FOREST, CALLISTO, AMYNTAIO, LEVER
Τύπος* (R, DEM, DEC, OTHER)	R
Επίπεδο διανομής** (PU, CO, CI)	CO
Ημερομηνία παραδοτέου σύμφωνα με τη Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement)	30/11/2021
Ημερομηνία έναρξης	01/02/2018
Σχετικές δράσεις ή υπο-δράσεις	F1.1
Έκδοση αναφοράς	1

\*Type: **R** = Κείμενο, αναφορά (excluding the periodic and final reports); **DEM** = Demonstrator, pilot, prototype, plan designs,

**DEC** = Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.; **OTHER** = Software, technical diagram, etc.

\*\*Dissemination level: **PU** = Public, fully open, e.g., web; **CO** = Confidential, restricted under conditions set out in Model Grant Agreement; **CI** = Classified, information as referred to in Commission Decision 2001/844/EC.

## Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων.....	1
1 Περίληψη.....	4
2 Summary.....	4
3 Συναντήσεις της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου .....	5
3.1 1 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στην Κοζάνη .....	5
3.1.1 Εισαγωγή.....	5
3.1.2 Συμμετέχοντες .....	5
3.1.3 Πρακτικά .....	5
3.2 2 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο .....	6
3.2.1 Εισαγωγή.....	6
3.2.2 Συμμετέχοντες .....	7
3.2.3 Περίληψη σημείων δράσης .....	8
3.2.4 Περίληψη κύριων αποφάσεων.....	8
3.2.5 Αλλαγές του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος .....	8
3.2.6 Πρακτικά .....	8
3.2.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση Συνάντησης .....	11
3.2.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πρόγραμμα Συνάντησης.....	12
3.2.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Παρουσιάσεις .....	13
3.2.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Φωτογραφικό Υλικό .....	41
3.3 3 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο και Ιωάννινα .....	44
3.3.1 Εισαγωγή.....	44
3.3.2 Συμμετέχοντες .....	45
3.3.3 Περίληψη κύριων αποφάσεων.....	47
3.3.4 Πρακτικά .....	49
3.3.5 Προτάσεις για την ανακατανομή του προϋπολογισμού του κόστους των προμηθειών – 19/09/2017.....	49
3.3.6 Υλοποίηση της Έκθεσης προόδου (Progress Report) του έργου που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι 31/10/2017 .....	50
3.3.7 Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και υποχρεώσεις για την αιτιολόγηση των τροποποιήσεων αυτών .....	50
3.3.8 Συζήτηση για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του αιτήματος.....	50
3.3.9 Συζήτηση επί της συνέχισης συμμετοχής του συνδικαιούχου ΑΔΗ-ΔΜ στο έργο .....	50
3.3.10 Προτάσεις για τροποποιήσεις – ανακατανομή προϋπολογισμού.....	51
3.3.11 Επόμενα βήματα στην υλοποίηση των δράσεων.....	52

3.3.12	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση Συνάντησης .....	53
3.3.13	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόγραμμα Συνάντησης.....	54
3.3.14	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Παρουσιάσεις .....	55
3.4	4 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο ....	65
3.4.1	Εισαγωγή.....	65
3.4.2	Συμμετέχοντες .....	65
3.4.3	Πρακτικά .....	66
3.4.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φωτογραφικό Υλικό.....	67
3.4.5	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Επιστολή για σύγκληση Ομάδας Συντονισμού.....	68
3.4.6	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόσκληση Συνάντησης .....	70
3.4.7	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πρόσκληση προς Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας.....	71
3.4.8	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πρόσκληση προς ΕΟΑΕ.....	73
3.4.9	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πρόσκλησης προς ΥΠΕΝ .....	75
3.4.10	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πρόσκληση προς ΥΜΕ .....	77
3.5	5 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο ....	79
3.5.1	Εισαγωγή.....	79
3.5.2	Συμμετέχοντες .....	79
3.5.3	Πρακτικά .....	80
3.5.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παρουσιάσεις .....	85
3.5.5	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Φωτογραφικό Υλικό.....	100
3.6	6 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στη Θεσσαλονίκη..	102
3.6.1	Εισαγωγή.....	102
3.6.2	Συμμετέχοντες .....	102
3.6.3	Πρακτικά .....	103
3.6.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φωτογραφικό Υλικό.....	107
3.7	7 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο ..	109
3.7.1	Εισαγωγή.....	109
3.7.2	Συμμετέχοντες .....	109
3.7.3	Πρακτικά .....	109
3.7.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παρουσιάσεις .....	114
4	Συναντήσεις της Ομάδας Έργου.....	126
4.1	1 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου .....	126
4.1.1	Εισαγωγή.....	126
4.1.2	Συμμετέχοντες .....	126
4.1.3	Πρακτικά .....	126
4.2	2 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου .....	130
4.2.1	Εισαγωγή.....	130





4.2.2	Συμμετέχοντες .....	130
4.2.3	Πρακτικά .....	131
4.3	3 <sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου .....	132
4.3.1	Εισαγωγή.....	132
4.3.2	Συμμετέχοντες .....	132
4.3.3	Πρακτικά .....	132
4.4	4 <sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου .....	132
4.4.1	Εισαγωγή.....	132
4.4.2	Συμμετέχοντες .....	133
4.4.3	Πρακτικά .....	133
4.5	5 <sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου .....	134
4.5.1	Εισαγωγή.....	134
4.5.2	Συμμετέχοντες .....	134
4.5.3	Πρακτικά .....	134
4.6	6 <sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου .....	136
4.6.1	Εισαγωγή.....	136
4.6.2	Συμμετέχοντες .....	136
4.6.3	Πρακτικά .....	136
4.7	7 <sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου .....	139
4.7.1	Εισαγωγή.....	139
4.7.2	Συμμετέχοντες .....	139
4.7.3	Πρακτικά .....	139

## 1 Περίληψη

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά στο πλαίσιο επτά (7) συναντήσεων της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου LIFE AMYBEAR που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και σκοπό είχαν να συζητηθούν οι δράσεις, οι ενέργειες και τα επόμενα βήματα που πρέπει να πάρει το εταιρικό σχήμα, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο LIFE AMYBEAR.

Σε κάθε συνάντηση εκπρόσωποι και από τους τέσσερις (4) εταίρους παρευρίσκονταν και συζητούσαν ενδελεχώς κάθε δράση και κάθε ενέργεια που πρέπει να υλοποιηθεί. Επιπλέον, γίνονταν συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζε ο κάθε εταίρος. Στο πλαίσιο αυτό γίνονταν μία συλλογική προσπάθεια σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, παρέχοντας λύσεις σχετικά.

Επιπρόσθετα, συνοψίζει και τα Πρακτικά επτά (7) Συναντήσεων της Ομάδας Έργου που πραγματοποιούνταν με γνώμονα την επίλυση θεμάτων μεταξύ των εταίρων και την οργάνωση επόμενων δράσεων. Οι συναντήσεις αυτές γίνονταν ανάμεσα στον Επικεφαλής Εταίρο και τους υπόλοιπους εταίρους ξεχωριστά, όποτε αυτό κρίνονταν αναγκαίο για την πορεία του έργου.

Η έκθεση αυτή δημιουργείται στο πλαίσιο της Δράσης F1 του Έργου LIFE AMYBEAR με τίτλο «Συνολική Διαχείριση του έργου – Οικονομικός Έλεγχος», και συγκεκριμένα της υποδράσης F1.1. «Συνολική Διαχείριση του έργου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα.

Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται μία παρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή πρακτικών, παρουσιάσεων, φωτογραφιών, κ.λπ.

## 2 Summary

This report summarizes the Minutes of the seven (7) Steering Group Committee of the Project LIFE AMYBEAR. These meetings took place during the project by aiming to discuss the actions, activities, and next steps that the partnership should undertake to have the desired results according to the Application Form of the project.

Every meeting had representatives of all project partners. The SG Meetings was an opportunity to thoroughly discuss the procedures of the implementation of the LIFE AMYBEAR project. In addition, all problems were addressed by the partnership by providing relevant solutions.

Moreover, this report includes a summary of the seven (7) minutes of the Project Team. The goal of this meeting was to resolve any immediate issues a partner might have faced, organize common actions, etc. The Lead Beneficiary was always participating in these meetings along with other partners separately. The organization of these meetings was based upon whenever deemed necessary for the project's progress.

This report is developed in the framework of Action F.1 entitled "Overall Project Management – Financial Audit" and specifically of the sub-action F1.1 "Overall Project Management co-funded by the European Union and the project beneficiaries, under the LIFE Nature and Biodiversity Program.

In the following chapters, a presentation of the actions carried out in the form of Minutes, presentations, photographs, etc., is shown.

### 3 Συναντήσεις της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου

#### 3.1 1<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στην Κοζάνη

##### 3.1.1 Εισαγωγή

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στην Κοζάνη.

##### 3.1.2 Συμμετέχοντες

Συνάντηση Ομάδας Διαχείρισης  
LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)

**“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”**

Κοζάνη, 6 Απριλίου 2017

Λίστα Συμμετεχόντων

Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Φορέας	Τηλέφωνο	Email	Υπογραφή
1	Παναγιώτης Τσολακίδης	LEVER	6		
2	Κιάνης Ιετρίδης	Δ.Α.Αμυνταίου			
3	Θεοφανής Κωνσταντίνος	Δ.Α.Αμυνταίου			
4	Φαροφίδας Σπύρος	ΚΑΤΑΛΙΣΤΩ			
5	Καρίπιδας Θόδωρος	LEVER			
6	Σταθούλα Μαρία	ΑΔΗΔΜ			
7	Μαρίκα Βασιλική	ΑΔΗΔΜ			
8	Αικατερίνη Γεωργία	ΑΔΗΔΜ			
9	Καρυβίτης Παναγιώτης	LEVER			
10	ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΙΒΙΔΗΣ	LEVER			
11					

Development Consultants

ΚΑΛΛΙΣΤΩ  
www.callisto.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

##### 3.1.3 Πρακτικά

Στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα που έχουν προκύψει για το έργο. Επιπρόσθετα λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις για το έργο.



## 3.2 2<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο

### 3.2.1 Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της 2<sup>ης</sup> Συνάντησης της Ομάδας Παρακολούθησης του LIFE AMYBEAR που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016.

### 3.2.2 Συμμετέχοντες

**2<sup>nd</sup> Steering Group Meeting**  
**2η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού**  
**LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”**

**Αμύνταιο, 16 Δεκεμβρίου 2016**

**Λίστα Συμμετεχόντων**

Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Φορέας	Τηλέφωνο	Email	Υπογραφή
1	Πολύκαρπος Καρκαβίτσας	LEVER			
2	Παναγιώτης Τσαλακίδης	LEVER			
3	ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΙΩΑΝΝΑ	LEVER			
4	Γκράικρη Σοφία	Αποκντρ Διοικ			
5	Παραϊνίκου Παναγιώτης	Διεύ. Δελών Φύλαξης			
6	Χατζηγιάννου Στέφανος	Απόκ. Αρσύν Φύλαξης			
7	Αναστασία Διαμαντίδης	Απόκ. Αρσύν Α.Α.Α.			
8	Θαλαράκης Γεώργιος	Καλλιτώ			
9	Φαρογιάννης Σπύρος	Καλλιτώ			
10	Τσιφός Σπύρος	Δήμος Αμυνταίου			
11	Κιάρας Στέφανος	-/-			

**2<sup>nd</sup> Steering Group Meeting**  
**2η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού**  
**LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)**

Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Φορέας	Τηλέφωνο	Email	Υπογραφή
12	Αναστασία Αδάμδη	Δήμος Αμυνταίου			
13	Βαγγελία Αερίδου	Αντιδημαρχία			
14	Νίκη Βουμβουνάκη	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α			
15	Σταθοπούλου Μαρία	ΑΔΗΔΑΜ			
16	Παραϊνίκου Νικόλαος	ΑΔΗ-Δ.Μ.			
17	Μιχαήλ Βαϊνάς	ΑΔΗ-Δ.Μ.			
18	Τσιφός Παναγιώτης	Δ.Α.Σ.Α.			
19	Ανταρτώνη Πλάνα	LEVER			
20					
21					
22					
23					
24					
25					

### 3.2.3 Περίληψη σημείων δράσης

/Α	Αριθμός Δράσης	Υπεύθυνος	Δράση	Ημερομηνία
	-	-	-	-

### 3.2.4 Περίληψη κύριων αποφάσεων

/Α	Αριθμός Δράσης	Δικαιούχος	Απόφαση
	-	-	-

### 3.2.5 Αλλαγές του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

Αλλαγή	Αριθμός Δράσης	Υπεύθυνος	Δράση	Εγκεκριμένη Ημερομηνία	Νέα Προτεινόμενη Ημερομηνία
-	-	-	-	-	

### 3.2.6 Πρακτικά

#### 3.2.6.1 Ημερήσια Διάταξη

1. Προσέλευση – Χαιρετισμοί
2. Παρουσίαση των Δράσεων του έργου στην περιοχή
3. Παρουσίαση των συμπερασμάτων από τις επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή του έργου
4. Δυνατότητες συνεργιών και δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
5. Συζήτηση
6. Προγραμματισμός υλοποίησης έργου του Α' Εξαμήνου

#### 3.2.6.2 Προσέλευση - Χαιρετισμοί

Ση συνάντηση άνοιξε με χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Αμυνταίου κ. Ακριτίδης Βαγγέλης, ο οποίος αντιπροσώπευσε το Δήμαρχο Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδη Κώστα. Ο κ. Ακριτίδης τόνισε τη σημαντικότητα του έργου για την περιοχή και το Δήμο Αμυνταίου καθώς και την προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει. Ο κ. Καρκαβίτσας, Project Manager, ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους που δέχτηκαν την πρόσκληση και παρευρέθηκαν στη συνάντηση με σκοπό να γίνουν προτάσεις και να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή καθώς και στην ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος.

#### 3.2.6.3 Παρουσίαση των Δράσεων του έργου στην περιοχή

Ο κ. Καρκαβίτσας Πολύκαρπος, Project Manager, παρουσίασε τις δράσεις του έργου στην περιοχή, δίνοντας περισσότερη βάση στο καινοτόμο και τον κατ' επέκταση αναπτυξιακό χαρακτήρα του LIFE AMYBEAR καθώς και τα οφέλη του στην περιοχή (1 LIFE AMYBEAR Actions description 2nd SG meeting).



### .3.2.6.4 Παρουσίαση των συμπερασμάτων από τις επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή του έργου

Ο Δρ. Μερτζάνης Γεώργιος, Επιστημονικός Συντονιστής, παρουσίασε μία σύνοψη από τις επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή και τις αυτοψίες που πραγματοποίησε η επιστημονική ομάδα της ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ (2 LIFE AMYBEAR Mertzanis 2nd SG meeting). Ειδικότερα, ο Δρ. Μερτζάνης ενημέρωσε για το πρόβλημα των παραβιάσεων του φράχτη του αυτοκινητοδρόμου 50.3 («Φλώρινα- Νίκη») από άτομα αρκούδας καθώς και για πρόσφατα ίχνη αρκούδας εντός του αποστραγγιστικού αύλακα που έχει κατασκευασθεί παράλληλα με την περίφραξη, σε τμήμα του εν λόγω κάθετου άξονα 50.3 πλησίον της συμβολής του με το ρέμα «Στάρα», καθώς επίσης και για την ακαταλληλότητα του τεχνικού έργου στο ίδιο σημείο, που θεωρητικά θα χρησίμευε ως υπόγειο πέρασμα για την πανίδα και που λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών ο δείκτης ευρυχωρίας δεν είναι ο απαιτούμενος για την διέλευση μεγάλων θηλαστικών. Σημαντική ήταν επίσης η αναφορά στον εντοπισμό βιοδηλωτικών ενδείξεων αρκούδας το δυτικό τμήμα του όρους Βόρα, που ουσιαστικά αποτελεί μια αποκομμένη νησίδα παρουσίας του είδους στα ανατολικά όρια της ευρύτερης περιοχής του έργου.

### .3.2.6.5 Δυνατότητες συνεργειών και δικτύωση στο πλαίσιο του έργου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Ο κ. Σσολακίδης Παναγιώτης, Project Coordinator, παρουσίασε τις δυνατότητες δικτύωσης και συνεργιών που δίνονται μέσα από το LIFE AMYBEAR, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και τόνισε το ρόλο που διαδραματίζει η υποστήριξη της κοινωνίας στην εφαρμογή των προγραμμάτων διατήρησης των ειδών και του φυσικού κεφαλαίου (3 LIFE AMYBEAR Networking activities 2nd SG meeting).

### .3.2.6.6 Συζήτηση

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ερωτήσεις από το Δρ. Μερτζάνη στην αντιπρόσωπο της Εγνατίας Οδός ΑΕ, κα Βουμβουλάκη Νίκη, σχετικά με την αρμοδιότητα του φορέα στο εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής (για τον αυτοκινητόδρομο Φλώρινα-Νίκη και για τη χάραξη Πτολεμαΐδα-Φλώρινα), καθώς και της δυνατότητας και επιθυμίας συνεργασίας του φορέα με το LIFE AMYBEAR. Η κα Βουμβουλάκη ενημέρωσε για σχετικό ΥΕΚ που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι (Ιούλιος 2016) και ανέθετε την αρμοδιότητα συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου 50.3 («Φλώρινα- Νίκη») στην ΕΤΔΕ ΚΣΣΤ. Επιπλέον, ανέφερε ότι γνωρίζουν για τη θέση που αποτελεί θερμό σημείο (hot spot) για τη διέλευση μεγάλων θηλαστικών στο Κλειδί και ο φορέας θα αναζητήσει μέτρα για τη διέλευση της οδού. Τέλος, η κα Βουμβουλάκη έκανε αναφορά σε υποβεβλημένη πρόταση του φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος Balkan MED, που εφόσον εγκριθεί, θα αφορά την υπό μελέτη περιοχή κάτι που θα επιτρέψει επιπλέον συνέργειες.

Ο Δρ. Μερτζάνης ζήτησε να παρασχεθούν στοιχεία για τη χάραξη του τμήματος Πτολεμαΐδα -Φλώρινα, ενώ η κα Βουμβουλάκη ενημέρωσε ότι η ωρίμανση της μελέτης του τμήματος αυτού θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2017. Ο κ. Σπύρος Ψαρούδας ζήτησε επίσης στοιχεία για την τοποθεσία των παρεμβάσεων στο τμήμα της οδού ενώ συμπλήρωσε ο κ. Καρκαβίτσας ότι θα ήταν καλό να απαντηθεί αντίστοιχα η επιστολή που έχει ήδη κοινοποιηθεί από μέρους του LIFE AMYBEAR και ειδικότερα την ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ προς το φορέα.

Ο κ. Ψαρούδας ενημέρωσε σχετικά με την πρώτη ενημέρωση του έργου LIFE STRADE και τις δυνατότητες συνέργειας του LIFE AMYBEAR με αυτό, ενώ ο Δρ. Μερτζάνης ενημέρωσε για την πρόσκληση που έλαβε από το έργο LIFE DINALP BEAR, το οποίο ουσιαστικά πραγματεύεται τη συνολική διαχείριση του Διναρικού βιολογικού πληθυσμού της αρκούδας που βρίσκεται σε διασυνοριακή περιοχή. Ο βιολογικός πληθυσμός διαφέρει από τον πληθυσμό του είδους σε κάθε χώρα και ο Διναρικός πληθυσμός είναι ο δεύτερος

μεγαλύτερος πληθυσμός αρκούδας μετά τον Ιβηρικό. Ο κ. Ψαρούδας συμπλήρωσε ότι η συνύπαρξη ανθρώπου – αρκούδας είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί σχετική πλατφόρμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορά στη δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα μεγάλα θηλαστικά.

Ο κ. Τζουβάρας Παναγιώτης, ανέφερε τη σημαντικότητα της εμπλοκής σε θέματα διατήρησης, των τοπικών δασικών συνεταιρισμών καθώς και τη δημιουργία νέων συνεργιών σύμφωνα με την αειφορική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων και των παραγόμενων από αυτά προϊόντων και υπηρεσιών.

### .3.2.6.7 Προγραμματισμός υλοποίησης του έργου Α' Εξαμήνου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, θα πρέπει άμεσα να δημοσιευτούν πλήθος διαγωνισμών από τους 2 φορείς του δημοσίου όπως παρακάτω:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

1. Προμήθεια οχήματος τζιπ 4X4 με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού το πρώτο εξάμηνο του 2017 και
2. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Δήμος Αμυνταίου

1. Προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού το πρώτο τρίμηνο του 2017,
2. Προμήθεια υπηρεσιών εργαστηριακών αναλύσεων DNA από τρίχες αρκούδας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού το πρώτο εξάμηνο του 2017,
3. Προμήθεια και διανομή 1200 κιτίου Πρώτων Βοηθειών για αντιμετώπιση περιστατικών χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017,
4. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (υπέρυθρες κάμερες και ραδιοκολάρα) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017,
5. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροφόρας περιφράξης με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού το τρίτο τρίμηνο του 2017,
6. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών κάδων απορριμμάτων μη ανοιγόμενων από αρκούδες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017,
7. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για Εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μέσων σε σημεία (hot-spot) αλληλεπίδρασης – προσέγγισης αρκούδων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το 2017.



### 3.2.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση Συνάντησης



2η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού  
LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)



#### “Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη 2<sup>η</sup> συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του LIFE AMYBEAR, όπου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη δημιουργία ενός πλαισίου συνύπαρξης αρκούδας-ανθρώπου με αμοιβαία οφέλη για την τοπική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο, την *Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016* και ώρα *10:30 πμ* στο Δημαρχείο.

Ακολουθεί η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης.

Με εκτίμηση,  
ο Δήμαρχος Αμυνταίου  
Κώστας Θεοδωρίδης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ίδιους πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχειρημάτων LIFE «Θέση και Διασφάλιση»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ




Καλλιστώ  
περιβαλλοντική αρμόδια  
για την άρση βλάβης και τη φύση  
[www.callisto.gr](http://www.callisto.gr)

### 3.2.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πρόγραμμα Συνάντησης



**2η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού  
LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)**



**“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”**

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Αμύνταιο, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016**

*Ανοιχτή εκδήλωση*

**10.30 Προσέλευση - Εγγραφές**

**10.40 Έναρξη Συνάντησης - Χαιρετισμοί**

- Δήμος Αμυνταίου, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Δήμαρχος
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλειος Μιχελάκης, Γενικός Γραμματέας

**10.50 Παρουσίαση των Δράσεων του Έργου στην περιοχή**

**11.15 Παρουσίαση των συμπερασμάτων από τις επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή του έργου, Δρ. Γεώργιος Μερτζάνης**

**11.40 Δυνατότητες συνεργιών και δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο**


**12.00 Συζήτηση**

*Συνάντηση για τους δικαιούχους του έργου*

**13.00 Προγραμματισμός υλοποίησης έργου του Α' Εξαμήνου**

**14.00 Συμπεράσματα – Λήξη συνάντησης**


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ίδιους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιωσιμότητα»




**Lever**  
Development Consultants



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΑΜΥΝΤΑΙΟ



**Καλλιστώ**  
περιβαλλοντική οργάνωση  
για την άγρια ζωή και τη φύση  
[www.callisto.gr](http://www.callisto.gr)

### 3.2.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Παρουσιάσεις

- Δράση A1

## A1 Stakeholder analysis

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/01/2017	31/08/2017

**Ενέργεια A1.1:** Διεξαγωγή και ανάλυση ημι-δομημένων συνεντεύξεων με μέλη κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται στη διαχείριση της αρκούδας

- **Συμμετέχοντες:** Συμμετοχή τουλάχιστον 3 ατόμων από τουλάχιστον 8 εμπλεκόμενες ομάδες (π.χ., κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αγρότες, δασικοί υπάλληλοι, αφετοί τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, τεχνίτες, κτηνίατροι) (24 συνεντεύξεις)
- **Σκοπός:** Προσδιορισμός ερεισμάτων και μειονεκτημάτων για κάθε κοινωνική ομάδα ως προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε τρία θέματα: Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, ηλεκτρικοί φράκτες, σκύλοι φύλαξης κοπαδιών (ενδο-ομαδικά στοιχεία)

**Ενέργεια A1.2:** Διεξαγωγή και ανάλυση ομάδων εστίασης με μέλη κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται στη διαχείριση της αρκούδας

- **Συμμετέχοντες:** Συμμετοχή τουλάχιστον 3 ατόμων από διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές ομάδες εστίασης (4 ομάδες εστίασης με συμμετοχή 12 ατόμων, συνολικά)
- **Σκοπός:** Προσδιορισμός ευκαιριών και απειλών ως προς τη συνεργασία και συναίνεση μεταξύ των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (διομαδικές σχέσεις)

16/12/2016
LIFE15 NAI/GR/001108
1

## A1 Stakeholder analysis

Παραδοτέα	Προθεσμία
Αναλύσεις SWOT για κάθε μία από τις 3 θεματικές των συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης (SWOT – Strengths (Ερείσματα), Weaknesses (Μειονεκτήματα), Opportunities (Ευκαιρίες), and Threats (Απειλές)	30/6/2017
Αναφορά Δράσης A1 με επικέντρωση στα στοιχεία εκείνα που θα αξιοποιηθούν για τη διεκπεραίωση της Δράσης C1	31/8/2017
Ορόσημα	Προθεσμία
Ολοκλήρωση καταλόγου συνεντευξαζόμενων	28/02/2017
Συγκρότηση ομάδων εστίασης	30/04/2017
Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Παραπομπή μελών των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων στους εκπροσώπους τους	Ολοκλήρωση του καταλόγου συνεντευξαζόμενων και συγκρότηση ομάδων εστίασης από τον Ειδικό Επικοινωνίας

16/12/2016
LIFE15 NAI/GR/001108
2

- Δράσεις A2, A3, C4, C5, D3 & D5

**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου»**  
(LIFE15 NAT/GR/001108)

**Δράση A2:** Εκτίμηση της κατανομής και του πληθυσμιακού μεγέθους της καφέ αρκούδας στην περιοχή του έργου.

**Μεθοδολογία:**

1. Εγκατάσταση δικτύου ειδικών «παγίδων» για την συλλογή βιολογικού υλικού (υπολείμματα τριχώματος)-εργαστηριακή ανάλυση (DNA )-ταυτοποίηση ατόμων.

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 1

**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου»**  
(LIFE15 NAT/GR/001108)

**Δράση A2:** Εκτίμηση της κατανομής και του πληθυσμιακού μεγέθους της καφέ αρκούδας στην περιοχή του έργου.

**Μεθοδολογία:**

2. Δειγματοληπτική σάρωση της περιοχής με διατομές (δασικό οδικό δίκτυο – ανίχνευση καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων – χρήση αναγωγικών μοντέλων (Occupancy models) για εκτίμηση κατανομής πληθυσμού αρκούδας.

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 2



**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου» (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**Δράση Α2:** Εκτίμηση της κατανομής και του πληθυσμιακού μεγέθους της καφέ αρκούδας στην περιοχή του έργου.

**Μεθοδολογία:**

3. Εγκατάσταση δικτύου ψηφιακών καταγραφικών – συμπληρωματικά στοιχεία για την ανάπτυξη αναγωγικών μοντέλων (Occurance models) για εκτίμηση κατανομής πληθυσμού αρκούδας.

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 3

**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου» (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**Δράση Α3:** Ταυτοποίηση τομέων με υψηλή πιθανότητα σύγκρουσης ανθρώπου - αρκούδας.

**Μεθοδολογία:**

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (GIS) με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής – Συγκέντρωση στοιχείων για τις ανθρώπινες δραστηριότητες (ερωτηματολόγιο – αρχείο ΕΛΓΑ) – χρήση τηλεμετρικών δεδομένων-τελικός χάρτης περιοχών υψηλού κινδύνου

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 4

**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου» (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**Δράση C4: Εγκατάσταση και λειτουργία Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα.**

**Μεθοδολογία:**  
 Σε εφαρμογή του ΦΕΚ 272/07-02-2014 - Μικτή ομάδα (Ομάδα έργου + Προσωπικό Δασαρχείων) - Άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις : προσέγγισης αρκούδας σε οικισμό, επαναλαμβανόμενων ζημιών, κρούσματα λαθροθηρίας, τροχαία ατυχήματα

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 5

**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου» (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**Δράση C5: Δημιουργία δικτύου κτηνοτρόφων για ανταλλαγή –διάδοση ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών.**

**Μεθοδολογία:**  
 Επαφές σε κτηνοτρόφους και επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες – Αξιολόγηση αναγκών, χαρτογράφηση- εντοπισμός ΣΦΚ καλής απόδοσης - Χρήση υπάρχοντος δικτύου σε όμορες περιοχές (Καστοριά – Γρεβενά – Τρίκαλα) – χορήγηση ΣΦΚ.

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 6

**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου» (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**Δράση C8:** Εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μέσων για αρκούδες σε περιπτώσεις και σε περιοχές με επαναλαμβανόμενα κρούσματα σύγκρουσης ανθρώπου – αρκούδας. (π.χ. ζημιές σε παραγωγικές μονάδες, προσεγγίσεις σε οικισμούς κλπ).

**Μεθοδολογία:**  
Εγκατάσταση από την ΟΑΕ (Ομάδα Άμεσης Επέμβασης) ειδικών συναγερμών, τροφικών παγίδων, ηχητικών αποτρεπτικών μέσων.

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108

**LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου» (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**Δράση D3:** Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων C4, C5, C7 & C8

**Μεθοδολογία:**  
Χρήση συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών όπως: αριθμός κρουσμάτων που διαχειρίστηκε η ΟΑΕ, αριθμός ΣΦΚ που χορηγήθηκαν, αριθμός αποτρεπτικών μέσων για αρκούδα που χορηγήθηκαν – αποτελεσματικότητα κατά περίπτωση.

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108



LIFE AMYBEAR: «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή του Δ. Αμυνταίου» (LIFE15 NAT/GR/001108)

**Δράση D5:** Παρακολούθηση τάσεων του πληθυσμού και κατανομής αρκούδας στην περιοχή του έργου.

**Μεθοδολογία:** Ομοίως με δράση Α2.



25/10/2016

LIFE15 NAT/GR/001108

9



• Δράση C1

**C1 Stakeholder consultation and involvement**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/08/2017	31/12/2018

**Ενέργεια C1.1: Διεξαγωγή και ανάλυση πρακτικών σεμιναριακών συναντήσεων με μέλη εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων (workshops)**

- **Συμμετέχοντες:** Συμμετοχή τουλάχιστον 10 ατόμων από τουλάχιστον 8 διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες (80 άτομα που θα πάρουν μέρος σε συνολικά 3 σεμιναριακές συναντήσεις διάρκειας, 2 ημερών η καθεμιά)
- **Σκοπός:** Συγκρότηση ομάδων εργασίας και διεξαγωγή στρογγυλών τραπεζιών, που θα επικεντρωθούν στην επεξεργασία των αναλύσεων SWOT της Δράσης A1, με στόχο την ενίσχυση ερεσιμάτων και ευκαριών αλλά και την αντιμετώπιση μειονεκτημάτων και απειλών, ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών

**Ενέργεια C1.2: Διανομή ερωτηματολογίου και ανάλυση δεδομένων**

- **Συμμετέχοντες:** Διανομή και επεξεργασία δεδομένων από 30 τουλάχιστον ερωτηματολόγια σε κάθε εμπλεκόμενη κοινωνική ομάδα (240 ερωτηματολόγια, συνολικά)
- **Σκοπός:** Ενίσχυση των αποτελεσμάτων των σεμιναριακών συναντήσεων με ποσοτικά δεδομένα, ειδικά ως προς την υφιστάμενη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων αλλά και την πρόθεση συμπεριφοράς

**Ενέργεια C1.3: Συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας θεματικών ομάδων**

- **Συμμετέχοντες:** Τουλάχιστον 3 μέλη σε κάθε θεματική ομάδα και τουλάχιστον 1 θεματική ομάδα για κάθε ενότητα (διαχείριση απορριμμάτων, ηλεκτρικοί φράκτες, σκύλοι φύλαξης κοπαδιών) (συνολικά, 9 άτομα σε 3 διαφορετικές θεματικές ομάδες)
- **Σκοπός:** Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δράσης C1 και προετοιμασία της Δράσης D1

16/12/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 1

**C1 Stakeholder consultation and involvement**

Παραδοτέα	Προθεσμία
Πρακτικά σεμιναριακών συναντήσεων	31/03/2018
Αναφορά με τα ποσοτικά δεδομένα του ερωτηματολογίου	30/9/2018
Αναφορά Δράσης C1	31/12/2018

Ορόσημα	Προθεσμία
Ολοκλήρωση πρώτης σεμιναριακής συνάντησης	31/12/2017
Τελική μορφή ερωτηματολογίου	31/03/2018
Συγκρότηση θεματικών ομάδων	30/09/2018

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Ερωτηματολόγια με κενά σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% των ερωτήσεων	Ανασπλήρωση των ερωτηματολογίων αυτών με διανομή νέων ερωτηματολογίων

16/12/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 2

- Δράση C2

**C2 Κατάρτιση προσωπικού Δασαρχείων κ.λπ.**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
Δασική Υπηρεσία	1/4/2017	31/12/2019

**Ενέργεια C2.1:** Έξι τριήμερες επισκέψεις ανταλλαγής εμπειρίας σε [α] άλλα έργα LIFE στην Ελλάδα (3 επισκέψεις) και [β] σε άλλα έργα στην Ευρώπη (άλλες 3 επισκέψεις)

- 5-7 άτομα σε κάθε μία από τις έξι τριήμερες επισκέψεις (Μ.Ο.=6).

**Ενέργεια C2.2:** Δύο τετραήμερα σεμινάρια για προσωπικό φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της αρκούδας (Δασική Υπηρεσία, ΦΔΠΠ κ.λπ.)

- Περίπου 22 άτομα θα συμμετέχουν σε κάθε ένα από τα δύο σεμινάρια (Σύνολο=44)
- Τα σεμινάρια θα αφορούν κυρίως στη λειτουργία Ομάδων Άμεσης Επέμβασης (αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές κ.λπ.).

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 1

**C2 Κατάρτιση προσωπικού Δασαρχείων κ.λπ.**

Παραδοτέο	Προθεσμία
Facilitator's Guide for the Training Courses (C 2.2)	28/7/2017
Material for the Training Courses (Training Module) - C.2.2	29/9/2017
Minutes of the Training Course A (C.2.2)	30/11/2017
Minutes of the Training Course B (C.2.2)	30/11/2018
Exchange Trip - Study Visit Report (C.2.1)	31/12/2019

Ορόσημο	Προθεσμία
1 <sup>ος</sup> κύκλος κατάρτισης	2/10/2017
2 <sup>ος</sup> κύκλος κατάρτισης	1/10/2018

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 2

**C2 Κατάρτιση προσωπικού Δασαρχείων κ.λπ.**

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:

- Διευκρίνιση διαδικασίας που απαιτείται για να δοθεί άδεια συμμετοχής δημοσίων υπαλλήλων σε ταξίδια και σεμινάρια (πώς γίνεται η αίτηση, πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοση αδειάς, ποιες οι προϋποθέσεις)
- Διευκρίνιση αριθμού συμμετοχών σε ταξίδια ανταλλαγής εμπειρίας (C2.1): Η αναφορά σε 18 άτομα από την περιοχή του έργου και 18 από άλλες περιοχές της Ελλάδας (σύνολο 36 άτομα που θα πάρουν μέρος σε επισκέψεις στην Ελλάδα και άλλα τόσα στο εξωτερικό), αντιφάσκει με τον αριθμό που αναφέρεται παραπάνω (6 σε κάθε ταξίδι, δηλαδή 36 άτομα αθροιστικά, σε προορισμούς τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού).
- Να εξεταστεί εάν και πώς μπορεί να ενοικιαστεί από την Δασική Υπηρεσία όχημα στο εξωτερικό (ενέργεια C2.1).
- Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης (μέσω δράσης D2)

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 3

**C2 Κατάρτιση προσωπικού Δασαρχείων κ.λπ.**

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Καθυστέρηση στην έκδοση άδειας για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε ταξίδια και σεμινάρια	Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός συστηματική παρακολούθηση προόδου των επιμέρους ενεργειών και έγκαιρη ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών
Αδυναμία ενοικίασης αυτοκινήτων από τη Δασική Υπηρεσία (ταξίδια στο εξωτερικό)	Πιθανή αντιμετάθεση στοιχείων κόστους μεταξύ εταιρών, εντός της ίδιας κατηγορίας δαπανών (ή τροποποίηση προϋπολογισμού)

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 4

- Δράση C3

**C3 Πινακίδες & Ανακλαστήρες**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER	1/10/2017	31/12/2018

4 μεγάλες πινακίδες (400 X 400) με φώτα που θα αναβοσβήνουν και 10 μικρές πινακίδες (200 X 200).  
Συνολικό κόστος: 75.000€




25/10/2016 LIFE15 NA/GR/001108 1

**C3 Πινακίδες & Ανακλαστήρες**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER	1/10/2017	31/12/2018

Πάνω από 750 ειδικόι ανακλαστήρες  
Συνολικό κόστος: 73.000€




25/10/2016 LIFE15 NA/GR/001108 2

Παραδοτέο	Προθεσμία
Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών - χωροθέτησης των οδικών πινακίδων και των ειδικών ανακλαστήρων	28/2/2018

Ορόσημο	Προθεσμία
Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι προμηθευτές των πινακίδων και των ανακλαστήρων έχουν επιλεγεί	31/5/2018
Η τοποθέτηση των πινακίδων και των ανακλαστήρων έχει ξεκινήσει	31/7/2018
Η τοποθέτηση των πινακίδων και των ανακλαστήρων έχει ολοκληρωθεί	31/12/2018

25/10/2016 LIFE15 NAF/GR/001108 3

Παραδοτέο	Προθεσμία
Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών - χωροθέτησης των οδικών πινακίδων και των ειδικών ανακλαστήρων	28/2/2018

Ορόσημο	Προθεσμία
Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι προμηθευτές των πινακίδων και των ανακλαστήρων έχουν επιλεγεί	31/5/2018
Η τοποθέτηση των πινακίδων και των ανακλαστήρων έχει ξεκινήσει	31/7/2018
Η τοποθέτηση των πινακίδων και των ανακλαστήρων έχει ολοκληρωθεί	31/12/2018

25/10/2016 LIFE15 NAF/GR/001108 4

### C3 Πινακίδες & Ανακλαστήρες

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν :

- Η προμήθεια να συνδυαστεί με την τοποθέτηση των πινακίδων και των ανακλαστήρων
- Μέσω της δράσης D2, να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ή αλλαγές χωροθέτησης των πινακίδων – ανακλαστήρων
- Να εξασφαλιστούν τακτικοί καθαρισμοί βλάστησης στα σημεία που θα τοποθετηθούν πινακίδες – ανακλαστήρες και να προβλεφθεί η συντήρηση και η αντικατάσταση των ανακλαστήρων που καταστρέφονται





**C3 Πινακίδες & Ανακλαστήρες**

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Ενδεχόμενη κήρυξη διαγωνισμού ως άγονου	Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς, προσεκτική εκτίμηση κόστους, κατάλληλες ενέργειες για την εξασφάλιση συμμετοχής προμηθευτών στο διαγωνισμό.
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δράσης	Επανάληψη διαγωνισμού αν χρειαστεί και χρονική μετατόπιση υλοποίησης δράσης. Εντατικοποίηση – παράταση κατά ένα εξάμηνο στο χρόνο υλοποίησης της δράσης D2 ή (αν είναι απαραίτητο) παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 5

- Δράση C6 & E1






## C.6 Παραγωγή και διανομή Anti-Poison First Aid Kit

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
Δήμος Αμυνταίου	1/4/2017	31/12/2019

-1200 kit θα μοιραστούν σε κτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους οι οποίοι έχασαν τα σκυλιά τους από δηλ.δολ. και σε κυνηγούς από το προσωπικό που θα εφαρμόσει την δράση A.2 καθώς θα έχει εντοπίσει τα περιοχές όπου το φαινόμενο χρονίζει


25/10/2016
LIFE15 NAI/GR/001108
1

## C.6 Παραγωγή και διανομή Anti-Poison First Aid Kit

Παραδοτέα-Ορόσημα	Προθεσμία
Anti-Poison First Aid Kit (1.200 pieces)	30/9/2017
The dissemination of the Anti-Poison First Aid Kits (1.200 pieces) has been completed	31/7/2019
Report on the dissemination of the Anti-Poison First Aid Kit	27/12/2019

25/10/2016
LIFE15 NAI/GR/001108
2



 

## C.6 Παραγωγή και διανομή Anti-Poison First Aid Kit

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:

- Οδηγίες χρήσης
- Εντοπισμός των hot-spots
- Επαφές με κυνηγούς

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 3

## C.6 Παραγωγή και διανομή Anti-Poison First Aid Kit

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Εγκριση φαρμάκων (κτηνιατρικά/ ανθρώπινα) και διαφορές στις τιμές	Προσφορά από φαρμακεία
Λάθος χρήση μη κατανόηση από κτηνοτρόφους	Προφορικές οδηγίες πέρα από γραπτές

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 4



**E.1 Media, έντυπο υλικό, events, meetings, σεμινάρια**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
Καλλιστώ	1/1/2017	31/12/2019

- E1. (Media work),
- E2. (Printed material),
- E3. (Public events),
- E4. (Meetings-seminars),
- E5. Bi lateral workshop

25/10/2016
LIFE15 NAT/GR/001108
5

**E.1 Media, έντυπο υλικό, events, meetings, σεμινάρια**

Παραδοτέα-Ορόσημα	Προθεσμία
Logo design	28/2/2017
Poster promoting project's key message (human bear coexistence) printed in 500 copies	31/3/2017
Leaflet concerning the insurance regulation and prevention measures for damages caused by bears in 1000 copies	30/09/2017
Bilingual (Greek and English) leaflet concerning bear human coexistence printed in 2000 copies	16/03/2018/
Leaflet including useful information for those driving in bear habitat areas printed in 15.000 copies	31/12/2018
Activity report with records on at least 40 publications-presentations (TV, radio, newspapers, magazines) in local and national press	31/10/2019
Minutes of meeting with a National Organization from FYROM	31/07/2020
First public informational meeting	31/03/2017

25/10/2016
LIFE15 NAT/GR/001108
6

Παραδοτέα-Ορόσημα (συνέχεια)	Προθεσμία
First meeting for disseminating the results of preparatory Actions A5 & A6	30/06/2017
Beginning of dissemination of public awareness material	30/09/2017
First meeting with local people concerning bear damage prevention	16/10/2017

25/10/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 7

Παραδοτέα-Ορόσημα (συνέχεια)	Προθεσμία
First meeting for disseminating the results of preparatory Actions A5 & A6	30/06/2017
Beginning of dissemination of public awareness material	30/09/2017
First meeting with local people concerning bear damage prevention	16/10/2017

25/10/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 7

## E.1 Media, έντυπο υλικό, events, meetings, σεμινάρια

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:

- Καλός προγραμματισμός για δράσεις A5, A6 (preparatory)
- Όλοι οι τύποι του επικοινωνιακού υλικού πέρα από την επιστημονική αρτιότητα, πρέπει να έχουν και γλώσσα κατανοητή από τον καθένα και να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικοί.
- Κατάλληλο timing για τα meetings και τα σεμινάρια (για τους αντίστοιχους stakeholders)

25/10/2016

LIFE15 NAI/GR/001108

8

Πιθανά προβλήματα	Τρόποι αντιμετώπισης
Καθυστέρηση στην έκδοση επικοινωνιακού υλικού	Καλός σχεδιασμός-τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Εχθρική στάση τοπικών ΜΜΕ	Ξεκάθαρη, ενιαία επικοινωνιακή πολιτική
Έκτακτο γεγονός (ζημιά από αρκούδα, αυτοκινητιστικό με αρκούδα κλπ)	Ξεκάθαρη, ενιαία επικοινωνιακή πολιτική

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 9

- Δράση C7

## C7 Ειδικοί κάδοι και Ηλεκτρ. Περιφράξεις

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
Δήμος Αμυνταίου	1/4/2017	31/12/2019

**Ειδικοί κάδοι, απαραβίαστοι από αρκούδες:** Προμήθεια 50 κάδων (660 λίτρων) και τοποθέτησή τους κοντά σε οικισμούς

- Εκτιμώμενο κόστος = 20.000 €

**Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις:** Περίφραξη 300 περίπου στρεμμάτων για την αποτροπή εξοικείωσης και προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές

- Εκτιμώμενο κόστος = 90.000 €

25/10/2016
LIFE15 NAF/GR/001108
1



## C7 Ειδικοί κάδοι και Ηλεκτρ. Περιφράξεις

Παραδοτέο	Προθεσμία
Ειδική έκθεση για το 2017, που θα περιέχει κατάλογο θέσεων και χάρτες με τα σημεία τοποθέτησης κάδων και περιφράξεων	29/12/2017
Ειδική έκθεση για το 2018, που θα περιέχει κατάλογο θέσεων και χάρτες με τα σημεία τοποθέτησης κάδων και περιφράξεων	28/12/2018
Τελική έκθεση, που θα περιέχει κατάλογο θέσεων και χάρτες με τα σημεία τοποθέτησης κάδων και περιφράξεων	31/12/2019

Ορόσημο	Προθεσμία
Οι διαγνωστικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι σχετικές αναθέσεις έχουν συμβατοποιηθεί	30/6/2017

25/10/2016
LIFE15 NAF/GR/001108
2






## C7 Ειδικοί κάδοι και Ηλεκτρ. Περιφράξεις

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:

- Χωρική αρμοδιότητα Δήμου Αμυνταίου
- Να εξασφαλιστεί εύχρηστος και ανθεκτικός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος των κάδων που θα τοποθετηθούν.
- Να εξασφαλιστούν τακτικοί έλεγχοι για την ορθή χρήση των κάδων και των περιφράξεων

25/10/2016
LIFE15 NAF/GR/001108
3

## C7 Ειδικοί κάδοι και Ηλεκτρ. Περιφράξεις

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Χωρική αρμοδιότητα Δήμου Αμυνταίου	Τοποθέτηση μόνο εντός των ορίων του Δήμου – παράλληλη προσπάθεια εξασφάλισης ανάλογης δράσης από το ΠΕΠ (για επίτευξη συνέργειας).
Καταστροφή ή αμέλεια στην τοποθέτηση πινακίδων με τα λογότυπα των LIFE/N2000	Κατάλληλη κατασκευή με ανθεκτικά υλικά των πινακίδων, διατήρηση αποθέματος με πρόσθετες πινακίδες και τακτικοί έλεγχοι για την ανελλιπή σήμανση κάδων και περιφράξεων

25/10/2016
LIFE15 NAF/GR/001108
4

- Δράση D1

## D1 Follow-up surveys on stakeholder perceptions and behavior

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/01/2019	31/12/2019

**Ενέργεια D1.1: Λειτουργία θεματικών ομάδων**

- ο **Συμμετέχοντες:** Τουλάχιστον 3 μέλη σε κάθε θεματική ομάδα και τουλάχιστον 1 θεματική ομάδα για κάθε ενότητα (διαχείριση απορριμμάτων, ηλεκτρικοί φράκτες, σκύλοι φύλαξης κοπαδιών) (συνολικά, 9 άτομα σε 3 διαφορετικές θεματικές ομάδες, με πρόβλεψη για την αναπλήρωση απόμων όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο)
- ο **Σκοπός:** Ο Ειδικός της Ομάδας Έργου για την Κοινωνική Διάσταση των θεμάτων διαχείρισης της αρκούδας (Human Dimensions Expert) θα αναπτύξει σενάρια υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών, με βάση τα παραδοτέα της Δράσης C1. Με αναφορά στα συγκεκριμένα σενάρια, οι θεματικές ομάδες θα συναντώνται τακτικά κάθε 3 μήνες και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη, ώστε να εκτιμούν την πρόοδο των εμπλεκόμενων ομάδων ως προς τον βαθμό υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση απορριμμάτων και τις μεθόδους αποτροπής ζημιών από την αρκούδα (ηλεκτρικοί φράκτες, σκύλοι φύλαξης κοπαδιών) και να παρεμβαίνουν διορθωτικά, όποτε χρειαστεί.

**Ενέργεια D1.2: Διανομή ερωτηματολογίου και ανάλυση δεδομένων**

- ο **Συμμετέχοντες:** Διανομή και επεξεργασία δεδομένων από 30 τουλάχιστον ερωτηματολόγια σε κάθε εμπλεκόμενη κοινωνική ομάδα (240 ερωτηματολόγια, συνολικά)
- ο **Σκοπός:** Ποσοτική εκτίμηση των μεταβολών στις προθέσεις συμπεριφοράς και τις τελικές συμπεριφορές που καταγράφονται για τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες

16/12/2016
LIFE15 NAR/GR/001108
1

## D1 Follow-up surveys on stakeholder perceptions and behavior

Παραδοτέο	Προθεσμία
Σενάρια υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών (σενάριο υφιστάμενης κατάστασης, σενάριο μικρής κλίμακας, βέλτιστο σενάριο)	31/03/2019
Αναφορά με τα ποσοτικά δεδομένα του ερωτηματολογίου	30/09/2019
Αναφορά Δράσης D1	31/12/2019
Ορόσημο	Προθεσμία
Ανατροφοδότηση των θεματικών ομάδων ως προς τα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί	30/06/2019
Τελική μορφή ερωτηματολογίου	31/07/2019
Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Αδυναμία παρακολούθησης εργασιών των θεματικών ομάδων λόγω ανελαστικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν σε σύντομο χρόνο	Πρόβλεψη για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στις θεματικές ομάδες

16/12/2016
LIFE15 NAR/GR/001108
2



- Δράση D4

**D4 Αξιολόγηση της κοινωνικο-οικονομικής επίπτωσης των δράσεων του προγράμματος για την τοπική οικονομία και τον πληθυσμό**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER AE	01/07/2019	30/06/2020

**Η μελέτη περιλαμβάνει:**

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων C και E στην τοπική οικονομία και τις κοινωνικές υποδομές
- Συλλογή δεδομένων με ερωτηματολόγια (τουλάχιστον 80)
- Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής της αξιολόγησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
- Προσδιορισμός και αξιολόγηση των επιπτώσεων που προέρχονται από την αναπτυξιακή στρατηγική

25/10/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 1

**D4 Αξιολόγηση της κοινωνικο-οικονομικής επίπτωσης των δράσεων του προγράμματος για την τοπική οικονομία και τον πληθυσμό**

Παραδοτέο	Προθεσμία
D4 Αξιολόγηση της κοινωνικο-οικονομικής επίπτωσης των δράσεων του προγράμματος για την τοπική οικονομία και τον πληθυσμό	31/07/2020
Ορόσημα	Προθεσμία
Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής της αξιολόγησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων	31/01/2017

25/10/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 2

**D4 Αξιολόγηση της κοινωνικο-οικονομικής επίπτωσης των δράσεων του προγράμματος για την τοπική οικονομία και τον πληθυσμό**

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:

- Στην περιγραφή αναφέρει έναρξη Ιανουάριος 2020
- Υπάρχει στο ορόσημα ημερομηνία 31/1/2017

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 3

**D4 Αξιολόγηση της κοινωνικο-οικονομικής επίπτωσης των δράσεων του προγράμματος για την τοπική οικονομία και τον πληθυσμό**

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Απροθυμία συνεργασίας για τη συλλογή των ερωτηματολογίων	Διοργάνωση focus groups

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 4



- Δράση D6




## D6 Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης του έργου

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER AE	01/01/2017	31/07/2020

**Η δράση περιλαμβάνει:**

- Μέτρηση της ποιότητας και ποσότητας των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που παράγονται από τα παραδοτέα του έργου
- Παρακολούθηση και μέτρηση των δεικτών απόδοσης του έργου

25/10/2016
LIFE15 NAT/GR/001108
1






## D6 Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης του έργου

Παραδοτέο	Προθεσμία
D6 Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης του έργου (2 πίνακες, στη μέση και στο τέλος του έργου)	31/07/2020

Ορόσημα	Προθεσμία
Συμφωνία για τους δείκτες που θα μετριοούνται	31/01/2017
Πρώτη συλλογή δεδομένων	30/09/2017
Δεύτερη συλλογή δεδομένων	30/11/2018
Τρίτη συλλογή δεδομένων	28/02/2020

25/10/2016
LIFE15 NAT/GR/001108
2



 

## D6 Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης του έργου

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:

- Έχουμε συμπληρώσει τον πίνακα
- Στενή παρακολούθηση

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 3

## D6 Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης του έργου

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Μη απόδοση του συνόλου των μέτρων για τη διατήρηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή	Στενή παρακολούθηση της απόδοσης των δράσεων και συμπληρωματικά μέτρα που πιθανώς δεν έχουμε συμπεριλάβει στο σχεδιασμό

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 4

- Δράση A4

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER AE	01/01/2017	30/09/2017

**Η μελέτη περιλαμβάνει:**

- Προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται – συνδυάζονται με τη διατήρηση του είδους
- Διατάξεις για την καθιέρωση ενός «Σήματος Ποιότητας για την καφέ αρκούδα»
- Κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα απαιτηθούν για την πιστοποίηση των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών
- Δομή Πιστοποίησης
- Διαδικασίες πιστοποίησης ώστε να διατεθούν στον αρμόδιο φορέα – αρχή

25/10/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 1

Παραδοτέο	Προβλεπόμενη
A4 Μελέτη για αξιοποίηση, πιστοποίηση και προώθηση φιλικών προς την αρκούδα προϊόντων και υπηρεσιών	30/09/2017

25/10/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 2

**A4 Μελέτη για αξιοποίηση, πιστοποίηση και προώθηση φιλικών προς την αρκούδα προϊόντων και υπηρεσιών**

**Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:**

- Συμμετοχή των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στο εργαστήριο για τους σκύλους φύλαξης. Εκεί θα παρουσιαστούν οι συνθήκες που πρέπει να αναπτύσσονται σκύλοι αυτού του είδους, η διαδικασία αναπαραγωγής τους, προληπτικά μέτρα, κλπ. Οι μελισσοκόμοι θα παρακολουθήσουν τη θεματική για τους ηλεκτρικούς φράκτες. Αντίστοιχα οι ξενοδόχοι θα παρακολουθήσουν τη θεματική για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων
- Η μελέτη συνδέεται με τη δράση E.1. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για τη διοργάνωση 2 συναντήσεων και 4 σεμιναρίων
- Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα ενσωματώνουν προληπτικά μέτρα καταστροφών για τις καλλιέργειες και χρήση μεθόδων οργανικής καλλιέργειας (C.1)
- Συμμετοχή του ΕΛΓΟ

25/10/2016 LIFE15 NAE/GR/001108 3

**A4 Μελέτη για αξιοποίηση, πιστοποίηση και προώθηση φιλικών προς την αρκούδα προϊόντων και υπηρεσιών**

Πιθανά προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Μη συμμετοχή του ΕΛΓΟ	Εναρξη επαφών με ΕΛΓΟ άμεσα – Διερεύνηση εναλλακτικού φορέα

25/10/2016 LIFE15 NAE/GR/001108 4

- Δράση Α5





## Α5 Μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των επισκεπτών στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER AE	01/01/2017	31/03/2018

Η μελέτη περιλαμβάνει:

- Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας
- Εξειδίκευση Αναπτυξιακής Στρατηγικής ευρύτερης περιοχής

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 1



## Α5 Μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των επισκεπτών στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο


Παραδοτέο	Προθεσμία
Α5 Μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των επισκεπτών στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο	31/03/2018

Ορόσημα	Προθεσμία
Αξιολόγηση Φέρουσας Ικανότητας	31/05/2017
Υπολογισμός Δεικτών Φέρουσας Ικανότητας	30/06/2017

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 2





## A5 Μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των επισκεπτών στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο


Σημεία που πρέπει να προσεχθούν ή να διευκρινιστούν:

- Συσχέτιση δράσης με τη δράση E.1 (E.1.4.)
- Εντοπισμός όλων των δραστηριοτήτων που προσελκύουν μετακινήσεις – επισκεψιμότητα
- Η μελέτη θα καθορίσει τα σημεία που πρέπει να τοποθετηθούν οι πινακίδες, καθώς και τους κάδους απορριμμάτων (C.7)
- Συσχέτιση δράσης με την C.2.2 και C.2.1

25/10/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 3

### 3.2.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Φωτογραφικό Υλικό











### 3.3 3<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο και Ιωάννινα

#### 3.3.1 Εισαγωγή

Η 3<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και συνεχίστηκε τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, ενώ ολοκληρώθηκε στα Ιωάννινα, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.



### 3.3.2 Συμμετέχοντες

#### 3.3.2.1 Συμμετέχοντες 19/09/2017

**3<sup>rd</sup> Steering Group Meeting**

**3η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού  
LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)**

**“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”**

**Αμύνταιο, 19 Σεπτεμβρίου 2017**

**Λίστα Συμμετεχόντων**

Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Φορέας	Τηλέφωνο	Email	Υπογραφή
1	Αλκιβιάδης Κυριάκου	LEVER			
2	Παναγιώτης Τσολακίδης	LEVER			
3	Χρήστος Τζαμτζής	Δήμος Αμυνταίου			
4	Κωνσταντίνος Στεργίου	— " —			
5	ΑΔΑ-Τακ-Αμ	— " —			
6	Γράφηση Σοφία	Δήμος Αμυνταίου			
7	Μητσέλης Χρήστος	Δήμος Αμυνταίου			
8	Χαριστή Σπυρίδης	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης			
9	Παπαγεωργίου Νίκος	Εν. Αμυνταίου			
10	Μιχαήλ Βασιλείου	Συντονιστής ΑΔΑ			
11	Σταυράκης Μαρία	Εν. Αμυνταίου			

**3<sup>rd</sup> Steering Group Meeting**

**3η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού  
LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)**

Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Φορέας	Τηλέφωνο	Email	Υπογραφή
12	ΜΕΡΤΖΑΝΤΗΣ Νικόλαος	ΚΑΛΛΙΣΤΩ			
13	Ψαροδάσειδης ΚΑΛΛΙΣΤΩ				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

### 3.3.2.2 Συμμετέχοντες 16/10/2017

Α/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
1	LEVER	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ	Θεόδωρος	Ελλάδα
2	LEVER	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ	Παναγιώτης	Ελλάδα
3	ΑΔΗ-ΔΜ	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	Βασίλειος	Ελλάδα
4	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ	Νικόλαος	Ελλάδα
5	ΑΔΗ-ΔΜ	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	Μαρία	Ελλάδα
6	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Κωνσταντίνος	Ελλάδα
7	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΤΖΩΡΤΖΗΣ	Χρήστος	Ελλάδα
8	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΙΑΝΑΣ	Στέργιος	Ελλάδα
9	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΑΛΛΗΛΟΜΗ	Αναστασία	Ελλάδα
10	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ	Χρήστος	Ελλάδα
11	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	Σπύρος	Ελλάδα

### 3.3.2.3 Συμμετέχοντες 25/10/2017

Α/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
1	ΑΔΗ-ΔΜ	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	Βασίλειος	Ελλάδα
2	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ	Νικόλαος	Ελλάδα
3	ΑΔΗ-ΔΜ	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	Μαρία	Ελλάδα
4	LEVER	ΚΥΡΙΑΚΟΥ	Αλκιβιάδης	Ελλάδα
5	LEVER	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ	Παναγιώτης	Ελλάδα
6	LEVER	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ	Θεόδωρος	Ελλάδα
7	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Κωνσταντίνος	Ελλάδα

### 3.3.3 Περίληψη κύριων αποφάσεων

/Α	Αριθμός Δράσης	Δικαιούχος	Απόφαση
	Α2	ΚΑΛΛΙ ΣΤΩ	400 € προβλέφθηκαν για τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική βοήθεια (Ext. Assist.), αφού το κόστος καλύπτεται από το κόστος ενοικίασης (υπογεγραμμένο συμφωνητικό)
	Α3	ΚΑΛΛΙ ΣΤΩ	Σα προβλεπόμενα αναλώσιμα (400 €) και τα προβλεπόμενα λοιπά έξοδα (100 €) μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική βοήθεια (Ext. Assist.) αφού ανταποκρίνονται στο μερίδιο της ενοικίασης
	C1, C2, C4, F1		Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης για ΑΔΗΔΜ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα (αφορά δράσεις C1, C2, C4, F1)
	C1, C7, E3		Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης για ΑΜΥΝΤΑΙΟ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα (αφορά δράσεις C1, C7, E3)
	C2		Υλοποίηση διημέρων εκπαίδευσης με προτεινόμενες ημερομηνίες: 23-24 Νοεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου 2017
	C3		Προσθήκη (μη προβλεπόμενη) προμήθειας εξοπλισμού (One special machinery equipment that is mounted on municipal vehicles to clean road side from higher woody plants and branches, so that warning signs and deterrents are visible) για τον καθαρισμό των πρανών των δρόμων από κλαδιά και βλάστηση ώστε να είναι ορατές οι πινακίδες, προϋπολογιζόμενου κόστους 19.978 ευρώ
	C4		Έναρξη διαγωνισμού προμήθειας μέσα στο Νοέμβριο με σκοπό να ολοκληρωθεί η δημόσια ανάρτηση μέσα στο Δεκέμβριο
	C4		Μετακίνηση προμηθειών [Night binoculars (1 pair), 2 (two) VHF receivers, Two (2) directional VHF antennas, 4 GSM/GPS radio-collars (2500 X 4)] ΑΔΗΔΜ προς ΑΜΤΝΣΑΙΟ, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 12.500 ευρώ
	C4		Αύξηση του προϋπολογιζόμενου κόστους από 27.500 ευρώ σε 36.000 ευρώ, για την προμήθεια του 4Χ4 οχήματος

0	C4		Μετακίνηση προμηθειών αναλωσίμων [Bear deterrents (bear food spray, cracker shells, pistols, alarms etc)] ΑΔΗΔΜ προς ΑΜΥΝΤΣΑΙΟ, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 12.500 ευρώ
1	C4		Μετακίνηση αναλωσίμων C4 (300 €) στην Α3.  800 € που προβλέπονται για τη λειτουργία του σπιτιού και 200 € για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) μεταφέρονται στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης
2	C5		500 € αναλωσίμων εξόδων μεταφέρονται στην Α2 καλύπτοντας αντίστοιχες δαπάνες  31.000 € πρέπει να μεταφερθούν από διάφορες κατηγορίες (12.000 personnel, 4.000 travel, 10.000 consumables, 2.000 other costs) στην Εξ. Συνεργασία με σκοπό να καλύψουν τις δαπάνες του συμφωνητικού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  600 € στην ίδια κατηγορία (Εξ. Συνεργασία) ανταποκρίνονται στο μερίδιο της δράσης για ενοικίαση του σπιτιού (400 ext. assistance + 160 Consumables + 40 other costs)
3	C8		Μετακίνηση προμηθειών (Food trap with pepper spray: 750€/mounted unit * 20 units) ΑΜΥΝΤΑΙΟ προς ΚΑΛΛΙΣΤΩ, προϋπολογιζόμενου κόστους 15.000 ευρώ
4	C8		Μετακίνηση προμηθειών λοιπών (Equipment shipping costs) ΑΜΥΝΤΑΙΟ προς ΚΑΛΛΙΣΤΩ, προϋπολογιζόμενου κόστους 10.000 ευρώ
5	C8		560 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) και 140 € προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) και μεταφέρονται στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης
6	D5		400 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) και 100 € προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) και μεταφέρονται στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης
7	Τροποποίηση ιδίων συμμετοχών των ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΑΔΗ-ΔΜ και ΑΜΥΝΤΑΙΟ σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται		

### 3.3.4 Πρακτικά

#### .3.3.4.1 Ημερήσια Διάταξη

- 19/09/2017

Προσέλευση στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Αμυνταίου

1. Συζήτηση επί της εσωτερικής επικοινωνίας του έργου (απολογισμός – προϋπολογισμός δραστηριοτήτων στην περιοχή του έργου)
2. Προτάσεις για την ανακατανομή του προϋπολογισμού του κόστους των προμηθειών

- 16/10/2017

Προσέλευση στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Αμυνταίου

1. Υλοποίηση της Έκθεσης Προόδου (Progress Report) του έργου που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι 31/10/2017
2. Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και υποχρεώσεις για την αιτιολόγηση των τροποποιήσεων αυτών
3. Συζήτηση για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του αιτήματος

- 25/10/2017

Προσέλευση στο Γραφείο του Συντονιστή της ΑΔΗ-ΔΜ στα Ιωάννινα

1. Συζήτηση επί της συνέχισης συμμετοχής του συν-δικαιούχου ΑΔΗ-ΔΜ στο έργο
2. Προτάσεις για τροποποίησης –ανακατανομή προϋπολογισμού
3. Επόμενα βήματα στην υλοποίηση των δράσεων

#### .3.3.4.2 Συζήτηση επί της εσωτερικής επικοινωνίας του έργου (απολογισμός – προϋπολογισμός δραστηριοτήτων στην περιοχή του έργου) – 19/09/2017

Ο κ. Παναγιώτης Τσολακίδης, ενημέρωσε ότι με σκοπό:

- Την ορθή επικοινωνία στην υλοποίηση του έργου,
- Την αποφυγή κενών στις διαδικασίες ενημέρωσης μεταξύ των εταίρων του έργου και
- Την καλύτερη διάχυση των πληροφοριών,

Θα αποστέλλεται παράλληλα με τη μηνιαία απολογιστική έκθεση, που αποστέλλεται στον Project Monitor στο τέλος κάθε μήνα στα αγγλικά, θα αποστέλλεται και μηνιαία προϋπολογιστική έκθεση δραστηριοτήτων για τον ερχόμενο μήνα στα ελληνικά.

Η επιπλέον προϋπολογιστική έκθεση, θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των δράσεων του έργου, στη συμμετοχή περισσότερων εμπλεκομένων και στη καλύτερη οργάνωση των πόρων του έργου.

### 3.3.5 Προτάσεις για την ανακατανομή του προϋπολογισμού του κόστους των προμηθειών – 19/09/2017

Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιώτης Τσολακίδης μοίρασε πίνακες ανακατανομής προϋπολογισμού στους εταίρους του έργου, όπου περιλαμβάνονταν τροποποιήσεις που



προτάθηκαν από μέρους των συνδικαιούχων έπειτα από προφορική επικοινωνία και καταγράφηκαν σε πίνακα από τον Επικεφαλής Δικαιούχο.

Σε αυτό το σημείο, ο Συντονιστής πρότεινε να διακοπεί η συνάντηση, καθώς δεν είχαν αποτυπωθεί ορθά οι προτάσεις της ΑΔΗ-ΔΜ. Ομοίως συμφώνησε και το ΑΜΥΝΤΑΙΟ, οπότε και η συνάντηση έληξε, ώστε να γίνουν οι διμερές συναντήσεις μεταξύ του Επικεφαλής δικαιούχου και των συνδικαιούχων.

### 3.3.6 Υλοποίηση της Έκθεσης προόδου (Progress Report) του έργου που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι 31/10/2017

Σε συνέχεια της συνάντησης που διακόπηκε, μοιράστηκαν τα σχέδια της 1<sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου του έργου που πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2017. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε εκτενής αναφορά του επικεφαλής εταίρου στα περιεχόμενα της αναφοράς με σκοπό να προετοιμαστούν οι συνδικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να ζητηθεί παράταση, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα για την υποβολή, οπότε και ο κ. Σπύρος Ψαρούδας ενημέρωσε ότι μπορούμε να ζητήσουμε μία ολιγοήμερη παράταση κατόπιν αποστολής σχετικού ενημερωτικού μηνύματος προς την αρμόδια υπάλληλο του εκτελεστικού οργανισμού.

### 3.3.7 Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και υποχρεώσεις για την αιτιολόγηση των τροποποιήσεων αυτών

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο που έχει αποσταλεί από την ΑΔΗ-ΔΜ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).

### 3.3.8 Συζήτηση για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του αιτήματος

Ο Επικεφαλής Δικαιούχος σε συνεργασία με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ ενημέρωσε τους λοιπούς δικαιούχους σχετικά με τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του αιτήματος τροποποίησης. Ειδικότερα, ο κ. Παναγιώτης Τσολακίδης θέλησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μη γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα τροποποίησης ή μέρος αυτών και να γνωρίζουν όλοι ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα. Στο σημείο αυτό, έγινε από όλους αποδεκτό ότι οι τροποποιήσεις που ζητούνται έχουν ως αποκλειστικό στόχο τη διαφύλαξη των στόχων του έργου και παράλληλα τη σύσταση όλων εκείνων των παραμέτρων που θα επιτρέψουν σε όλες τις ομάδες πεδίου αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιτελέσουν το έργο τους καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Βάσει των παραπάνω, όλοι αποδέχτηκαν ότι σε περίπτωση που οποιεσδήποτε αλλαγές δε γίνουν αποδεκτές, θα συνεχίσουν την υλοποίηση των δράσεων που έχουν αναλάβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

### 3.3.9 Συζήτηση επί της συνέχισης συμμετοχής του συνδικαιούχου ΑΔΗ-ΔΜ στο έργο

Ο Συντονιστής της ΑΔΗ-ΔΜ κ. Βασίλης Μιχελάκης τόνισε ένθερμα την επιθυμία συνέχισης συμμετοχής στο έργο. Επί αυτής της βάσης, τόνισε το ενδιαφέρον του φορέα για την υλοποίηση των δράσεων από μέρους του φορέα, όπως αυτές ειδικότερα αντιπροσωπεύονται από τις Δράσεις που αφορούν στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (Δράση C4) και στην εκπαίδευση του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας (Δράση C2). Ειδικότερα, ανέφερε ότι η διαδικασία για την προμήθεια του οχήματος 4X4 (Δράση C4) θα ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο, ώστε όταν θα έχουμε απάντηση από την ΕΕ ως προς την αποδοχή ή μη των αιτημάτων τροποποίησης, ο Διαγωνισμός να είναι έτοιμος για να ολοκληρωθεί ή να ακυρωθεί και να υποβληθεί με τις νέες συνθήκες. Επίσης, αναγνωρίζοντας την αξία εκπαίδευσης του προσωπικού καθόρισε τις ημερομηνίες για τη διεξαγωγή διήμερου

σεμιναρίου κατάρτισης (Δράση C2, Υποδράση C2.2), όπου πρότεινε να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΔΗ\_ΔΜ στη Βλάστη, που βρίσκεται στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, επιτρέποντας την αμεσότερη προσέγγιση από όλους τους εκπαιδευόμενους, ενώ επιπλέον υπάρχει διαθέσιμος ξενώνας, όπου μπορούν να διαμείνουν οι συμμετέχοντες δωρεάν, αν αυτό απαιτηθεί δίχως να δημιουργεί κόστος στο έργο.

### 3.3.10 Προτάσεις για τροποποιήσεις – ανακατανομή προϋπολογισμού

#### ΑΜΥΝΤΑΙΟ

C1, C7, E3

- Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης για ΑΜΥΝΤΑΙΟ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα (αφορά τις δράσεις C1, C7, E3)

C3

- Προσθήκη (μη προβλεπόμενη) προμήθειας εξοπλισμού (One special machinery equipment that is mounted on municipal vehicles to clean road side from higher woody plants and branches, so that warning signs and deterrents are visible) για τον καθαρισμό των πρανών των δρόμων από κλαδιά και βλάστηση, ώστε να είναι ορατές οι πινακίδες, προϋπολογισμένου κόστους 19.978 ευρώ.

#### ΑΔΗ-ΔΜ

C1, C2, C4, F1

- Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης για ΑΔΗ-ΔΜ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα (αφορά τις δράσεις C1, C2, C4, F1)

C4

- Μετακίνηση προμηθειών [Night binoculars (1pair), 2 (two) VHF receivers, Two (2) directional VHF antennas, 4 GSM/GPS radio-collars (2500 x 4)] ΑΔΗΔΜ προς ΑΜΥΝΤΑΙΟ συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 12.500 ευρώ
- Αύξηση του προϋπολογιζόμενου κόστους από 27.500 ευρώ σε 36.000 ευρώ για την προμήθεια του 4Χ4 οχήματος
- Μετακίνηση προμηθειών αναλωσίμων [Bear deterrents (bear food spray, cracker shells, pistols, alarms, etc.)] ΑΔΗ-ΔΜ προς ΑΜΥΝΤΑΙΟ, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 12.500 ευρώ.

#### ΚΑΛΛΙΣΤΩ

A2

- 400 € προβλέφθηκαν για τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική βοήθεια (Ext. Assist.), αφού το κόστος καλύπτεται από το κόστος ενοικίασης (υπογεγραμμένο συμφωνητικό)

A3

- Σα προβλεπόμενα αναλώσιμα (400 €) και τα προβλεπόμενα λοιπά έξοδα (100 €) μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική βοήθεια (Ext. Assist.) αφού ανταποκρίνονται στο μερίδιο της ενοικίασης

C4

- Μετακίνηση αναλωσίμων C4 (300 €) στην A3. 800 € που προβλέπονται για τη λειτουργία του σπιτιού και 200 € για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) μεταφέρονται στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης

#### C5

- 500 € αναλωσίμων εξόδων μεταφέρονται στην A2 καλύπτοντας αντίστοιχες δαπάνες
- 31.000 € πρέπει να μεταφερθούν από διάφορες κατηγορίες (12.000 personnel, 4.000 travel, 10.000 consumables, 2.000 other costs) στην Εξ. Συνεργασία με σκοπό να καλύψουν τις δαπάνες του συμφωνητικού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
- 600 € στην ίδια κατηγορία (Εξ. Συνεργασία) ανταποκρίνονται στο μερίδιο της δράσης για ενοικίαση του σπιτιού (400 ext. assistance + 160 Consumables + 40 other costs)

#### C8

- Μετακίνηση προμηθειών (Food trap with pepper spray: 750€/mounted unit \* 20 units) ΑΜΤΝΣΑΙΟ προς ΚΑΛΛΙΤΣΨ, προϋπολογιζόμενου κόστους 15.000 ευρώ
- Μετακίνηση προμηθειών λοιπών (Equipment shipping costs) ΑΜΤΝΣΑΙΟ προς ΚΑΛΛΙΤΣΨ, προϋπολογιζόμενου κόστους 10.000 ευρώ
- 560 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) και 140 € προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) και μεταφέρονται στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης
- 400 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) και 100 € προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) και μεταφέρονται στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης

Επισυνάπτονται τα αρχεία τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Επικεφαλής Δικαιούχο.

#### 3.3.11 Επόμενα βήματα στην υλοποίηση των δράσεων

Έως 15 Νοεμβρίου 2017 θα αποσταλεί αίτημα τροποποίησης προς την ΕΕ (κατόπιν επικοινωνίας με τον Ειδικό Παρακολούθησης και δικών του συμβουλών) ώστε να είναι το δυνατόν γρηγορότερα εφαρμοστέες οι τροποποιήσεις που συμβάλουν στην καλύτερη υλοποίηση του έργου.

Σχετικά με τις Δράσεις C4, C2, C8 πρέπει να γίνουν άμεσα οι σχετικές προμήθειες καθώς και οι κινήσεις ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου τους.

Για τη Δράση C2 έχουν προκαθοριστεί 2 πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής εκπαιδεύσεων, οι οποίες όμως μπορεί να τροποποιηθούν μέχρι τον οριστικό τους καθορισμό. Υλοποίηση διημέρων εκπαίδευσης με προτεινόμενες ημερομηνίες: 23-24 Νοεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου 2017.

Για τη Δράση C4 θα γίνει ο πρώτος διαγωνισμός προμήθειας μέσα στο Νοέμβριο με σκοπό να ολοκληρωθεί η δημόσια ανάρτηση μέσα στο Δεκέμβριο.

Για τη Δράση C8 θα πρέπει το δυνατό συντομότερα να γίνει η προμήθεια για τις 20 κάμερες. Ο Δήμος έχει αναλάβει την υποχρέωση αυτή. Σο πρώτο τρίμηνο του 2018 θα γίνει η διαδικασία προμήθειας.

### 3.3.12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση Συνάντησης



3η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού  
LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)



#### “Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη 3<sup>η</sup> συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του LIFE AMYBEAR, όπου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στη διαχείριση των δράσεων του έργου, αίτημα τροποποίησης προς την ΕΕ, καθώς και θέματα επικοινωνίας του έργου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο, την *Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2017* και ώρα *12:30 πμ* στο Δημαρχείο.

Ακολουθεί η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης.

Με εκτίμηση,  
ο Δήμαρχος Αμυνταίου  
Κώστας Θεοδωρίδης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένταση και από ίδιους πόρους στα πλαίσια του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΤΟΤΗΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



Καλλιστώ  
περιβαλλοντική οργάνωση  
για την άγρια ζωή και τη φύση  
[www.callisto.gr](http://www.callisto.gr)

### 3.3.13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόγραμμα Συνάντησης



#### 3η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)

“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο  
Αμυνταίου”

#### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αμύνταιο, Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ανοιχτή εκδήλωση

12.00 Προσέλευση - Εγγραφές

12.30 Έναρξη Συνάντησης - Χαιρετισμοί

- Δήμος Αμυνταίου, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Δήμαρχος
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλειος Μιχαλάκης, Συντονιστής

12.45 Πρόσδος υλοποίησης των Δράσεων

13.00 Καθυστερήσεις προμήθειας υπηρεσιών/υλικών και επιπτώσεις στην υλοποίηση των δράσεων

13.30 Τροποποιήσεις προϋπολογισμού και επιπτώσεις στην υλοποίηση των δράσεων

14.00 Εσωτερική επικοινωνία του έργου - Διαδικασίες

15.00 Γεύμα συνάντησης - Συζήτηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»





3.3.14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Παρουσιάσεις



**Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης  
ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου**

**Improving Human-Bear Coexistence  
Conditions in Municipality of Amyntaio**

**"LIFE AMYBEAR"**

**LeVer**  
Development Consultants

 **Καλλιστώ**  
Προστασία και διατήρηση  
της γαϊάρας στην Ελλάδα  
www.callisto.gr

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



16/12/2016 LIFE15 MA/GR/001108 2




## Δράσεις του LIFE AMYBEAR

16/12/2016
LIFE15 NAT/GR/001108
3




### Α1 Ανάλυση Ενδιαφερομένων μερών

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/01/2017	31/08/2017

**Ενέργεια Α1.1: Διεξαγωγή και ανάλυση ημι-δομημένων συνεντεύξεων με μέλη κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται στη διαχείριση της αρκούδας**

- ο **Συμμετέχοντες:** Συμμετοχή τουλάχιστον 3 ατόμων από τουλάχιστον 8 εμπλεκόμενες ομάδες (π.χ., κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αγρότες, δασικοί υπάλληλοι, αφετοί τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, τεχνίτες, κτηνίατροι) (24 συνεντεύξεις)
- ο **Σκοπός:** Προσδιορισμός ερευσμάτων και μειονεκτημάτων για κάθε κοινωνική ομάδα ως προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε τρία θέματα: Συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, ηλεκτρικοί φράκτες, σκύλοι φύλαξης κοπαδιών (ενδο-ομαδικά στοιχεία)

**Ενέργεια Α1.2: Διεξαγωγή και ανάλυση ομάδων εστίασης με μέλη κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται στη διαχείριση της αρκούδας**

- ο **Συμμετέχοντες:** Συμμετοχή τουλάχιστον 3 ατόμων από διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές ομάδες εστίασης (4 ομάδες εστίασης με συμμετοχή 12 ατόμων, συνολικά)
- ο **Σκοπός:** Προσδιορισμός ευκαιριών και απειλών ως προς τη συνεργασία και συναίνεση μεταξύ των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (διομαδικές σχέσεις)

16/12/2016
LIFE15 NAT/GR/001108
4

**A2 Εκτίμηση της κατανομής και του πληθυσμιακού μεγέθους της καφέ αρκούδας στην περιοχή του έργου.**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/04/2017	31/03/2018

**Μεθοδολογία:**

**1. Εγκατάσταση δικτύου ειδικών «τριχοπαγίδων» για την συλλογή βιολογικού υλικού (υπολείμματα τριχώματος)-εργαστηριακή ανάλυση (DNA)- ταυτοποίηση ατόμων.**

16/12/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 5

**A2 Εκτίμηση της κατανομής και του πληθυσμιακού μεγέθους της καφέ αρκούδας στην περιοχή του έργου.**

**2. Δειγματοληπτική σάρωση της περιοχής με διατομές (δασικό οδικό δίκτυο – ανίχνευση καταγραφής βιοδηλωτικών ενδείξεων – χρήση αναγωγικών μοντέλων (Occurance models, MaxEnt) για εκτίμηση κατανομής πληθυσμού αρκούδας στη περιοχή του έργου.**

16/12/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 6

**A2 Εκτίμηση της κατανομής και του πληθυσμιακού μεγέθους της καφέ αρκούδας στην περιοχή του έργου.**

3. Εγκατάσταση δικτύου (20) ψηφιακών καταγραφικών – συμπληρωματικά στοιχεία παρουσίας αρκούδας και ταυτοποίησης ατόμων → input για την ανάπτυξη αναγωγικών μοντέλων (Occupancy models) για εκτίμηση κατανομής πληθυσμού αρκούδας.

Παραδοτέο	Προθεσμία
Τεχνική αναφορά που θα παραθέτει τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης, της πληθυσμιακής εκτίμησης και της εκτίμησης της κατανομής του στοχευμένου είδους	28/02/2018

16/12/2016 LIFE15 NAG/GR/001108 7

**A3 Ταυτοποίηση τομέων με υψηλή πιθανότητα σύγκρουσης ανθρώπου - αρκούδας.**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/01/2017	31/03/2018

Μεθοδολογία:

- Δημιουργία σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (GIS) με τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής – δεδομένα για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και χρήσεις γης (ερωτηματολόγια/συνεντεύξεις – αρχείο ΕΛΓΑ) – χρήση τηλεμετρικών δεδομένων- risk assessment modelling.
- τελικός χάρτης ταυτοποίησης περιοχών υψηλού κινδύνου.

16/12/2016 LIFE15 NAG/GR/001108 8



**A4 Μελέτη για αξιοποίηση, πιστοποίηση και προώθηση φιλικών προς την αρκούδα προϊόντων και υπηρεσιών**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER AE	01/01/2017	30/09/2017

**Η μελέτη περιλαμβάνει:**

- Προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται – συνδυάζονται με τη διατήρηση του είδους
- Διατάξεις για την καθιέρωση ενός «Σήματος Ποιότητας για την καφέ αρκούδα»
- Κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα απαιτηθούν για την πιστοποίηση των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών
- Δομή Πιστοποίησης
- Διαδικασίες πιστοποίησης ώστε να διατεθούν στον αρμόδιο φορέα – αρχή

Παραδοτέο	Προθεσμία
A4 Μελέτη για αξιοποίηση, πιστοποίηση και προώθηση φιλικών προς την αρκούδα προϊόντων και υπηρεσιών	30/09/2017

16/12/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 9

**A5 Μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των επισκεπτών στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER AE	01/01/2017	31/03/2018

**Η μελέτη περιλαμβάνει:**

- Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας
- Εξειδίκευση Αναπτυξιακής Στρατηγικής ευρύτερης περιοχής

Παραδοτέο	Προθεσμία
A5 Μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των επισκεπτών στο Καταφύγιο της Αρκούδας στο Νυμφαίο	31/03/2018

16/12/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 10



**C1 Διαβούλευση και συμμετοχή Ενδιαφερόμενων μερών**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/08/2017	31/12/2018

**Ενέργεια C1.1: Διεξαγωγή και ανάλυση πρακτικών σεμιναριακών συναντήσεων με μέλη εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων (workshops)**

- **Συμμετέχοντες:** Συμμετοχή τουλάχιστον 10 ατόμων από τουλάχιστον 8 διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες (80 άτομα που θα πάρουν μέρος σε συνολικά 3 σεμιναριακές συναντήσεις διάρκειας, 2 ημερών η καθεμιά)
- **Σκοπός:** Συγκρότηση ομάδων εργασίας και διεξαγωγή στρογγυλών τραπέζιων, που θα επικεντρωθούν στην επεξεργασία των αναλύσεων SWOT της Δράσης A1, με στόχο την ενίσχυση ερευσμάτων και ευκαιριών αλλά και την αντιμετώπιση μειονεκτημάτων και απειλών, ώστε να διευκρινιστεί η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών

**Ενέργεια C1.2: Διανομή ερωτηματολογίου και ανάλυση δεδομένων**

- **Συμμετέχοντες:** Διανομή και επεξεργασία δεδομένων από 30 τουλάχιστον ερωτηματολόγια σε κάθε εμπλεκόμενη κοινωνική ομάδα (240 ερωτηματολόγια, συνολικά)
- **Σκοπός:** Ενίσχυση των αποτελεσμάτων των σεμιναριακών συναντήσεων με ποσοτικά δεδομένα, ειδικά ως προς την υφιστάμενη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων αλλά και την πρόθεση συμπεριφοράς

**Ενέργεια C1.3: Συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας θεματικών ομάδων**

- **Συμμετέχοντες:** Τουλάχιστον 3 μέλη σε κάθε θεματική ομάδα και τουλάχιστον 1 θεματική ομάδα για κάθε ενότητα (διαχείριση απορριμμάτων, ηλεκτρικοί φράκτες, σκύλοι φύλαξης κοπαδιών) (συνολικά, 9 άτομα σε 3 διαφορετικές θεματικές ομάδες)
- **Σκοπός:** Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δράσης C1 και προετοιμασία της Δράσης D1

16/12/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 11

**C2 Κατάρτιση προσωπικού Δασαρχείων κ.λπ.**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
Δασική Υπηρεσία	1/4/2017	31/12/2019

**Ενέργεια C2.1: Έξι τριήμερες επισκέψεις ανταλλαγής εμπειρίας σε [α] άλλα έργα LIFE στην Ελλάδα (3 επισκέψεις) και [β] σε άλλα έργα στην Ευρώπη (άλλες 3 επισκέψεις)**

- 5-7 άτομα σε κάθε μία από τις έξι τριήμερες επισκέψεις (Μ.Ο.=6).

**Ενέργεια C2.2: Δύο τετραήμερα σεμινάρια για προσωπικό φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της αρκούδας (Δασική Υπηρεσία, ΦΔΠΠ κ.λπ.)**

- Περίπου 22 άτομα θα συμμετέχουν σε κάθε ένα από τα δύο σεμινάρια (Σύνολο=44)
- Τα σεμινάρια θα αφορούν κυρίως στη λειτουργία Ομάδων Άμεσης Επέμβασης (αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές κ.λπ.).

16/12/2016 LIFE15 NAI/GR/001108 12

**C3 Πινακίδες & Ανακλαστήρες**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
LEVER	1/10/2017	31/12/2018

4 μεγάλες πινακίδες (400 X 400) με φώτα που θα αναβοσβήνουν και 10 μικρές πινακίδες (200 X 200).  
Συνολικό κόστος: 75.000 €




16/12/2016 LIFE15 NA/GR/001108 33

**C3 Πινακίδες & Ανακλαστήρες**

Πάνω από 750 ειδικά ανακλαστήρες  
Συνολικό κόστος: 73.000 €




Παραδοτέο	Προθεσμία
Μελέτη εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών - χωροθέτησης των οδικών πινακίδων και των ειδικών ανακλαστήρων	28/2/2018

16/12/2016 LIFE15 NA/GR/001108 34

**C4 Εγκατάσταση και λειτουργία Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/04/2017	31/12/2019

**Μεθοδολογία:**  
**Σε εφαρμογή και του ΦΕΚ 272/07-02-2014 – Λειτουργία Μικτής ομάδας (Μέλη από την Ομάδα έργου + Προσωπικό Δασαρχείων) - Άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις: προσέγγισης αρκούδας σε οικισμούς, επαναλαμβανόμενων ζημιών, κρουσμάτων λαθροθηρίας, τροχαίων ατυχημάτων. Διαχείριση με βάση ειδικό εγχειρίδιο που παράχθηκε στο πλαίσιο των έργων LIFE07NAT/IT/000502 & LIFE09NAT/GR/000333.**



16/12/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 15

**C5 Δημιουργία δικτύου κτηνοτρόφων για ανταλλαγή – διάδοση ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/04/2017	31/12/2019

**Μεθοδολογία:**  
**Συστηματικές επαφές με κτηνοτρόφους και επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής του έργου– Αξιολόγηση αναγκών, χαρτογράφηση- εντοπισμός ΣΦΚ καλής απόδοσης - Χρήση υπάρχοντος δικτύου σε όμορες περιοχές (Καστοριά – Γρεβενά – Τρίκαλα που δημιουργήθηκε από προηγούμενα έργα LIFE) – χορήγηση ΣΦΚ**

16/12/2016 LIFE15 NAT/GR/001108 16






### C6 Παραγωγή και διανομή Anti-Poison First Aid Kit

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
Δήμος Αμυνταίου	1/4/2017	31/12/2019

-1200 kit θα μοιραστούν σε κτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους οι οποίοι έχασαν τα σκυλιά τους από δηλητηριασμένα δολώματα και σε κυνηγούς από το προσωπικό που θα εφαρμόσει την δράση Α2 καθώς θα έχει εντοπίσει τα περιοχές όπου το φαινόμενο χρονίζει

16/12/2016
LIFE15 NAI/GR/001108
17

### C7 Ειδικόι κάδοι και Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
Δήμος Αμυνταίου	1/4/2017	31/12/2019

**Ειδικόι κάδοι, απαραβίαστοι από αρκούδες:** Προμήθεια 50 κάδων (660 λίτρων) και τοποθέτησή τους κοντά σε οικισμούς

- Εκτιμώμενο κόστος = 20.000€

**Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις:** Περίφραξη 300 περίπου στρεμμάτων για την αποτροπή εξοικείωσης και προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές

- Εκτιμώμενο κόστος = 90.000€

16/12/2016
LIFE15 NAI/GR/001108
18



**Σ8 Εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μέσων για αρκούδες σε περιπτώσεις και σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης ανθρώπου αρκούδας**

Υπεύθυνος Φορέας	Έναρξη	Λήξη
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	01/04/2017	31/12/2019

**Μεθοδολογία:**

Εγκατάσταση από την ΟΑΕ (Ομάδα Άμεσης Επέμβασης) ειδικών αποτρεπτικών μέσων όπως: συναγερμιών, τροφικών παγίδων, ηχητικών αποτρεπτικών μέσων. Αξιολόγηση περιπτώσεων για χρήση των μέσων με βάση και το ειδικό εγχειρίδιο που παράχθηκε στο πλαίσιο παλαιότερων έργων



16/12/2016



LIFE15 NAT/GR/001108



19



## 3.4 4<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο

### 3.4.1 Εισαγωγή

Η 4<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στο Αμύνταιο.

### 3.4.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
1.	LEVER	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Ελλάδα
2.	LEVER	ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ	ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ	Ελλάδα
3.	LEVER	ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΑΛΚΗΣ	Ελλάδα
4.	LEVER	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ	Ελλάδα
5.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ελλάδα
6.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	Ελλάδα
7.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Ελλάδα
8.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΓΛΟΥΦΤΣΗ	ΣΟΦΙΑ	Ελλάδα
9.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΝΙΚΟΣ	Ελλάδα
10.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Ελλάδα
11.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Ελλάδα
12.	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΑΛΛΗΛΟΜΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Ελλάδα
13.	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΙΑΝΑΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Ελλάδα
14.	Δ/ση Δασών Φλώρινας	ΓΛΟΥΦΤΣΗ	ΣΟΦΙΑ	Ελλάδα
15.	ΕΝΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			
16.	ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.			

### 3.4.3 Πρακτικά

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε συνέχεια των συνεχόμενων ατυχημάτων με αρκούδα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε χαιρετισμό ζητώντας ο Project Manager του έργου να τον ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω συνάντησης.

Επιπρόσθετα, στην εκδήλωση παρόντες ήταν στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών (όπως αναφέρεται στη δράση C3), καθώς και προσωπικό της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ να αποστείλει λεπτομερή επιστολή όπου θα προσδιορίζει τα επικίνδυνα τμήματα στο οδικό δίκτυο και θα προτείνει πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση hot spots με υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης στην περιοχή του έργου που έχουν ήδη εντοπιστεί στο πλαίσιο της παραδοθείσας τεχνικής έκθεσης.

Μετά την παραλαβή της παρούσας επιστολής, το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξετάσει και να χρηματοδοτήσει πρόσθετα μέτρα δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στα προβλεπόμενα μέτρα του έργου στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

### 3.4.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φωτογραφικό Υλικό



### 3.4.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Επιστολή για σύγκληση Ομάδας Συντονισμού

Μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες



**LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ**

Δ/ση: 28ης Οκτωβρίου 43, LIMANI

CENTER, 546 27 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.552.113

[www.lever.gr](http://www.lever.gr)

E-mail: [info@lever.gr](mailto:info@lever.gr)

**ΠΡΟΣ:**

- **Αναστασία Αλληλόμη**, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου
- **Νικόλαο Παπαευθυμίου**, Γενικό Δ/ντή Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
- **Σπυρίδων Ψαρούδα**, Δ/ντή Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- **Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη**, Δήμαρχο Αμυνταίου
- **Βασίλειο Μιχελάκη**, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
- **Σοφία Γλούφτση**, Προϊσταμένη της Δ/σης Δασών Φλώρινας

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2018

**Επείγουσα σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου LIFE AMYBEAR**

Μεταξύ 24 και 25 Απριλίου 2018, συνέβη ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα, με θύμα θηλυκή αρκούδα, σε σημείο που έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό ως υψηλής επικινδυνότητας, στο Κλειδί Φλώρινας. Είναι το 8ο στη σειρά, τους τελευταίους 8 μήνες.

Ο Συνδικαιούχος του έργου LIFE AMYBEAR, Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, απέστειλε σχετική επιστολή (37/18), με την οποία ζητάει την επείγουσα σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, ώστε να συζητηθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν (προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο της περιοχής) και οι περαιτέρω πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο του έργου, με την οποία και συμφωνούμε ως Επικεφαλής Δικαιούχος.

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) την επίσκεψη του Inaylo Zafiron στις 17 Μαΐου 2018,

Θεσσαλονίκη || 26ης Οκτωβρίου 43 | Limani Center | TK 546 27 | Τ.: +30 2310 552113 | Φ.: +30 2310 552114

Αθήνα || Πανεπιστημίου 10 | TK 105 64

[www.lever.gr](http://www.lever.gr) || E-mail: [info@lever.gr](mailto:info@lever.gr)

(β) τις λοιπές καθυστερήσεις που υπάρχουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και σχετίζονται με τις προμήθειες υπηρεσιών και υλικών του έργου και

(γ) αναγνωρίζοντας ότι η υλοποίηση της σχετικής δράσης είναι βαρύνουσα σημασίας τόσο για την υλοποίηση του έργου (και της επίτευξης των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί σε αυτό), αλλά κυρίως για την περιοχή του έργου (μέσω της μείωσης των υλικών ζημιών για τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή, της αποφυγής θανατηφόρων ατυχημάτων και της διατήρησης της άγριας πανίδας που αποτελεί χαρακτήρα της περιοχής).

προτείνουμε να συγκληθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Τροχαίας Φλώρινας, της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και όποιοι άλλοι φορέα θεωρηθεί σκόπιμο προσκληθεί.

Παρακαλώ να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας όχι αργότερα από την Παρασκευή 27/4/2018 και ώρα 15:00, ώστε να σταλούν έγκαιρα οι προσκλήσεις προς όλους τους εκπροσώπους το δυνατόν συντομότερα, για τις ημερομηνίες:

**Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 ή Πέμπτη 10 Μαΐου 2018.**

Με εκτίμηση,

Αλκιβιάδης Κυριάκου

Επισυνάπτεται: Αίτημα για επείγουσα σύγκληση της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου LIFE AmyBear



### 3.4.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πρόσκληση Συνάντησης

Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



#### **“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Αγαπητοί συνδικαιούχοι,  
Αγαπητοί συνεργάτες,

Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στην Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του LIFE AMYBEAR, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας, που διαπραγματεύεται το έργο.

Η παρούσα συνάντηση κλήθηκε έπειτα από το 5ο κατά σειρά τροχαίο ατύχημα με θύμα αρκούδα, που συνέβη στον οδικό άξονα Αμύνταιο-Φλώρινα (πλησίον του οικισμού Κλειδί, Φλώρινας) τους τελευταίους 9 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τη δράση προμήθειας και εγκατάστασης ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου (Δράση C3) καθώς και τους στόχους που οφείλει το έργο να επιτύχει σχετικά με τη διατήρηση της βιωσιμότητας του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο Φλώρινας, την *Τετάρτη 16 Μαΐου 2018* και ώρα *11:30 ημ* στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.

Με εκτίμηση,  
Αλκιβιάδης Κυριάκου  
Project Manager LIFE AMYBEAR

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και από ίδιους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»



### 3.4.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πρόσκληση προς Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας

Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



#### “Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητέ κ. Διοικητή,

Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στην Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του LIFE AMYBEAR, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας, που διαπραγματεύεται το έργο.

Η παρούσα συνάντηση κλήθηκε έπειτα από το 5ο κατά σειρά τροχαίο ατύχημα με θύμα αρκούδα, που συνέβη στον οδικό άξονα Αμύνταιο-Φλώρινα (πλησίον του οικισμού Κλειδί, Φλώρινας), λαμβάνοντας υπόψη τη δράση προμήθειας και εγκατάστασης ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του και η διατήρηση της βιωσιμότητας του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή.

Παρακαλούμε για την παρουσία σας, ώστε να αντιμετωπιστεί το δυνατόν γρηγορότερα το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης σας και να αποφευχθεί τυχόν απώλεια περιουσίας ή ανθρώπινης ζωής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και από ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»



Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



Το LIFE AMYBEAR υλοποιείται από 4 συνδικαιούχους:

- το Δήμο Αμυνταίου,
- την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
- την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ και
- την εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, η οποία είναι και ο επικεφαλής δικαιούχος του έργου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο Φλώρινας, την *Τετάρτη 16 Μαΐου 2018* και ώρα *11:30 ημ* στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.

Με εκτίμηση,  
Αλκιβιάδης Κυριάκου  
Project Manager LIFE AMYBEAR.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ήπειρο, ταμείο και από άλλους πόρους, από «Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»

**Lever**  
Development Consultants



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



**Καλλιστώ**  
περιβαλλοντική οργάνωση  
για τη φύση (α) και τη φύση  
[www.callisto.gr](http://www.callisto.gr)

### 3.4.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πρόσκληση προς ΕΟΑΕ

Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



#### “Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,  
Αγαπητή κα. Διευθύνουσα Σύμβουλε,

Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στην Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του LIFE AMYBEAR, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας, που διαπραγματεύεται το έργο.

Η παρούσα συνάντηση κλήθηκε έπειτα από το 5ο κατά σειρά τροχαίο ατύχημα με θύμα αρκούδα, που συνέβη στον οδικό άξονα Αμύνταιο-Φλώρινα (πλησίον του οικισμού Κλειδί, Φλώρινας), λαμβάνοντας υπόψη τη δράση προμήθειας και εγκατάστασης ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του και η διατήρηση της βιωσιμότητας του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή.

Παρακαλούμε για την παρουσία σας, ώστε να αντιμετωπιστεί το δυνατόν γρηγορότερα το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην περιοχή και να αποφευχθεί τυχόν απώλεια περιουσίας ή ανθρώπινης ζωής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και από ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»



Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



Το LIFE AMYBEAR υλοποιείται από 4 συνδικαιούχους:

- το Δήμο Αμυνταίου,
- την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
- την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ και
- την εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, η οποία είναι και ο επικεφαλής δικαιούχος του έργου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο Φλώρινας, την *Τετάρτη 16 Μαΐου 2018* και ώρα *11:30 ημ* στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.

Με εκτίμηση,  
Αλκιβιάδης Κυριάκου  
Project Manager LIFE AMYBEAR

Το κείμενο ενημερωτικό είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Έλληνες Υπουργοί και από άλλους κεντρικούς παράγοντες του Περιφερειακού Στρατηγικού LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα».





### 3.4.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πρόσκλησης προς ΥΠΕΝ

Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



#### “Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
Αξιότιμε κ. Αναπληρωτή Υπουργέ,

Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στην Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του LIFE AMYBEAR, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας, που διαπραγματεύεται το έργο.

Η παρούσα συνάντηση κλήθηκε έπειτα από το 5ο κατά σειρά τροχαίο ατύχημα με θύμα αρκούδα, που συνέβη στον οδικό άξονα Αμύνταιο-Φλώρινα (πλησίον του οικισμού Κλειδί, Φλώρινας) τους τελευταίους 9 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τη δράση προμήθειας και εγκατάστασης ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του και η διατήρηση της βιωσιμότητας του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και από ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»



Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



Παρακαλούμε για την παρουσία σας, ώστε να αντιμετωπιστεί το δυνατόν γρηγορότερα το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην περιοχή και να αποφευχθεί τυχόν απώλεια περιουσίας ή ανθρώπινης ζωής, καθώς και περαιτέρω μείωση του πληθυσμού της καφέ αρκούδας, προστατευόμενα είδος προτεραιότητας.

Το LIFE AMYBEAR υλοποιείται από 4 συνδικαιούχους:

- το Δήμο Αμυνταίου,
- την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
- την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ και
- την εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, η οποία είναι και ο επικεφαλής δικαιούχος του έργου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο Φλώρινας, την **Τετάρτη 16 Μαΐου 2018** και ώρα **11:30 πμ** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.

Με εκτίμηση,  
Αλκιβιάδης Κυριάκου  
Project Manager LIFE AMYBEAR

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο Τοπικής και από άλλους πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχειρησιακού LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα».



### 3.4.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πρόσκληση προς ΥΜΕ

Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



## “Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρία Καρυώτου,

Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στην Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού (Steering Group) του LIFE AMYBEAR, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας, που διαπραγματεύεται το έργο.

Η παρούσα συνάντηση κλήθηκε έπειτα από το 5ο κατά σειρά τροχαίο ατύχημα με θύμα αρκούδα, που συνέβη στον οδικό άξονα Αμύνταιο-Φλώρινα (πλησίον του οικισμού Κλειδί, Φλώρινας), λαμβάνοντας υπόψη τη δράση προμήθειας και εγκατάστασης ειδικής σήμανσης και αποτρεπτικών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του και η διατήρηση της βιωσιμότητας του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή.

Παρακαλούμε για την παρουσία σας, ώστε να αντιμετωπιστεί το δυνατόν γρηγορότερα το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην περιοχή και να αποφευχθεί τυχόν απώλεια περιουσίας ή ανθρώπινης ζωής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έκτακτη, το Πράσινο Ταμείο και από ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»



Επείγουσα Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού



LIFE AMYBEAR  
LIFE15 NAT/GR/001108



Το LIFE AMYBEAR υλοποιείται από 4 συνδικαιούχους:

- το Δήμο Αμυνταίου,
- την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
- την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ και
- την εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, η οποία είναι και ο επικεφαλής δικαιούχος του έργου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμύνταιο Φλώρινας, την *Τετάρτη 16 Μαΐου 2018* και ώρα *11:30 πμ* στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.

Με εκτίμηση,  
Αλκιβιάδης Κυριάκου  
Project Manager LIFE AMYBEAR

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Ταμείο και από ιδίους πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορήγησης LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα»

**Lever**  
Development Consultants



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



**Καλλιστώ**  
Περιβαλλοντική Οργάνωση  
για την Άγρια Ζωή και το Φύση  
[www.callisto.gr](http://www.callisto.gr)

## 3.5 5<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο

### 3.5.1 Εισαγωγή

Η 5<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στο Αμύνταιο.

### 3.5.2 Συμμετέχοντες

		5 <sup>th</sup> Steering Group Meeting 5η Συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/001108)			
<b>“Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου”</b> <b>Αμύνταιο, 12 Νοεμβρίου 2018</b> <b>Λίστα Συμμετεχόντων</b>					
A/A	Όνοματεπώνυμο	Φορέας	Τηλέφωνο	Email	Υπογραφή
1	Ελισάβετ Παυλίδου	LEVER			
2	Πολύκαρπος Καρκαβίτσας	LEVER			
3	Σοφία Γλούφτση	ΑΔΗ-ΔΜ			
4	Βασίλης Μιχελάκης	ΑΔΗ-ΔΜ			
5	Μαρία Σταθοπούλου	ΑΔΗ-ΔΜ			
6	Δημήτρης Τσίμπλινας	ΑΔΗ-ΔΜ			
7	Ευάγγελος Λούτας	ΑΔΗ-ΔΜ			
8	Σπύρος Ψαρούδας (CE)	ΚΑΛΛΙΣΤΩ			
					
					



A/A	Όνοματεπώνυμο	Φορέας	Τηλέφωνο	Email	Υπογραφή
9	Γιώργος Μερτζάνης (HS)	Κ	[Blank area for signatures]		
10	Αναστάσιος Χοβαρδάς	Κ			
11	Αναστασία Αλληλόμη	Δ			
12	Στέργιος Κιάνας	Δ			
13	<del>Γεώργιος Κούρας</del>				
14	Μαργαρίτα Νικόλαου	Α			
15	Κωνσταντίνος Νικολαΐδης				
16					
17					
18					

### 3.5.3 Πρακτικά

#### 3.5.3.1 Προπαρασκευαστικές Δράσεις

- Δράσεις A1 & A2

Οι δράσεις A1 και A2 ολοκληρώθηκαν με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων παραδοτέων τους. Απομένει η παράδοση της τελικής έκδοσης του παραδοτέου «Α technical report that will analyze the results of the estimation of population size and distribution of the species targeted by the project» από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο συντονιστή δικαιούχο LEVER.

- Δράση A3

Έχει γίνει ανάθεση του αντικειμένου που αφορά στην ανάπτυξη της γεωβάσης δεδομένων και το παραδοτέο της δράσης πρόκειται να παραδοθεί από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο συντονιστή δικαιούχο στις 15 Νοεμβρίου 2018.

- Δράση A4

Η αρχική μελέτη αναθεωρήθηκε ώστε να είναι ευκολότερη η εφαρμογή του προτύπου για το «Σήμα ποιότητας καφέ αρκούδας» από περισσότερες επιχειρήσεις της περιοχής. Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα του αρμόδιου Φορέα έκδοσης, αναθεώρησης και πιστοποίησης του προτύπου. Ο Δήμος Αμυνταίου εξέφρασε ήδη την πρόθεση να αναλάβει όλες αυτές τις αρμοδιότητες, υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι περιορίζεται η περιοχή εφαρμογής στα όρια του Δήμου ενώ η περιοχή εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει και το Δήμο Φλώρινας. Το δεύτερο αφορά στην απουσία της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Δήμων. Θα πρέπει να είναι λοιπόν ένας φορέας που θα μπορεί να πιστοποιεί κάθε είδος επιχείρησης και σε όλη την περιοχή εφαρμογής του έργου. Έγιναν διάφορες προτάσεις όπως να αναλάβει το εμπορικό επιμελητήριο Φλώρινας, το οποίο εκδήλωσε το ενδιαφέρον του κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο πλαίσιο της δράσης C1

που όμως δεν μπορεί να πιστοποιεί επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα ή ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός της ΑΔΗΔΜ στη Βλάστη με τους αντίστοιχους περιορισμούς.

Ακόμα, αναφέρθηκε ο φορέας διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της περιοχής, ωστόσο καθώς δεν έχει συσταθεί ακόμα δεν είναι δυνατό να αναλάβει το αντικείμενο στην παρούσα φάση. Ίσως αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE ABYBEAR ως μια δράση AFTER LIFE που θα εξασφαλίζει και την συνέχεια του έργου.

Τέλος, αναφέρθηκε και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην περίπτωση που υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον κατά την πιλοτική εφαρμογή του έργου και ο αριθμός των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ξεπεράσει της 100, προϋπόθεση απαραίτητη μετά την επικοινωνία που έχει ήδη γίνει.

Αποφασίστηκε να γίνει μια ειδική για το θέμα συνάντηση του εταιρικού σχήματος το επόμενο διάστημα, ώστε να καθορισθούν οι επόμενες ενέργειες και να αρχίσει η εφαρμογή του προτύπου.

- Δράση A5

Ολοκληρώθηκε, ωστόσο θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της στο πλαίσιο των δράσεων C2 και E1, που αφορούν την ενημέρωση και εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων και των επιχειρήσεων τουρισμού.

### .3.5.3.2 Δράσεις Υλοποίησης

- Δράση C1

Υλοποιούνται με επιτυχία οι προγραμματισμένες συναντήσεις σε οικισμούς και φορείς της περιοχής του έργου από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Έχει ξεκινήσει η συλλογή των ερωτηματολογίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Τα δυο παραδοτέα της δράσης προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Απριλίου 2019. Στα παραδοτέα δεν πρέπει να αναφέρονται προσωπικές διαπιστώσεις των συμμετεχόντων που δεν αφορούν το σκοπό των συναντήσεων που είναι η βελτίωση των μέσων αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου –αρκούδας. Τα παραδοτέα θα σταλούν για παρατηρήσεις σε όλους τους εταίρους πριν την τελική έκδοσή τους.

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ χωρίς περιορισμούς για ερευνητικούς σκοπούς.

- Δράση C2

**Το δεύτερο μέρος του πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου** για τα μέσα αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου - αρκούδας θα γίνει στις **17 και 18 Δεκεμβρίου στο Αμύνταιο**. Στο σεμινάριο θα κληθούν να συμμετέχουν όσοι συμμετείχαν στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου που υλοποιήθηκε στη Βλάστη το Δεκέμβριο του 2017.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ θα στείλει τη θεματολογία σε όλους τους εταίρους μέσα στη βδομάδα, και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία και με το περιεχόμενο της πρότασης.

Μετά να βγει πρόσκληση από την ΑΔΗΔΜ, η οποία και είναι υπεύθυνη της δράσης. Αφού θα γίνει στο Δήμο Αμυνταίου καλό είναι να καλεί και ο Δήμαρχος. Η LEVER και η Καλλιστώ θα υποστηρίξουν.

Θα πρέπει να αγοραστεί ένα anti-poison KIT για επίδειξη στη διάρκεια του σεμιναρίου (LEVER σε συνεργασία με ΚΑΛΛΙΣΤΩ) Επίσης, θα μπορούσε να γίνει επίδειξη των αντιδολωματικών σκύλων όπως έγινε στη συνάντηση που οργανώθηκε στο Σκλήθρο.

Η LEVER θα επικοινωνήσει με την κα Βαλαώρα ώστε να ρωτήσει αν είναι δυνατή η υλοποίηση του 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου εκτός της περιοχής του έργου και συγκεκριμένα στα Γρεβενά ώστε να εκπαιδευτούν περισσότερα άτομα και σε άλλες περιοχές αρμοδιότητας της ΑΔΗΜ.

Σχετικά με τις επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών (Staff exchange trips) στο εσωτερικό, προτάθηκε να γίνει η δεύτερη (η πρώτη έγινε στο LIFE Arctos στην Καστοριά) είτε στο φορέα διαχείρισης της Πίνδου είτε της Ροδόπης κάποια ημέρες μεταξύ 10 και 13 Δεκέμβρη. Να συνεργαστεί η ΚΑΛΛΙΣΤΩ με την ΑΔΗΔΜ (Ψαρούδας-Παπαγεωργίου) ώστε να οργανωθεί η επίσκεψη.

Τέλος, σε σχέση με τις επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών (Staff exchange trips) στο εξωτερικό (Ιταλία, Σλοβενία και μια ακόμα χώρα της Ευρώπης) αυτές θα οργανωθούν με τον νέο έτος. Σε μία από αυτές θα συμμετέχει και η ομάδα έργου του Αμυνταίου αν και δεν προβλέπεται στην πρόταση.

#### • Δράση C3

Η ΑΔΗΔΜ προετοιμάζει τα τεύχη του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση των αποτρεπτικών και των πινακίδων ενημέρωσης στο οδικό δίκτυο Αμυνταίου – Βεύης και θα χρειασθεί υποστήριξη στα παρακάτω:

- Καθορισμός χρονοδιαγράμματος (αναλαμβάνει η LEVER)
- Απαλοιφή τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού που φωτογραφίζουν συγκεκριμένα είδη (αναλαμβάνει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ)
- Έκδοση άδειας εγκατάστασης των αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο από Περιφέρεια (αναλαμβάνει η ΑΔΗΔΜ)

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο διαγωνισμό η υποχρέωση του εργολάβου να παραδώσει μελέτη εφαρμογής με τις τελικές θέσεις εγκατάστασης των αποτρεπτικών σε περίπτωση διαφοροποίησης από την υφιστάμενη μελέτη.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και θα έχει διάρκεια υποβολής προσφορών 22 ημέρες.

#### • Δράση C4

Αναφέρθηκαν οι ενέργειες που υλοποίησε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ μέχρι σήμερα για τον καθορισμό των προδιαγραφών του Κυτίου ειδικού αποτρεπτικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκαν και στο μήνυμα της κας Παυλίδου στις 8/11 και του κου Μερτζάνη στις 9/11. Το βασικό πρόβλημα αφορά στην αδειοδότηση εισαγωγής και χρήσης του εξοπλισμού για το οποίο παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του κου Μερτζάνη δε μπόρεσε να μιλήσει με τους υπεύθυνους υπαλλήλους των αρμόδιων φορέων. Το θέμα θα αναλάβει να επιλύσει η ΑΔΗΔΜ (κος Παπαευθυμίου) που έχει και την αρμοδιότητα.

Με βάση τα προηγούμενα, θα πρέπει η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού να γίνει από την ΑΔΗΔΜ και επιπλέον να μεταφερθεί και πάλι το κονδύλι των 12.500 € από το Δήμο Αμυνταίου στην ΑΔΗΔΜ. Η ΑΔΗΔΜ ζήτησε πλέον της προμήθειας των ΚΙΤ να συμπεριλάβει και την προμήθεια των 4 ραδιοκολάρων (10.000 €) στον ίδιο διαγωνισμό, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο Δήμο Αμυνταίου. Οι προδιαγραφές και των δύο έχουν σταλεί από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ στην ΑΔΗΔΜ και απομένει η λήψη των προαναφερθέντων αδειών για να προκηρυχθεί.

Τέλος, θα γίνει και πάλι τροποποίηση του προϋπολογισμού και των συμβάσεων εταιρικής σχέσης του Δήμου Αμυνταίου και ΑΔΗΔΜ με LEVER και ώστε να μεταφερθούν τα προϋπολογισθέντα ποσά στην ΑΔΗΔΜ.

Πέραν των κυτίων αποτρεπτικών πρέπει να γίνει προμήθεια και του κάτωθι εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΟΑΕ :

FOREST	AMYNTAIO
4X4 vehicle	1 (one) Thermal Camera
	2 (two) VHF receivers
	2 (two) directional VHF antennas

Η ΑΔΗΔΑΜ θα προκηρύξει άμεσα την προμήθεια του οχήματος 4X4. Σχετικά με την προμήθεια της θερμικής κάμερας και των δεκτών και αντενών η LEVER έστειλε τις προδιαγραφές σε προμηθευτή και αναμένει απάντηση για ποια είδη μπορεί να προμηθεύσει και σε ποια τιμή. Επίσης έστειλε και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού τις δράσεις C8 του Αμυνταίου. Μέσα στη βδομάδα αναμένεται απάντηση από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που έχει απορίες επί του διαγωνισμού θα επικοινωνήσει με το Δήμο Αμυνταίου.

Τέλος, συζητήθηκε και το θέμα των Δελτίων Τύπου που εκδίδονται για τη λειτουργία της ΟΑΕ. Καθώς υπεύθυνη για την ΟΑΕ είναι η Διεύθυνση Δασών αυτή είναι και η μόνη υπεύθυνη για την έκδοσή τους. Τα συγκεκριμένα δελτία δεν αφορούν στο έργο LIFE AMYBEAR και γι' αυτό δεν πρέπει να μνημονεύεται σε αυτά. Σε συνέχεια αυτών θα είναι δυνατή η έκδοση ανακοινώσεων που θα αφορούν τη συμμετοχή του έργου και των εταιρών του στις ενέργειες της ΟΑΕ.

- Δράση C5 & C6

Το δίκτυο ανταλλαγής σκύλων λειτουργεί επιτυχώς (Δράση C5) αν και έχουν καταγραφεί θάνατοι σκύλων του δικτύου από δηλητηριάσεις λόγω της καθυστέρησης στην προμήθεια των κυτίων πρώτων βοηθειών (Δράση C6).

Σχετικά με την προμήθεια, των κυτίων παροχής πρώτων βοηθειών για δηλητηριασμένους σκύλους, έχουν επικαιροποιηθεί οι προδιαγραφές και οι τιμές ώστε να μην κηρυχθεί άγονος. Αναμένεται η δημοσίευσή του από το Δήμο Αμυνταίου.

- Δράση C7

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ηλεκτροφόρων περιφράξεων είναι έτοιμος και θα προκηρυχθεί έως το τέλος του μήνα. Οι περιφράξεις θα δοθούν σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έβγαλε ο Δήμος.

Σχετικά με τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων καθώς ακόμα δεν έχει καθοριστεί ο τύπος που είναι κατάλληλος και οι μέχρι σήμερα προτάσεις δεν ικανοποιούν το σκοπό του έργου και παράλληλα τον εύκολο χειρισμό τους από τους πολίτες και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αμυνταίου κατά την αποκομιδή τους, θα εξεταστούν άλλες λύσεις. Θα αποσταλούν τύποι κάδων από ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε Δ. Αμυνταίου και LEVER ώστε να καταλήξουμε στον τύπο και στη συνέχεια η LEVER με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ να έρθουν σε επικοινωνία με κατασκευαστές κάδων ώστε να προσαρμοστεί η λύση στους κάδους που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και είναι συμβατοί με τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Η απόφαση για τους τύπους πρέπει να ληφθεί εντός της εβδομάδας ώστε την επομένη να γίνει η επαφή με τους κατασκευαστές.

- Δράση C8

Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρθηκε στη δράση C4 απαιτείται και η προμήθεια των παρακάτω ειδών για τη λειτουργία της ΟΑΕ.



<b>AMYNTAIO</b>	Bear deterrents spare parts
	IR Cameras:20 units
	Scarecrow: 40 units
	Supersonic horn: 40 units
	Criter-Gitter: 40 units
<b>CALLISTO</b>	Food trap with pepper spray: : 20 units

Ο εξοπλισμός που αφορά στο Δήμο Αμυνταίου περιλαμβάνεται σε αυτών που αποστάλθηκε στον προμηθευτή που αναφέρθηκε στη Δράση C4.

Η προμήθεια του εξοπλισμού που αφορά στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ θα γίνει άμεσα. Παρακαλώ να μας δώσετε μια ημερομηνία αν είναι εφικτό.

### .3.5.3.3 Δράσεις Δημοσιοποίησης

- Δράση E2

Υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή των TV και radio Spots. Δεν ανταποκρίνεται η clouprint στα μηνύματα μας. Πρέπει ο Δήμος Αμυνταίου **άμεσα** να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους. Θα προσπαθήσει και η LEVER.

- Δράση E5

Οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ξεκίνησαν να υλοποιούνται από τον Οκτώβριο. Παραδόθηκε στη LEVER το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των επόμενων ενεργειών ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση εφαρμογής του.

### .3.5.3.4 Δράσεις Διαχείρισης

- Δράση F1

Η κα Βαλαώρα ενημέρωσε τη LEVER ότι η project adviser κα Anita Fassio προτίθεται να επισκεφτεί το έργο στα μέσα Μαρτίου του 2019. Πρόταση των εταίρων είναι να μεταφερθεί η επίσκεψη αυτή για τις αρχές Μαΐου ώστε να έχουν εγκατασταθεί και τα αποτρεπτικά στο οδικό δίκτυο και να έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση και άλλες δράσεις του έργου. Την πρόταση αυτή θα μεταφέρει η υπεύθυνη έργου στην κα Βαλαώρα. Θα πρέπει να γίνει μέσα στον Ιανουάριο η οικονομική έκθεση του έργου από όλους τους εταγία την περίοδο από την υποβολή του ενδιάμεσης έκθεσης έως το τέλος του 2018. Θα σταλεί σχετικό μήνυμα από τη LEVER. Λόγω της μεταφοράς δαπανών από το Αμύνταιο στην ΑΔΗΔΜ θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού τους αλλά και των συμβάσεων εταιρικής σχέσης με τον επικεφαλής εταίρο. Εντός της εβδομάδας θα σταλεί η τροποποίηση του προϋπολογισμού τους από τη LEVER ώστε να συμφωνηθεί και να προχωρήσει και η τροποποίηση των συμβάσεων.



3.5.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παρουσιάσεις

**LIFE AMYBEAR**  
(1/10/2016 - 30/07/2020)

**Improving Human-Bear Coexistence  
Conditions in the Municipality of Amyntaio**

**A1. Stakeholder analysis (completed) - CALLISTO**

Deliverable	Deadline
SWOT analysis (concluded) for waste management, electric fences, and livestock guarding dogs	31/06/2017 (+ 4 M)
Report (concluded) that outlines the implications of SWOT analysis for each aspect (waste management, electric fences, and guarding dogs) in terms of stakeholder engagement and consultation (see Action C1)	31/08/2017 (+ 2 M)

**A2. Assessment of the distribution and numbers of bears in the project area (completed) - CALLISTO**

Deliverable	Deadline
A technical report that will analyze the results of the estimation of population size and distribution of the species targeted by the project	28/02/2018 (+7 months delay)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 2

**A3. Identification - delineation of sectors with high risk of human - bear conflicts (not completed) – CALLISTO**

Deliverable	Deadline
Technical report on results of the hot spot analysis and identification of sectors with high risk of human-bear conflicts for implementing the relevant concrete conservation actions	28/02/2018 (+ 8,5 M)

1. Field data collection through dissemination of questionnaire and interviews
2. Bear radio-tagging and collection of telemetry data
3. Creation of a geo-data base containing all relevant information on physical and anthropogenic factors

**A4. Study for valorization, certification and promotion of bear friendly products and services (under revision) – LEVER**

Deliverable	Deadline
Study on (a) Identification of local products and services related with the brown bear. (b) Provisions for the Quality Label, (c) Guidelines for the certification, (d) Certification Structure	30/09/2017 (+ 1 M)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO 3

**A4. Study for valorization, certification and promotion of bear friendly products and services (under revision) – LEVER**

What will be done in the coming period

- Revision of the study
- Creation of the "Brown Bear" Label
- Decision on the responsible certification body
- Training of staff on the certification process
- Information events for local stakeholders regarding the "Brown Bear Label" and the certification procedures
- Issuing of "Brown Bear Label" Certification to local businesses

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO 4

**A5. Study on the management of visitors to the Bear Sanctuary of Nymfaion and proliferation - diffusion of socio - economic benefits in the wider area of the Municipality of Amyntaio (completed) - LEVER**

Deliverable	Deadline
Study on the management of visitors to the Bear Sanctuary of Nymfaion and proliferation - diffusion of socio-economic benefits in the wider area of the Municipality of Amyntaio	31/03/2018 (+ 0 M)

How it can be utilized in the events of action E1?

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 5

**C1. Stakeholder consultation and involvement (based on action A1) (ongoing) – CALLISTO**

Deliverable	Deadline
Minutes of workshops	31/03/2018 (+ 4 M)
Questionnaire report. Initial results of thematic groups	31/09/2018 (+ .....)
Activity report (overall findings and conclusions - results)	

**Progress made so far**

- o Four workshops was were held in April 2018 (18-19 April) and hosted by the Municipality of Amyntaio. 20 stakeholder groups were invited (64 participants).
- o Workshop discussions will be analysed
- o This analysis used for the development of a questionnaire to be administered to stakeholder members in the project area
- o Holding of information & consultation meetings 6-15 November in Amyntaio and Florina Municipalities

**Next steps**

- Exploitation of findings
- Deliverables 2 & 3

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 6

**C2. Training for staff of the Forestry Service and other conservation actors in the broader area (ongoing) – FOREST**

Deliverable	Deadline
C.2.1 Facilitator's Guide for the Training Courses (C.2.2)	28/7/2017 (+ 2 M)
C.2.2 Material for the Training Courses (Training Module) - C.2.2	29/9/2017 (+ 2 M)
C.2.3 Minutes of the Training Course A (C.2.2)	30/11/2017 (+ 8 M)
C.2.4 Minutes of the Training Course B (C.2.2)	30/11/2018
C.2.5 Exchange Trip - Study Visit Report (C.2.1)	31/12/2019

**TRAINING COURSES:** A big delay has been occurred. The following has to be implemented

Training course A 2/10/2017      Part A: 3-4/12/2017      Part B' .....

Training course B 1/10/2018      .....

**Prerequisite** for courses holding: The bear deterrent kit has to be purchased and delivered by **Amyntaio**

**EXPERIENCE EXCHANGE TRIPS:** 3 in Greece and 3 in EU countries (just 1 was held)

12/11/2018      5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO      7

**C2. Training for staff of the Forestry Service and other conservation actors in the broader area**

**Progress so far**

**4-5 December 2017 (sub-action C2.2): Two-day training seminar**

- 1<sup>st</sup> day (~70 participants, Vlaso, Kozani): Presentations on (1) Implementation of the Ministerial Decision regarding management of bears approaching residential areas, (2) Fighting illegal use of poisoned baits, and (3) Surveillance and fighting rabies in Greece.
- 2<sup>nd</sup> day (~40 participants): Field trip for demonstration of bear population monitoring techniques (IR cameras, hair traps for collecting DNA samples, etc.) and aversive conditioning.

**7 February 2018 (sub-action C2.1): One-day experience exchange visit to the project area of LIFE ARCTO SIKASTORIA**

- Kastoria (>45 participants): Presentations on the conservation problems addressed, actions implemented and their results.
- IN-SITU VISIT**, to allow better understanding of the specific interventions made and of the measures employed by the project.

12/11/2018      5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO      8

**C3. Installation of warning signs and deterrents for safer road network (ongoing) - FOREST**

Deliverable	Deadline
Study on installation details and technical standards of warning signs and deterrents	31/7/2018 (+5 M)

The public tender has to be prepared and announced by **FOREST** as soon as possible. The signs and deterrents should be installed before the ending of hibernate period until March at the latest

In Addition: One special portable device that equips municipals vehicles to clean warning signs and deterrents from higher plants and vegetation is envisaged in AMYNTAIO budget (20.000€)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 9

**C4. Operation of a Bear Emergency Team (ongoing) - CALLISTO**

Deliverable	Deadline
A detailed technical report that will present the results of the BET intervention and operation in all intervention cases	31/12/2019

- Public tenders:
 

FOREST	AMYNTAIO
4X4 vehicle	Thermal Camera
Bear deterrents kit for BET	2 (two) VHF receivers
	Two (2) directional VHF antennas
	4 GSM/GPS radio-collars (2500 X 4)
- Communication between FOREST and CALLISTO and Press releases (issues for discussion)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 10



**C5 – Stock breeder network for exchanging Livestock Guarding Dogs (LGDs) (ongoing) - CALLISTO**

Deliverable	Deadline
Activity Report for year 2017	31/12/2017 (+1 month delay)
Activity Report for year 2018	31/12/2018
Activity's Final Report	31/12/2019

**C.6 Production and dissemination of an Anti-Poison First Aid Kit (ongoing) - AMYNTAIO**

Deliverable	Deadline
Anti-Poison First Aid Kit (1.200 pieces)	30/09/2017 (+over 1 year delay)
Report on the dissemination of the Anti-Poison First Aid Kit	27/12/2019

The tender is ready. When it will be announced?

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 11

**C7. Installation of bear - proof refuse containers and of electric fences into/near human settlements (on going) – AMYNTAIO**

Deliverable	Deadline
Activity report for 2017, including list and maps of sites where e-fences and bear-proof refuse containers were installed	29/12/2017 (+ ....)
Activity report for 2018, ...	28/12/2018
Final activity report, ...	31/12/2019

- The call of tender for e-fences is ready to be announced but AMYNTAIO will not publish it until FOREST makes some progress with its tenders
- The tender for containers is still pending. Problem with specifications (contact with maxmetal in Florina)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 12

**C8. Installation of special aversive means in hot-spots of human-bear interference (on going) – AMYNTAIO**

Deliverable	Deadline
The technical report to be delivered under action C4 will include data and results on the use of the special aversive means.	31/12/2019

Communication with Gadget now.  
No progress in this Action (devices not yet ordered).

Scarecrow: 40 units	AMYNTAIO
Supersonic horn: 40 units	
Criter-Gitter: 40 units	
Bear deterrents spare parts: 3.000 €	CALLISTO
Food trap with pepper spray: 20 units	






**D1 Follow-up surveys on stakeholder perceptions and behavior (not started yet)**

Responsible Beneficiary	Start	End
<b>CALLISTO</b> Tasos Hovardas, PhD, Human Dimensions Expert of CALLISTO; Editor-in-Chief, <i>Society &amp; Natural Resources</i> ; Editorial Board Member, <i>Journal of Research In Science Teaching</i> University of Cyprus, Research in Science and Technology Education Group	01/05/2019 (+ 4 months from foreseen start date)	30/04/2020 (+ 4 months from foreseen end date)

**Rationale**  
The objective of Action D1 is to elaborate on a range of scenarios concerning ongoing and future stakeholder involvement and assess adaption of good practice by stakeholders in waste management, electric fences and guarding dogs

**Methods**

- o Thematic groups: Development and monitoring of scenarios (participatory scenario development); monitoring and supporting adaption of good practice
- o Questionnaire: Provide a quantitative measure of change in stakeholder perceptions and behavior

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTAIO 14

**D1 Follow-up surveys on stakeholder perceptions and behavior (not started yet)**

Scenario	Resources	Stakeholder interaction	Adoption of best practice
Business-as-usual (no change or further introduction of innovation, or resource provision; no considerate stakeholder coordination)	-	-	-
Small-effort (change in available resources and/or stakeholder interaction, which points towards adoption or better implementation of good practice; departure from the current state-of-the-art)	+ (or ++)	+ (or ++)	+
Best-case (best possible change towards adoption or better implementation of good practice)	++	++	++

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNDAIO 15

**D1 Follow-up surveys on stakeholder perceptions and behavior (not started yet)**

Deliverable	Deadline
Scenarios of adopting best practice	31/07/2019 (+ 4 months from foreseen date)
Questionnaire report	31/01/2020 (+ 4 months from foreseen date)
Activity report	30/04/2020 (+ 4 months from foreseen date)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNDAIO 16

**D2 Monitoring the impact of staff training (Action C2) and the effectiveness of warning signs and deterrents (Action C3) and of the Anti - Poison First Aid Kit (Action C6) (01/10/2017; ongoing)**

Responsible Beneficiary	Start	End
LEVER	01/09/2017	-

**Rationale**  
The purpose of this action is to monitor and assess the impacts of the training actions on the people, the institutions, the procedures, the local communities and – overall – the natural environment in the project's areas - tools for capturing values for the monitoring indicators, mainly questionnaires, statistical methods and a robust reporting system.

**What has been done until today within the action**  
Within the framework of Action C2, a questionnaire was prepared in October 2017 to be addressed to all the participants of the training courses before the starting of the training process and after the end of it.

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNIAO 17

**D2 Monitoring the impact of staff training (Action C2) and the effectiveness of warning signs and deterrents (Action C3) and of the Anti - Poison First Aid Kit (Action C6) (01/10/2017; ongoing)**

**What has been done until today within the action**  
Within the framework of Action C2, a questionnaire was prepared in October 2017 to be addressed to all the participants of the training courses before initiation of the training process.

Milestones	Deadline
[d.2.1] The questionnaire to be addressed to all the participants of the training courses BEFORE the starting of the training process has been prepared (have been reached)	06/2017 (+4 months)

4-5 December 2017 (sub-action C2.2): Two-day training seminar

- 1st day (~70 participants, Vlasti, Kozani)
- 2nd day (~40 participants)

7 February 2018 (sub-action C2.1): One-day experience exchange visit to the project area of LIFE ARCTOS/KASTORIA

- Kastoria (>45 participants):

11 participants completed the questionnaire before the starting of the training process  
18 participants completed the questionnaire after initiation of the training process

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNIAO 18

**D2 Monitoring the impact of staff training (Action C2) and the effectiveness of warning signs and deterrents (Action C3) and of the Anti - Poison First Aid Kit (Action C6) (01/10/2017; ongoing)**

**Crucial deviations and actions to tackle them**

No problems reported in Action D2

**What will be done in the coming period (until next year)**

- Sub-Action D.2.1: Monitoring the impacts of the 2nd 2-day educational seminar (Sub-Action C2.2) and the 1st exchange of experience trip in an EU region, which is scheduled to take place in Slovenia, 20-25 September 2018 (together with the IBA International Congress) on the occasion of the final LIFE DINALP conference (Sub-Action C2.1)
- Sub-Action D.2.3: Monitoring the results of the distribution of the first Anti-Poison First Aid Kits

**What are the results until today**

The Action's objectives and results have not been achieved, as the Action has not been concluded yet

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYN/BO 19

**D2 Monitoring the impact of staff training (Action C2) and the effectiveness of warning signs and deterrents (Action C3) and of the Anti - Poison First Aid Kit (Action C6) (01/10/2017; ongoing)**

Deliverables	Deadline
D.2.1 Report on Monitoring the Impact of the effectiveness of the Training Courses	03/2020
D.2.2 Report on Monitoring the Impact of the effectiveness of Trip Exchanges Visits	12/2018
D.2.3 Ex Post Cost - Benefit Analysis of Warning Signs and Deterrents	03/2020
D.2.4 Report on Monitoring the Impact of the effect of the Anti - Poison First Aid Kit	03/2020
D.2.5 Report on Monitoring the Impact of the effectiveness of warning signs	12/2019
<b>Not to be delivered yet</b>	

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYN/BO 20



**U3. Monitoring results of Actions C4, C5, C7 and C8 to address bear/human interaction (started, ongoing)**

Responsible Beneficiary	Start	End
CALLISTO Yorgos MERTZANIS PhD Biology Head of Bear experts	01/01/2018	31/12/2019

**Rationale**  
The aim of this umbrella monitoring action is to try to evaluate any positive effect upon *Ursus arctos*\* conservation status, through the synergic implementation of actions C4, C5, C7, & C8. So far only actions C4 and C5 are fully implemented therefore the monitoring effort is focusing on those two actions.

**Methods (monitoring Indicators):**

**Action C4:**

- Number of intervention cases of the mixed BET;
- Parameters related to the circumstances characterizing each separate case of bear-human interference dealt by the BET such as: type of interference, frequency of occurrence, incentives of bear's "habituated" behavior, degree of emergency management ranking.

**Action C5:**

- Number of livestock breeders members of the established network
- Number of donated dogs and puppies and adult LGD's (genitors etc.)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO 21

**D4 Assessment of the socio-economic impact of the project actions on the local economy and population (01/09/2017; ongoing)**

Responsible Beneficiary	Start	End
LEVER	01/09/2017	-

**Rationale**  
The purpose of this action is to assess the impact of all the C and E project actions on the socio-economic conditions of the local population living in the Amyntaio area and on the ecosystem functions. The scope of the Socio-Economic Impact Assessment have been developed.

**What has been done until today within the action**

Development of a survey (Draft Assessment) recording the necessary data of the current socio-economic situation (including demo-graphics, markets, employment and income, feelings and behavior), in order to be compared to the situation after the implementation of the LIFE AMYBEAR Actions and to evaluate current and after-project changes.

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO 22

**D4 Assessment of the socio-economic impact of the project actions on the local economy and population (01/09/2017; ongoing)**

**Crucial deviations and actions to tackle them**  
No problems reported in Action D4

**What will be done in the coming period (until next year)**

- The assessment will be developed further and will be enriched with relevant and updated data
- Continue of data collection and information

**What are the results until today**  
The expected results of the Action are:

- Integration of the results of all C-actions in the ecosystem services and the targeted species
- Measurement of change of lives of current and future residents of the project area

The Action's results have not been achieved, as the Action has not been concluded yet

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNIAO 23

**D4 Assessment of the socio-economic impact of the project actions on the local economy and population (01/09/2017; ongoing)**

Milestones	Deadline
[d.4.1] Definition of the scope of the Socio-Economic Impact Assessment (have been reached)	01/2017

Deliverables	Deadline
D.4.1 A study consolidating the data and results over the project lifetime, to be delivered with the Final Report. Not to be delivered yet	01/2017

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNIAO 24

Deliverable	Deadline
E.1.1 Logo design	28/2/2017 (+ 6 M)
E.1.2 Poster promoting project's key message (human bear coexistence) printed in 500 copies	31/3/2017 (+ 6 M)
E.1.3 Leaflet including useful information for those driving in bear habitat areas printed in 15.000 copies	31/12/2018 (+ 3 M)
E.1.4 Bilingual (Greek and English) leaflet concerning bear human coexistence printed in 2000 copies	16/3/2018 (+ 6,5 M)
E.1.5 Leaflet concerning the insurance regulation and prevention measures for damages caused by bears in 1000 copies	30/9/2017 (+ 6 M)
E.1.6 Activity report with records on at least 40 publications (TV, radio, newspapers, magazines) in local and national press	31/10/2019
E.1.7 Minutes of meeting with a National Organization from FYROM	31/7/2020

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO

<p><b>E1. Media work, printed material, public events, meetings and seminars (on going) - CALLISTO</b></p> <p><b>A. MEDIA WORK:</b> Is running</p> <p><b>B. PRINTED MATERIAL:</b> COMPLETED</p> <p><b>C. PUBLIC INFORMATION MEETINGS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 open (1 held),</li> <li>• 2 for peoples suffering from damages (1 held), 4 for illegal use of poisoning baits (1 held)</li> </ul> <p><b>D. MEETINGS FOR ACTIONS A4 &amp; A5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 meetings &amp; 4 seminars for Braun Bear quality label (A4) - (0 held),</li> <li>• 2 meetings &amp; 4 seminars for Braun Bear quality label (A4) - (0 held)</li> </ul> <p><b>E. WORKSHOP WITH FYROM (MoC)</b></p>
---

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO

**E2. Use of social media, production & dissemination of radio-TV spots & e-banners (ongoing) – LEVER**

Deliverable	Deadline
Project's flash banner	28/2/2018
One TV spot (duration 1,5')	31/3/2018
Two radio spots (duration 2' each)	31/3/2018

**CAMPAIGN USING INTERNET MEDIA:** The project's social media are running. The e-banner is pending (PLEASE INVITE YOUR FRIENDS)

**TV AND RADIO SPOTS:** Although the TV and RADIO spots were assigned to a subcontractor by AMYNATAIO, they are not delivered yet... (proposal 2 TV and 3 RADIO spots instead.....)

**FLASH BANNER:** None progress

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNATAIO

**E3. Networking with other projects & International Conference (ongoing) – LEVER**

Deliverable	Deadline
Minutes of the International Conference will be available at a limited number of copies (100 copies) in paper format	31/5/2020

- Participation in meetings & conferences
- Final international conference

**E4. Project visibility actions (notice boards, website, Layman's Report) (ongoing) – LEVER**

Deliverable	Deadline
16 Information Panels (10 large and 6 small)	31/7/2017 (+9 M delay)
Layman's Report	31/7/2020
Launch of the website	31/03/2017 (+2 M delay)

12/11/2018 5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNATAIO 28








### E5. Environmental education activities (ongoing) – CALLISTO

Deliverable	Deadline
Production of 1000 leaflets including the maps	30/11/2017
Production of an educational guide for teachers in 500 pieces	15/12/2017
1st Activity report on environmental education activities	29/12/2017 (+3 M)
2nd Activity Report on environmental education activities	28/12/2018

- **Production of leaflets:** The content of the material completed on October 2017, the printing is about to be done in the next phase
- **Production of an educational guide:** The content of the material completed on October 2017. when they will be printed?
- **Production of interpretational boards for both paths:** Have they been designed, when will be produced and installed?
- **3 seminars for teachers to be held in the project area:** When?
- **2 one-day visits for teachers and journalists:** When?

12/11/2018
5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO
29

### F1. Over all project management (ongoing) – LEVER

- **EASME's mission to LIFE AMYBEAR project for mid-March 2019**
- **Financial report for the period from 1/4/2018 until 31/12/2018**
  - ✓ Many supportive documents are missing
- **Amendments of Partnership agreements**
  - ✓ Revision according to the purchase of deterrents kit for BET
  - ✓ Signing of the PA by beneficiaries

12/11/2018
5<sup>th</sup> SG meeting, AMYNTRIO
30



### 3.5.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Φωτογραφικό Υλικό







## 3.6 6<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στη Θεσσαλονίκη

### 3.6.1 Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της 6<sup>ης</sup> Συνάντησης της Ομάδας Συντονισμού του LIFE AMYBEAR που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της LEVER στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

### 3.6.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
	LEVER	ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ	Πολύκαρπος	Ελλάδα
	LEVER	ΠΡΟΙΚΑΚΗ	ΜΑΡΙΝΑ	Ελλάδα
	LEVER	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΥ	Ελλάδα
	ΑΔΗ-ΔΜ	ΛΟΥΤΑΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Ελλάδα
	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ελλάδα
	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΕΔΙΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	Ελλάδα
	ΑΔΗ-ΔΜ	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ελλάδα
	ΑΔΗ-ΔΜ	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	Ελλάδα
	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ελλάδα
	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ελλάδα
	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Ελλάδα
	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΤΣΑΝΝΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Ελλάδα
	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Ελλάδα
	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΙΑΝΑΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Ελλάδα
	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΑΛΛΗΛΟΜΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Ελλάδα
	Δ/ση Δασών Φλώρινας	ΓΛΟΥΦΤΣΗ	ΣΟΦΙΑ	Ελλάδα
	Δ/ση Δασών Φλώρινας	ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ	Ελλάδα

	ΝΕΕΜΟ/ ΕΑΣΜΕ	ΒΑΛΑΩΡΑ	ΓΕΩΡΓΙΑ	Ελλάδα
--	-----------------	---------	---------	--------

### 3.6.3 Πρακτικά

- 2.1 Ημερήσια Διάταξη
- Προσέλευση –Χαιρετισμοί
- Παρουσίαση των Δράσεων του Έργου στην περιοχή και Συζήτηση

#### .3.6.3.1 Προσέλευση-Χαιρετισμοί

Τη συνάντηση άνοιξε η χειρίστρια του έργου κ. Βαλαώρα Γεωργία, η οποία αντιπροσωπεύει την υπηρεσία ΝΕΕΜΟ/ΕΑΣΜΕ. Αρχικά ευχαρίστησε όλους τους εταίρους του έργου για την παρουσία τους και έκανε μια σύντομη αναφορά στους λόγους της επίσκεψης της, που είναι η επίβλεψη καθώς και ένας σύντομος έλεγχος των δράσεων του έργου, καθώς και η συνεισφορά της στον σχεδιασμό και την οργάνωση της επικείμενης έλευσης της κα. Annita Fassio, από την υπηρεσία ΝΕΕΜΟ/ΕΑΣΜΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στον σχεδιασμό της επερχόμενης συνάντησης του έργου, είναι αναγκαίο να σχεδιαστεί και να οργανωθεί λεπτομερής ατζέντα του προγράμματος της διήμερης συνάντησης της με τους εταίρους του έργου (28-29/03/2019) καθώς και να οριστεί το καθημερινό πρόγραμμα επισκέψεων πεδίου και των συναντήσεων εργασίας που θα πραγματοποιηθούν.

#### .3.6.3.2 Εξέλιξη Δράσεων του Έργου

A1.

Για τη δράση A1 αναφέρθηκε από τον υπεύθυνο εταίρο Καλλιστώ ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του παραδοτέου.

A2.

Για τη δράση A2 αναφέρθηκε από την Καλλιστώ ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του παραδοτέου. Η Καλλιστώ ως εταίρος του έργου ανέφερε ότι 44 άτομα έχουν

A3.

Για τη δράση A3 αναφέρθηκε από την Καλλιστώ ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του παραδοτέου.

A4.

Για τη δράση A4, η Lever ως συντονιστής εταίρος του έργου πρότεινε να συζητηθεί ποιος πρόκειται να είναι ο φορέας που θα αναλάβει την πιστοποίηση των επιχειρήσεων και των ομάδων τοπικών φορέων, των τοπικών προϊόντων και των τουριστικών επιχειρήσεων με το τοπικό σήμα ποιότητας της καφέ αρκούδας. Στα πλαίσια αυτά, προτάθηκαν και συζητήθηκαν ορισμένοι πιθανοί φορείς πιστοποίησης, όπως ο προς σύσταση Φορέας Διαχείρισης της περιοχής μελέτης, είτε ο Δήμος Αμυνταίου, είτε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Επισημάνθηκε, επιπλέον η συμβολή και αξία του σήματος ποιότητας, στην αναγνώριση της καφέ αρκούδας ως ένα είδος που δεν έχει μόνο περιβαλλοντική αλλά και οικονομική αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Η συζήτηση κατέληξε στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του εσωτερικού οργανισμού του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα του πεδίου νομιμοποίησης του σε διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας.

A5.

Για τη δράση A5, η Lever, υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του έργου αναφέρθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί και ο τελευταίος έλεγχος του περιεχομένου του παραδοτέου του έργου

καθώς και η εναρμόνιση του σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές περιεχομένου της περιγραφής της πρότασης του έργου.

#### C1.

Για τη δράση C1, και συγκεκριμένα για την C1.2 που περιλαμβάνει την δημιουργία του questionnaire report αναφέρθηκε ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου καθώς και ότι το Activity report θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Μαρτίου 2019.

#### C2.

Για τη δράση C2.1 που περιλαμβάνει τα Exchange Trips- Study Visit Reports (επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών), συζητήθηκε ο σχεδιασμός και η χρονική τοποθέτηση των ταξιδιών του έργου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα 3 study visit report σε πιθανές οριζόμενες ημερομηνίες: α) 10-15 Απριλίου 2019 στο Abruzzo της Ιταλίας, β) τον Ιούνιο στην Σλοβενία, γ) τον Σεπτέμβριο στην Βουλγαρία.

Για την δράση C2.2 στην οποία περιλαμβάνονται τα διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέσα αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου-αρκούδας, προσεγγιστικά ορίστηκε η τοποθεσία και ο χρονικός ορίζοντας πραγματοποίησής τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2019 στην Φλώρινα και τον Ιούνιο 2019 στο Νυμφαίο.

#### C3.

Για τη C3 δράση, η ΑΔΗΔΜ που αποτελεί τον εταίρο του έργου που είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αποτρεπτικών πινακίδων και των προειδοποιητικών μέσων για το οδικό δίκτυο Αμυνταίου-Βεύης, ανέφερε ότι προετοίμασε τα τεύχη του διαγωνισμού και έχει εκδώσει την άδεια εγκατάστασης των αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο. Αναμένεται η εκταμίευση των χρημάτων από το πράσινο ταμείο που έχει ως προϋπόθεση την αγορά του οχήματος 4\*4 ως απαραίτητης δαπάνης για την πραγματοποίηση του αιτήματος χρηματοδότησης. Η πιθανή ημερομηνία ορισμού αναδόχου είναι στις 15/3/2019.

#### C4.

Η δράση C4 ακολούθησε ως επόμενο θέμα συζήτησης η διαδικασία της προμήθειας 4\*4 οχήματος για την υλοποίηση των δράσεων της ομάδας άμεσης επέμβασης σε περιστατικά εμπλοκής της καφέ αρκούδας λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων. Τον διαγωνισμό της προμήθειας του αυτοκινήτου τον έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, όμως ο διαγωνισμός δεν κάλυπτε τις προδιαγραφές της προκήρυξης του έργου και επρόκειτο να υποβληθεί εκ νέου περί τα μέσα του Μαρτίου 2019. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα όσο το δυνατόν συντομότερης προμήθειας του οχήματος 4\*4 καθώς θεωρείτε ως αναγκαίο μέσο εύρυθμης λειτουργίας και υλοποίησης των δράσεων της Ομάδα Άμεσης Επέμβασης.

#### C5 και C6.

Για τη δράση C5, η αναφορά δραστηριοτήτων για το έτος 2018 (C5.2) από τον υπεύθυνο φορέα του έργου Καλλιστώ, έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Για την δράση C6, ο διαγωνισμός της προμήθειας των κυτίων πρώτων βοηθειών έχει ολοκληρωθεί και υπογραφεί από τον ανάδοχο.



C7 και C8.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ηλεκτροφόρων περιφράξεων είναι έτοιμος, έχει προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Οι περιφράξεις θα δοθούν σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έβγαλε ο Δήμος.

Σχετικά με τους ειδικά κατασκευασμένους κάδους απορριμάτων, ο Δήμος Αμυνταίου υπεύθυνος εταίρος της δράσης προχώρησε σε καθορισμό των προδιαγραφών που ικανοποιούν τον σκοπό του έργου και παράλληλα τον εύκολο χειρισμό τους από τους πολίτες και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου κατά την αποκομιδή τους. Απεστάλησαν ορισμένοι τύποι κάδων από τους ειδικούς της Καλλιστώ και του Δ.Αμυνταίου και την Lever, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τους κατασκευαστές των κάδων.

Ο Δήμος Αμυνταίου, βρίσκεται στην διαδικασία της δειγματοληψίας (φωτογραφίες, προκοστολόγηση και καθορισμός προδιαγραφών) καθώς και την ανεύρεση οικονομικότερης προσφοράς) αλλά και επιτόπιες επαφές με τον καταλληλότερο υποψήφιο προμηθευτή ώστε οι κάδοι να έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά καταλληλότητας και εφαρμοσιμότητας. Επίσης, έχει αποφασιστεί η διαδικασία της προμήθεια να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Σχετικά με τη δράση C8 και την προμήθεια των αποτρεπτικών μέσων όπως (IR Cameras, Scarecrow, Supersonic Horn, Criter-Gitter, Food trap with pepper spray), η Καλλιστώ έχει προχωρήσει στην ανεύρεση προμηθευτή από την Βουλγαρία και θα οριστικοποιήσει την ανάθεση εντός των επόμενων δύο μηνών.

D1.

Για τη δράση αυτή, υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της είναι η Καλλιστώ, η οποία πρόκειται να προχωρήσει στην δημιουργία θεματικών ομάδων με βάση τα σενάρια υιοθέτησης καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε τοπικές ομάδες ενδιαφέροντος κατά την διάρκεια της δράσης C1, περί το τέλος του Μαΐου 2019. Επιπλέον με βάση τα παραπάνω πρόκειται να συνταχθεί αναφορά των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου καθώς και η σύνταξη αναφοράς για των δράσεων της D1 που σχετίζονται με την κοινωνική έρευνα διανομής του ερωτηματολογίου.

D2.

Για τη δράση D2, υπεύθυνος φορέας της δράσης είναι η Lever, η οποία ανέφερε ως συντονιστής του έργου, ότι η δράση της παρακολούθησης της επίδρασης που έχει η εκπαίδευση του προσωπικού (C2) και της αποτελεσματικότητας των αποτρεπτικών μέσων (C3) καθώς και της παρακολούθησης της εφαρμογής των αποτρεπτικών δολωμάτων (C6), πρόκειται να προχωρήσει μετά και την ολοκλήρωση των δράσεων της C3 και C6 καθώς και την ολοκλήρωση των επισκέψεων ανταλλαγής εμπειριών και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (περί το τέλος Ιουνίου 2019), (C2) οι οποίες παρουσίασαν μικρή καθυστέρηση στην υλοποίησης τους.

D3.

Η δράση D3, της οποίας υπεύθυνη είναι η Καλλιστώ, σχετίζεται με την παρακολούθηση των αλλαγών που εντοπίζονται μετά την ολοκλήρωση των δράσεων C4, C5, C6 και C8 στην διευθέτηση της σχέσης αλληλεπίδρασης και συνύπαρξης μεταξύ καφέ αρκούδας και ανθρώπινου παράγοντα. Αναφέρθηκε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καθώς υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού των αποτρεπτικών μέσων και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η παρακολούθηση της συμπεριφοράς της αρκούδας σε αυτά τα μέσα.

D4.

Η δράση D4, της οποίας φορέας υλοποίησης είναι η Lever, σχετίζεται με την εκτίμηση και αξιολόγηση της κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων του έργου στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και τον τοπικό πληθυσμό, πρόκειται να εμπλουτιστεί με πληροφοριακό υλικό που θα συλλεχθεί κατά την εξέλιξη των ενδιαμέσων δράσεων του έργου και να υλοποιηθεί η ανασύνταξη της περί το τέλος Ιουνίου 2019.

D5.

Η δράση D5, αναφέρεται στην αξιολόγηση των οικοσυστημικών λειτουργιών καθώς και στην παρακολούθηση του πληθυσμού στοχευόμενων ειδών και το καθεστώς διανομής και τις τάσεις στην περιοχή του έργου. Αναφέρθηκε ότι η Καλλιστώ ως φορέας υλοποίησης του έργου, ότι υπάρχει ήδη σύμβαση με το εργαστήριο του ΑΠΘ και συγκεκριμένα με το εργαστήριο γενετικής για την εξέταση του βιολογικού υλικού της καφέ αρκούδας.

D6.

Σκοπός της δράσης αυτής της οποίας υπεύθυνος είναι η Lever, είναι η δημιουργία ενός μοντέλου με βασικούς δείκτες σχετικά με την απόδοση του έργου. Οι δείκτες είναι κατάλληλοι για τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου. Η δράση αυτή βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης και περαιτέρω εμπλουτισμού.

E1 και E2.

Η δράση E1, της οποίας υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αμύνταιου και σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή και η διάδοση του κεντρικού μηνύματος του έργου στο κοινό στόχο (ευρύ κοινό, ντόπιοι και βασικές ομάδες ενδιαφέροντος).

Σχετικά με τη δράση E2 και συγκεκριμένα για το τηλεοπτικό spot, αφού παρουσιάστηκε, αποφασίστηκε και μετά την εμπλοκή της χειρίστριας του έργου κα. Βαλαώρας ότι προκύπτει η ανάγκη επέκτασης του για όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 1.40, ώστε να καλύπτει και τις προδιαγραφές του έργου αλλά και να είναι εμφανέστερη η παρουσία του κοινωνικού του μηνύματος. Σχετικά με το ραδιοφωνικό σποτάκι, η χειρίστρια του έργου κα. Βαλαώρα τόνισε την αναγκαιότητα του λεκτικού του έργου Life και στην αρχή και στο τέλος του ραδιοφωνικού μηνύματος. Αναφέρθηκε ότι και για το logo του έργου έχει παραχθεί το υλικό του poster, leaflet bilingual και το flash banner, για το τελευταίο προκύπτει η ανάγκη ανάδειξης του και από άλλα websites.

Επιπλέον, επισημάνθηκε η δημιουργία λίστας τηλεοπτικών καναλιών και ραδιοφώνων, μέσω της cloudprint, καθώς και να οργανωθεί και σταλθεί το υλικό της δράσης E1 και E2 σε όλους τους εταίρους.

E3.

Αναφέρθηκε ότι η δράση E3 εξελίσσεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό της και ικανοποιεί την διάχυση των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου καθώς και την αποκτηθέντα αποτελέσματα σχετικά με την συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας, διαμέσου συνεδρίων, συναντήσεων δημοσιογράφων, εκπροσώπων και βασικών ομάδων ενδιαφέροντος καθώς και με την δικτύωση με άλλα έργα Life που ασχολούνται με την διατήρηση μεγάλων σαρκοφάγων. Στα πλαίσια της δικτύωσης αυτής θα συμμετάσχει το άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα η Καλλιστώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, στην οποία θα συζητηθεί η συνύπαρξη του ανθρώπου με μεγάλα θηλαστικά.

E4 και E5.

Για τη δράση E4 η διαχειρίστρια του έργου προχώρησε σε συγκεκριμένες υποδείξεις, σχετικές με την οργάνωση και τον σχεδιασμό του website <http://lifeamybear.eu>. Συγκεκριμένα, υπέδειξε την προσθήκη φωτογραφιών από δράσεις και επισκέψεις πεδίου καθώς και από συναντήσεις εργασιών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και ταξιδιών

ανταλλαγής εμπειριών στις οποίες να υπάρχει η προσθήκη σύντομης λεζάντας. Επιπλέον, για κάθε δράση που παρουσιάζεται στο website να υπάρχει το αντίστοιχο παραδοτέο του σε αρχείο pdf αλλά και η περίληψη του σε ελληνικά και αγγλικά. Τόνισε επίσης την ανάγκη να προστεθούν οι τεχνικές αναφορές καθώς και η περίληψη τους. Για την δράση E5 που αφορά την διοργάνωση περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων, της οποία υπεύθυνος φορέας υλοποίησης είναι η Καλλιστώ, η οποία αναφέρθηκε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε εμπλουτισμό του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τον Μάρτιο του 2019 επιμελήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, τον Μάιο του 2019 θα οργανώσει εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μονοπάτια της αρκούδας για δασκάλους και δημοσιογράφους καθώς και τον Σεπτέμβριο του 2019 σε μαθητές.

#### Δράσεις F.

Για τη δράση και τις υποδράσεις της F, συζητήθηκε εκτενώς ο προγραμματισμός της έλευσης της κα. Fassio, project adviser του έργου στις 27 και 28 Μαρτίου 2019. Συζητήθηκε από όλους τους εταίρους και από την χειρίστρια του έργου κα. Βαλαώρα ο αναλυτικός σχεδιασμός των τεχνικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών όλων των ημερών του ταξιδιού της κα. Fassio, τόσο για την συνάντηση εργασίας με όλους τους εταίρους όσο και την επίσκεψη πεδίου που θα πραγματοποιήσει στον Δ.Αμυνταίου.

#### 3.6.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φωτογραφικό Υλικό







## 3.7 7<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο Αμύνταιο

### 3.7.1 Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της Ομάδας Έργου με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο του Life AmyBear που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2019.

### 3.7.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
17.	LEVER	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Ελλάδα
18.	LEVER	ΠΡΟΙΚΑΚΗ	ΜΑΡΙΝΑ	Ελλάδα
19.	LEVER	ΠΑΥΛΙΔΟΥ	ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ	Ελλάδα
20.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ελλάδα
21.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	Ελλάδα
22.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Ελλάδα
23.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Ελλάδα
24.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Ελλάδα
25.	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΑΛΛΗΛΟΜΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Ελλάδα
26.	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΙΑΝΑΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Ελλάδα
27.	Δ/νση Δασών Φλώρινας	ΓΛΟΥΦΤΣΗ	ΣΟΦΙΑ	Ελλάδα

### 3.7.3 Πρακτικά

Αρχικά, η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του εταιρικού σχήματος του έργου στο Δήμο Αμυνταίου από το Δήμαρχο, κ. Μπιτάκη. Ακολούθως, έγινε ανάλυση των δράσεων και των ενεργειών που απαιτούνται.

#### 3.7.3.1 Δράσεις Α1, Α2, Α3, Α5

Για τις δράσεις Α1, Α2, Α3 και Α5 αναφέρθηκε από την LEVER Α.Ε ότι έχουν ολοκληρωθεί.

#### 3.7.3.2 Δράση Α4

Για τη Δράση Α4, η LEVER ως συντονιστής εταίρος της δράσης, αναφέρθηκε στις συναντήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τα μέλη της ομάδας εργασίας του



έργου του Δήμου Αμυνταίου καθώς και με τον πρόεδρο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Φλώρινας σχετικά με την πιστοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων με το σήμα ποιότητας της καφέ αρκούδας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τα στελέχη του Δήμου αποφασίστηκε να γίνει πρόταση στο Επιμελητήριο Φλώρινας να αναλάβει την εφαρμογή του προτύπου ως ο πλέον αρμόδιος επαγγελματικός φορέας της περιοχής. Τα στελέχη της LEVER συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο, κο Σαπαλίδη και τον Αντιπρόεδρο κο Σιάγκα του επιμελητηρίου Φλώρινας και τους παρουσίασαν το Σήμα ποιότητας και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις που θα το λάβουν. Επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του συντονιστή εταίρου, ότι το πρότυπο ποιότητας, πρόκειται να αναδείξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια της περιοχής θέτοντας προοπτικές αναγνωσιμότητας.

Ανακοινώθηκε, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να υλοποιηθούν 2 ημερίδες ενημέρωσης των επιχειρήσεων από το επιμελητήριο Φλώρινας, μια στο Αμύνταιο και μια στη Φλώρινα με την υποστήριξη από τη LEVER A.E και τον Δήμο Αμυνταίου, για την ημερίδα που θα υλοποιηθεί στο Δήμο. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη διεξαγωγή τεσσάρων σεμιναρίων, δύο σε κάθε νομό, ανάλογα με τις ομάδες στόχους (αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης) στη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση του συστήματος ποιότητας της «καφέ αρκούδας» και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του προτύπου. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η εταιρεία LEVER A.E θα αναλάβει την υποστήριξη του Επιμελητηρίου στην εφαρμογή του Σήματος για την καφέ αρκούδα, μέχρι και τη λήξη του έργου.

### .3.7.3.3 Δράση C1

Για τη Δράση C1 υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι προγραμματισμένες συναντήσεις σε οικισμούς και φορείς της περιοχής του έργου από την Καλλιστώ. Έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των ερωτηματολογίων καθώς και η επεξεργασία και η έκθεση αναφοράς από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Απομένει η δημιουργία των τεσσάρων θεματικών ομάδων, οι οποίες όμως αποφασίστηκε να δημιουργηθούν ως εξής: 2 θεματικές ομάδες, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τους σκύλους φύλαξης κοπαδιών θα δημιουργηθούν άμεσα ενώ οι δύο άλλες μόλις εγκατασταθούν οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις και ξεκινήσει η εφαρμογή του σήματος για την καφέ αρκούδα.

### .3.7.3.4 Δράση C2

Για τη Δράση C2, έγινε μια σύντομη αναφορά στα μέχρι σήμερα πεπραγμένα, όπως το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε Βλάστη και Αμύνταιο και οι επισκέψεις ανταλλαγής εμπειρίας σε Καστοριά, Μέτσοβο και Ιταλία. Στο σημείο αυτό, ο συντονιστής εταίρος του έργου (LEVER A.E) ανέφερε ότι το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αφού πρώτα ολοκληρωθεί η προμήθεια του κιτίου αποτρεπτικών μέσω της αρκούδας από την Δασική Υπηρεσία Φλώρινας και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο μέρη, ένα στο Νυμφαίο και ένα στη Φλώρινα. Στο ίδιο σεμινάριο θα γίνει και η επίδειξη του anti-poison kit που προμηθεύτηκε ο Δήμος Αμυνταίου από την Καλλιστώ.

Επίσης, στα πλαίσια της δράσης C2 αναφέρθηκε από το συντονιστή εταίρο ότι απομένει να πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα ακόμη ταξίδι ανταλλαγής εμπειρίας στον Φορέα Διαχείρισης Ροδόπης και την άνοιξη του 2019 δύο επισκέψεις στο εξωτερικό, στη Σλοβενία και στη Βουλγαρία. Για την επίσκεψη στη Ροδόπη έχει ήδη γίνει προφορική συνεννόηση του Σπ. Ψαρούδα από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ με τη συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Γιούλη Πορτάλιου, οπότε πρέπει να ακολουθήσει το συντομότερο δυνατόν γραπτή επικοινωνία της ΑΔΗΔΜ και του συντονιστή εταίρου, ώστε να οργανωθεί η επίσκεψη άμεσα, όσο ο καιρός επιτρέπει την

πρόσβαση σε ορεινές περιοχές του Εθνικού Πάρκου. Τέλος σε ότι αφορά τις επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών στο εξωτερικό (Σλοβενία και Βουλγαρία), αναφέρθηκε ότι η αναβολή του ταξιδιού στη Σλοβενία οφείλεται στην επιστολή της ΕΑΣΜΕ για παράταση του έργου αλλά και στο υψηλό κόστος μετακίνησης λόγω της εσπευσμένης οργάνωσης τους και τη μη δυνατότητα συμμετοχής της ομάδας έργου του Δήμου Αμυνταίου.

### .3.7.3.5 Δράση C3

Σε ότι αφορά τη Δράση C3 αναφέρθηκε ότι, ο διαγωνισμός για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αποτρεπτικών και των πινακίδων ενημέρωσης στο οδικό δίκτυο Αμυνταίου-Βεύης έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με τον υπεργολάβο ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τη σύμβαση στις 14/12/2019. Επισημάνθηκε ότι θα ήταν ωφέλιμο για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της σύμβαση να συνεργασθεί η Καλλιστώ με τον Εργολάβο.

### .3.7.3.6 Δράση C4

Στα πλαίσια της Δράσης C4, αναφέρθηκε το περιστατικό για την αντιμετώπιση του πρόσφατου περιστατικού προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένη περιοχή της πόλης της Φλώρινας και συγκεκριμένα η εμφάνισή της στο Ζωολογικό κήπο της Φλώρινας. Για το περιστατικό έκαναν άμεση αναφορά και ενημέρωσαν το σύνολο του εταιρικού σχήματος, οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Η προϊσταμένη του Δασαρχείου Φλώρινας, κα. Γλούφτση ενημέρωσε τους εταίρους του έργου για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διαχείριση του περιστατικού, όπως είναι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Κρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο και η απόφαση κλεισίματος του ζωολογικού κήπου για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών και η τοποθέτηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων από το Δήμο Φλώρινας. Στο πλαίσιο του περιστατικού, η ΜΚΟ Καλλιστώ τοποθέτησε κάμερες στο χώρο εκδήλωσης του περιστατικού, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγησή του και τη λήψη διαχειριστικών μέτρων. Το γεγονός αυτό, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων από την πλευρά του Δήμου Φλώρινας, θέτοντας ζητήματα νομιμότητας τοποθέτησης καμερών και για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε η απεγκατάσταση τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η προϊσταμένη του Δασαρχείου κα. Γλούφτση.

Επίσης, η κα Γλούφτση αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με το δημοσιογράφο κο Σπύρο Κουταβά, ο οποίος της ανέφερε ότι ο κος Ψαρούδας σε ανάλογη επικοινωνία με αυτόν ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην προμήθεια των αποτρεπτικών και ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Ο κος Ψαρούδας δήλωσε ότι πράγματι, ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο και του απάντησε ότι υπάρχει καθυστέρηση που οφείλεται σε χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των αποτρεπτικών μέσα στο έτος. Θεωρεί ότι η απάντηση που έδωσε ήταν ακριβής και δεν θα έπρεπε, κανονικά, να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα σε άλλο εταίρο στο έργο. Φυσικά, δεν είναι σε θέση να ξέρει πώς ακριβώς μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά του από τον κ. Κουταβά στην κα Γλούφτση. Στο σημείο αυτό ο κος Κιάνας αναφέρθηκε σε δημοσίευση της Καλλιστώ με θέμα τη δηλητηρίαση σκύλων και παρατήρησε ότι δεν έγινε αναφορά στο ποιος αγόρασε τα κυτία, δηλ ο Δήμος Αμυνταίου.

Με αφορμή τα προηγούμενα, ο συντονιστής εταίρος δεσμεύθηκε να συντάξει πρωτόκολλο επικοινωνίας για να αποφεύγονται αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον, τα οποία και επισυνάπτονται.

Επιπλέον, στα πλαίσια της ίδιας δράσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ενημέρωσε τους εταίρους του έργου, για τη προμήθεια του αυτοκινήτου καθώς και για τη διαδικασία άδειας εισαγωγής από προμηθευτή ειδικών αποτρεπτικών για την αρκούδα, από εταιρεία Καναδικών συμφερόντων, που έχει

παράρτημα στη Γερμανία. Στο σημείο αυτό έγινε εκτενής αναφορά των ενεργειών στις οποίες προέβησαν τα μέλη της ομάδας έργου του LIFE AmyBear. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου/ Δυτ. Μακεδονίας σε συνέχεια του εγγράφου που έλαβε από τη Δ/νσης Αστυνομίας Φλώρινας, με την οποία δήλωνε αναρμόδια για την έκδοση της άδειας εισαγωγής, απέστειλε αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής και αγοράς των αποτρεπτικών για την διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές της Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς και Π.Ε. Ιωαννίνων. Στο σημείο αυτό, οι εταίροι συμφώνησαν να έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο συντονιστής εταίρος του έργου LEVER A.E, προκειμένου να συνεισφέρει στην επίτευξη των διαδικασιών, χορήγησης άδειας εισαγωγής και αγοράς των αποτρεπτικών.

### 3.7.3.7 Δράσεις C5 & C6

Για τη Δράση C5, η Καλλιστώ που έχει την ευθύνη υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης του έργου, ανέφερε ότι η αναφορά δραστηριοτήτων για το έτος 2018 έχει ολοκληρωθεί, από την συνεργάτη του προγράμματος κα. Τσοκανά. Σε ότι αφορά την Δράση C6, ο Δήμος Αμυνταίου ενημέρωσε το εταιρικό σχήμα ότι στις 14/5/2019 παρέλαβε τα 800 κιτ πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις δηλητηρίασης σκύλων φύλαξης κοπαδιών. Η Καλλιστώ στο σημείο αυτό τοποθετήθηκε τονίζοντας ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες της, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου και τον σύλλογο κτηνοτρόφων του Αμυνταίου διένειμε (71) κιτ σε κτηνοτρόφους 11 διαφορετικών περιοχών της περιφερειακής ενότητας Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου και ότι το επόμενο διάστημα θα οργανώσει συναντήσεις ενημέρωσης και διανομής του κιτιού.

Επίσης, επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι σκύλοι που διανέμονται από τη Καλλιστώ παρά το γεγονός ότι φέρουν τσιπάκι αυτά δεν δηλώνονται στο Δήμο Αμυνταίου από τους ιδιοκτήτες του με αποτέλεσμα όταν σημειώνονται περιστατικά δηλητηρίασης σκύλων να διώκεται ο Δήμος ακόμα και γι αυτά τα σκυλιά. Τονίσθηκε ότι πρέπει να γίνεται εντατικότερη ενημέρωση από την Καλλιστώ ή να αναλάβει ο υπεύθυνος της Καλλιστώ να δηλώσει τα συγκεκριμένα σκυλιά στο Δήμο κάτι όμως που κρίνεται μη σύνομο καθώς αυτό πρέπει να γίνεται από τους ιδιοκτήτες τους.

### 3.7.3.8 Δράσεις C7 & C8

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ηλεκτροφόρων περιφράξεων αναμένεται να προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που έκανε ο Δήμος Αμυνταίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των ηλεκτροφόρων περιφράξεων, αυτές πρόκειται να δοθούν σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έβγαλε ο Δήμος Αμυνταίου.

Ο Δήμος Αμυνταίου αναφερόμενος στην Δράση C7 σχετικά με τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων, αναφέρθηκε στην παραλαβή έντεκα (11) κάδων, τον Ιούλιο του 2019 καθώς και στην εγκατάστασή τους που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στα χωριά, Νυμφαίο, Αετός, Λέχοβο, Αγραπιδειά, Ασπρόγεια, Βαρικό και Σκλήθρο. Σε αυτό το σημείο συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων το ζήτημα της εγκατάστασης κάμερας IR σε σημεία εγκατάστασης των κάδων για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους στην περίπτωση προσέγγισης αρκούδας σε σχέση με το νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων που αφορά σε κατοικημένες περιοχές. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να επικοινωνήσει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διευκρινίσει αν επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας και ποια η διαδικασία λήψης άδειας εγκατάστασης των καμερών.

Σε ότι αφορά τα ειδικά αποτρεπτικά μέσα της Δράσης C8, η Καλλιστώ αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στην παραλαβή των συσκευών (scarecrow, supersonic horn, critter-gitter,

food trap with pepper spray) καθώς και στη χρήση ορισμένων από αυτών σε περιστατικά προσέγγισης της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.

### .3.7.3.9 Δράση D1

Η Καλλιστώ ως υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης της δράσης C1, αναφέρθηκε στη δημιουργία θεματικών ομάδων βάση των σεναρίων υιοθέτησης καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που έχουν διανεμηθεί σε τοπικές ομάδες ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της δράσης C1. Τοποθετούμενη η Καλλιστώ για την συνέχεια της δράσης, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που εμπερικλείουν τη σύνταξη της έκθεσης των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της δράσης C1 καθώς και τη αναφορά για τις Δράσεις D1 που σχετίζονται με την κοινωνική διάσταση του ερωτηματολογίου.

### .3.7.3.10 Δράση E1

Η Δράση E1 αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των εταίρων και αφορά τη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του (ευρύ κοινό, ντόπιοι και βασικές ομάδες ενδιαφέροντος). Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ο συντονιστής εταίρος ανέφερε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τη διάδοση του σήματος καφέ αρκούδας, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω (δράση A4) και πρότεινε ταυτόχρονα με αυτές και ειδικά στο πλαίσιο των 2 ημερίδων μέσα στο Νοέμβριο να γίνουν και δράσεις ενημέρωσης από την Καλλιστώ για τα κυτία και τα υπόλοιπα μέσα που εγκαταστάθηκαν (πχ. Κάδους).

### .3.7.3.11 Δράση E5

Για τη δράση E5, η Καλλιστώ υπεύθυνη υλοποίησης του έργου, ενημέρωσε το εταιρικό σχήμα για τη εξέλιξη των εργασιών των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εντοπιστήκαν 2 μονοπάτια και σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε υλικό όπως ο οδηγός των εκπαιδευτικών και το φυλλάδιο για τους μαθητές και το ευρύ κοινό όσο και οι πινακίδες ερμηνείας για τα 2 θεματικά μονοπάτια. Η Καλλιστώ ενημέρωσε τους εταίρους του έργου, ότι η εξέλιξη της δράσης βρίσκεται στο στάδιο της γνωμοδότησης από την Αρχαιολογική υπηρεσία και τελικής έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Μακεδονίας- Ηπείρου. Τέλος, η Καλλιστώ ανέφερε ότι μέχρι να λάβει την τελική έγκριση της μελέτης για τη τοποθέτηση των πινακίδων, δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια που να αφορά τον προγραμματισμό των δύο εργαστηρίων και των ξεναγήσεων στα μονοπάτια, που εκκρεμούν για τη ολοκλήρωση της δράσης.

### .3.7.3.12 Δράση F1

Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς η πρόταση της EASME για αποστολή αιτήματος παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, ώστε να ολοκληρωθούν οι δράσεις C και να απομείνει χρόνος και για υλοποίηση των δράσεων D που αφορούν τη παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων του έργου. Συμφωνήθηκε ότι η παράταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εξάμηνο ή και περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής εταίρος τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του υπολειπόμενου προϋπολογισμού κάθε εταίρου και των δράσεων που δε θα υλοποιηθούν ώστε να γίνει ανακατανομή του υπολειπόμενου ποσού του προϋπολογισμού του μεταξύ των εταίρων και των δράσεων που απομένουν ώστε να είναι από οικονομικής απόψεως πιο αποτελεσματική και εφικτή η υλοποίησή του. Σε αυτό το σημείο ο επικεφαλής της ΑΔΗΔΜ διαφώνησε και το θέμα παραπέμφθηκε για επόμενη συνάντηση με θέμα τα οικονομικά του έργου.

Επίσης, αναφέρθηκε από την υπεύθυνη έργου κα Ε. Παυλίδου ότι επίκειται συνάντηση με το νέο υπεύθυνο παρακολούθησης του έργου κο Nejib Bennessaïah και την απελθούσα κα Γεωργία Βαλαώρα στις 22/10/2019 στην Αθήνα για να ενημερωθούν για την πορεία και τα προβλήματα υλοποίησης του έργου.



### 3.7.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παρουσιάσεις

LIFE AMYBEAR  
(1/10/2016 - 30/07/2020)

## Improving Human-Bear Coexistence Conditions in the Municipality of Amyntaio

ΚΑΛΙΣΤΩ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  
www.callisto.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΝΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11/10/2019
6<sup>th</sup> Steering Group Meeting for LIFE15  
NAJ/GR/001108
1

A1. Stakeholder analysis (completed) - CALLISTO


Deliverable	Deadline
SWOT analysis (concluded) for waste management, electric fences, and livestock guarding dogs	31/06/2017 (+ 2 M)
Report (concluded) that outlines the implications of SWOT analysis for each aspect (waste management, electric fences, and guarding dogs) in terms of stakeholder engagement and consultation (see Action C1)	31/08/2017 (+ 2 M)

A2. Assessment of the distribution and numbers of bears in the project area (completed) - CALLISTO

Deliverable	Deadline
A technical report that will analyse the results of the estimation of population size and distribution of the species targeted by the project	28/02/2018 (+ 7 months delay)

2





**A4. Study for valorisation, certification and promotion of bear friendly products and services (completed) – LEVER**

Deliverable	Deadline
Study on (a) Identification of local products and services related with the brown bear, (b) Provisions for the Quality Label, (c) Guidelines for the certification, (d) Certification Structure	30/09/2017 (+ 1 M)

**A5. Study on the management of visitors to the Bear Sanctuary of Nymfaio and proliferation-diffusion of socio-economic benefits in the wider area of the Municipality of Amyntaio (completed) - LEVER**

Deliverable	Deadline
Study on the management of visitors to the Bear Sanctuary of Nymfaion and proliferation-diffusion of socio-economic benefits in the wider area of the Municipality of Amyntaio	31/03/2018 (+ 0 M)

11/10/2019 6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAT/GR/001108 4

**C1. Stakeholder consultation and involvement (based on action A1)  
(ongoing) – CALLISTO**

Deliverable	Deadline
Minutes of workshops	Delivered 31/7/2018 (+ 4 M)
Questionnaire report. Initial results of thematic groups	Delivered 18/3/2019 (+ 6 M)
<b>Activity report (overall findings and conclusions - results)</b>	<b>(On going)</b>

**Progress made so far**

- ✓ Four workshops/consultation meetings with members of stakeholder groups in April 2018 (16-19) hosted by the Municipality of Amyntaio (64 participants)
- ✓ Seven workshops /consultation meetings with members of stakeholder groups in November 2018 in Amyntaio and Florina Municipalities (96 participants)
- ✓ Development and administration of questionnaire to stakeholder members in the project area
- ✓ Questionnaire report (150 ) questionnaires gathered and analyzed). Initial results of thematic groups



**Next steps**

- ☐ **Prerequisite for activity report:**
  - ✓ Creation and Operation of 4 thematic groups to act as a bridge to Action D1 for (1) waste management, (2) electric fences, (3) guarding dogs, (4) bear-friendly products

6th Steering Group, 11/10/19 LIFE15 NAT/GR/001108 5

**C2. Training for staff of the Forestry Service and other conservation actors in the broader area (ongoing) – FOREST**

Deliverable	Deadline
C.2.1 Facilitator's Guide for the Training Courses (C.2.2)	28/7/2017 (+ 2 M)
C.2.2 Material for the Training Courses (Training Module) - C.2.2	29/9/2017 (+ 2 M)
C.2.3 Minutes of the Training Course A (C.2.2)	30/11/2017 (+13 M)
C.2.4 Minutes of the Training Course B (C.2.2)	30/11/2018
C.2.5 Exchange Trip - Study Visit Report (C.2.1)	31/12/2019

**TRAINING COURSES (C.2.2):**

- ✓ Training course A (Vlasti 4-5/12/2017 & Amyntaio 17-18/12/2018)
- ✓ Training course B *When and where?*

**EXPERIENCE EXCHANGE TRIPS (C.2.1):**

- ☐ 2 in Greece (2 was held, Metsovo and Kastoria)
- ☐ 1 in EU countries (Italy 5/2019)

**NEXT STEPS (C.2.2):**

- 1 remaining Exchange Trip in Greece: Rodopi Mountain Range National Park (Nov 2019)
- 1 remaining two days-Training Courses: 2020 (Florina), 2020 (Nymfaio),
- 2 remaining Exchange Trips in 2 EU Countries: Slovenia Bulgaria (Spring 2020)

11/10/2019 NAT/GR/001108 6

**C3. Installation of warning signs and deterrents for safer road network (ongoing) – CALLISTO - FOREST**

Deliverable	Deadline
Study on installation details and technical standards of warning signs and deterrents (Completed)	31/7/2018 (+ 10M)

**Until Now:**

- Contract for the purchase of warning signs and deterrents was signed
- Installation of signs, bear proof and deterrents on Egnatia highway segment "Florina-Nik" started – ongoing. (Ministry of Transports and Infrastructure).

**Next steps:**  
Installation of warning signs and deterrents

11/10/2019

6th Steering Group Meeting for LIFE25  
NA/GR/001108

**C4. Operation of a Bear Emergency Team (ongoing) – FOREST & CALLISTO**



**C5 – Stock breeder network for exchanging Livestock Guarding Dogs (LGDs) (ongoing) - CALLISTO**

Deliverable	Deadline
Activity Report for year 2017	31/12/2017 (+1 month delay)
Activity Report for year 2018	31/12/2018 (completed)
Activity's Final Report	31/12/2019

CS ACTION: Stock breeder network for exchanging Livestock Guarding Dogs

**52 LGDs have been donated**

11/10/2019

**C6. Production and dissemination of an Anti-Poison First Aid Kit (ongoing) - AMYNIAIO**

Deliverable	Deadline
Anti-Poison First Aid Kit (800 pieces)	30/09/2017 (+over 1 year delay)

Report on the dissemination of the First Aid Kit

**Until now:**

- ✓ The purchase of anti-poison material to Callisto.
- ✓ Dissemination has started process.
- ✓ Meeting on 09/10/2019 with antipoison kit and better or

**Next steps:**

- ✓ Report of the dissemination
- ✓ Training of livestock farm poisoned dog during Act

11/10/2019

6th Working Group Meeting for LIFE15 NAI/GR/001108

**C7. Installation of bear - proof refuse containers and of electric fences into/near human settlements (on going) – AMYNTAIO**

Deliverable	Deadline
Activity report for 2017, including list and maps of sites where electric fences and bear-proof refuse containers were installed	29/12/2017
Activity report for 2018,	28/12/2018
Final activity report, ...	31/12/2019

**Until now:**

- ✓ The contract had signed and the containers delivered on 28<sup>th</sup> of June.
- ✓ The contractor and bear experts from Callisto in cooperation with Municipality of Amyntaio completed their installation at the end of September.

**NEXT STEPS:**

- October 2019: The system of bear-proof refuse containers will be monitored by cameras installation**
- October 2019: Call for tender for electric fences**

6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAT/GI/001108

11/10/2019 11

**C8. Installation of special aversive means in hot-spots of human-bear interference (completed) – AMYNTAIO**

Del

The date

Scar

Super

Crite

Food

C4 –

11/10/2019



**D1. Follow-up surveys on stakeholder perceptions and behavior  
(not started yet)**

Deliverable	Deadline
Scenarios of adopting best practice	29/02/2020 (+ 11 months from foreseen date)
Questionnaire report	31/08/2020 (+ 11 months from foreseen date)
Activity report	30/11/2020 (+ 11 months from foreseen date)

**Rationale**  
The objective of Action D1 is to elaborate on a range of scenarios concerning ongoing and future stakeholder involvement and assess adoption of good practice by stakeholders in (1) waste management, (2) electric fences, (3) guarding dogs, and (4) bear-friendly products.

**Methods**  
**Thematic groups:** Development and monitoring of scenarios (participatory scenario development); monitoring and supporting adoption of good practice.  
Draft scenarios have already been developed after the processing of stakeholder input at workshops held in the project area.

**Questionnaire:** Provide a quantitative measure of change in stakeholder perceptions and behavior

11/10/2019 6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAI/GR/001108 13

**D2 Monitoring the impact of staff training (Action C2) and the effectiveness of warning signs and deterrents (Action C3) and of the Anti - Poison First Aid Kit (Action C6) (LEVER; ongoing)**

DELIVERABLES	Deadline
D.2.1 Ex Post Cost-Benefit Analysis of Warning Signs and Deterrents	03/2020
D.2.2 Report on Monitoring the Impact of the Effectiveness of the Training Courses	12/2018
D.2.3 Report on Monitoring the Impact of the effect of the Anti - Poison First Aid Kit	03/2020
D.2.4 Report on Monitoring the impact of the effectiveness of warning signs	03/2020
D.2.5 Report on Monitoring the impact of the effectiveness of Trip Exchange Visits	12/2019

- Sub-Action D.2.1 Monitoring the impacts of the staff training (LEVER)
- Sub-Action D.2.2: Monitoring the results of the effectiveness of warning signs (LEVER)
- Sub-Action D.2.3: Monitoring the results of the distribution of the first Anti-Poison First Aid Kits (CALLISTO)

11/10/2019 6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAI/GR/001108 14

**D3. Monitoring results of Actions C4, C5, C7 and C8 to address bear/human interaction (started, ongoing)**

Responsible Beneficiary	Start	End
CALLISTO	01/01/2018 (only for C4 & C5)	31/12/2019

**Rationale**  
The aim of the action is to try to evaluate any positive effect upon Ursus arctos\* conservation status, through the synergic implementation of actions C4, C5, C7 & C8. So far only actions C4 and C5 are fully implemented therefore the monitoring effort is focusing on those two actions.

**Methods (monitoring indicators):**  
**Action C4:**

- Number of intervention cases of the mixed BET;
- Parameters related to the circumstances characterizing each separate case of bear-human interference dealt by the BET such as: type of interference, frequency of occurrence, incentives of bear's "habituated" behavior, degree of emergency management ranking.

**Action C5:**

- Number of livestock breeders members of the established network
- Number of donated dogs and puppies and adult LGD's (genitors etc.)

27-28/03/2019 Monitoring Visit for LIFE15 NAI/GR/001108 15

**D4 Assessment of the socio-economic impact of the project actions on the local economy and population (01/09/2017; ongoing)**

Deliverable	Deadline
A study consolidating the data and results over the project lifetime, to be delivered with the Final Report.	31/07/2020 (+ at the end)

A socio-economic impact assessment that will examine how the LIFE AMYBEAR project will change the lives of current and future residents of the project area. The indicators will be used to measure the following: Changes in community demographics, the scale of the threat that community members feels, the behavior towards wildlife, employment and income levels and demand for public services;

**What has been done until today within the action?**

- ✓ Survey (Draft Assessment) recording socioeconomic data (demographics, markets, employment, income, feelings and behavior) in the project beginning

**What will be done?**

- ☐ Survey recording socioeconomic data situation after the implementation of the LIFE AMYBEAR Actions in order to evaluate the changes due to the project

11/10/2019 6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAI/GR/001108 16

**D5. Assessment on the ecosystem functions and monitoring of brown bear**

Responsible Beneficiary	Start	End
CALLISTO/AMYNDAIO	01/01/2018	31/12/2019

**Rationale**  
Compare bear population status and trends in the beginning (2107) and at the end of the project (2019).

**Methods (monitoring indicators):**  
Genetic analysis – DNA from bear hairs and excrements – PCR – Microsatellite – 8 -10 loci

- > First analysis and report COMPLETED (2018) (action A2)
- > Second analysis: Initiated (10/2019)

27-28/03/2019 Monitoring Visit for LIFE15 NAI/GR/001108 17

**E1. Media work, printed material, public events, meetings and seminars (on going) - CALLISTO**

Deliverable	Deadline
E.1.1 Leaflet including useful information for those driving in bear habitat areas printed in 15.000 copies	28/2/2017 (+ 6 M)
E.1.2 Poster promoting project's key message (human bear coexistence) printed in 500 copies	31/3/2017 (+ 6 M)
E.1.3 Logo design	31/12/2018 (+ 3 M)
E.1.4 Leaflet concerning the insurance regulation and prevention measures for damages caused by bears in 1000 copies	18/3/2018 (+ 6,5 M)
E.1.5 Billing (Greek and English) leaflet concerning bear human coexistence printed in 2000 copies	30/9/2017 (+ 6 M)
E.1.6 Activity report with records on at least 40 publications (TV, radio, newspapers, magazines) in local and national press	31/10/2019
E.1.7 Minutes of meeting with a National Organization from FYROM	31/7/2020

6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAI/GR/001108

11/10/2019 18

**E1. Media work, printed material, public events, meetings and seminars (on going) - CALLISTO**

What has been done until today within the action:

**A. MEDIA WORK:**

- ✓ 20 press releases have been sent
- ✓ 1 interview at a nation-wide TV Channel ("SKAI")
- ✓ 1 reportage at a nation-wide TV Channel ("ALPHA")
- ✓ 5 radio interviews in nation-wide radio stations
- ✓ 1 invitation to participate in a local festival (19-20 May 2018 in "Xino Nero" village)
- ✓ Information and awareness raising campaign using new Internet Media (Facebook, Twitter, youtube)

**B. PRINTED MATERIAL: COMPLETED (?)**

**C. PUBLIC INFORMATION MEETINGS:**

- ✓ 2 remaining public information meetings, 1 (held)
- ✓ 2 remaining meetings for people suffering from damages (1 held)
- ✓ 3 remaining meetings for the mitigation of the illegal use of poisoned baits (1 held)

**Next Steps:**

**D. MEETINGS FOR ACTIONS A4 & A5**

- 2 meetings & 4 seminars for Braun Bear quality label (A4) - (0 held): Florina's Chamber of Commerce and Industry will undertake the responsibility. The 2 meetings will be held on 6/11/2019 in Florina and 13/11/2019 in Amyntaio). The seminars in December at the latest.
- 2 meetings & 4 seminars for the management of visitors to the Bear Sanctuary of Nymfalon (A5) - (0 held)

**E. WORKSHOP WITH NGOs from NOTHERN MACEDONIA (MoC)**

11/10/2019 6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAT/GR/001108 19

**E2. Use of social media, production & dissemination of radio-TV spots & e-banners (ongoing) – LEVER**

Deliverable	Foreseen deadline	Actual date (or new plans)
Project's flash banner	28/2/2018	6/2/2019
One TV spot (duration 1,5')	31/3/2018	16/1/2019
Two radio spots (duration 2' each)	31/3/2018	16/1/2019

**CAMPAIGN USING INTERNET MEDIA:**

**Till March 2019:**

- ✓ 445 likes on Facebook
- ✓ 145 tweets and 60 followers on Twitter
- ✓ The project's youtube channel has only 5 subscribers, but the videos have many views. The same applies for Callisto's youtube videos regarding the project.

**TV AND RADIO SPOTS (AMYNDIAO):**

- ✓ 2 Radio Spots
- ✓ 1 TV Spot

Will be distributed to Local and national TV Channels

**FLASH BANNER**

- ✓ Distributed to all relevant stakeholders groups' websites

11/10/2019 6th Steering Group Meeting for LIFE15 NAT/GR/001108 20



**E3. Networking with other projects & International Conference (ongoing) – LEVER**

Deliverable	Deadline
Minutes of the International Conference will be available at a limited number of copies (100 copies) in paper format	31/5/2020

**UNTIL NOW:**

- ✓ LIFE STRADE (October 2016, Italy)
- ✓ LIFE WOLFALPS (March 2018, Italy)
- ✓ Workshop: Biodiversa, Horizon 2020 – BearConnect (March 2017, Romania)
- ✓ Cooperation with the Anti-Poison Dog Unit of HOS. Monday 14 May 2018
- ✓ Meetings-events: Green Week 2017
- ✓ Standing Committee on the Protection of the Environment of the Greek Parliament, with the following subject: "The coexistence with the Large Carnivores"
- ✓ Participation in the Closing Conference of LIFE DINALP, IBA (International Bear Association on Bear Research and Management (Sep 2018)
- ✓ Visits of LIFE SAFE-CROSSING project team in LIFE AmyBear project area (development of synergies) (Dec 2018).

**NEXT STEPS:**

- ✓ (International Conference): Scheduled during the end of Project.
- ✓ Visit of LIFE DINALP project team in LIFE Amybear project area and actions (Spring 2020)

17-28/03/2019 Monitoring Visit for LIFE15 NAI/GK/001 338 21




**E4. Project visibility actions (notice boards, website, Layman's Report)**

Milestones	Deadline
Launch of the website	31/03/2017




11/10/2019 Edn. Steering Group Meeting for LIFE15 NAI/GK/001 108 22



### E5. Environmental education activities (ongoing) – CALLISTO

Deliverables	Foreseen date	Actual date or new plan
Production of 1000 leaflets including the maps	30/11/2017	7/6/2019
Production of an educational guide for teachers in 500 pieces	15/12/2017	7/6/2019
1st Activity report on environmental education activities	31/7/2017	31/7/2017
2nd Activity Report on environmental education activities	28/12/2018	27/12/2019

**Until now:**

- Design of 2 paths (2017-18)
- 1<sup>st</sup> seminar for teachers, environmental education specialists and students (Florina - March 2019)
- Production of leaflets and educational guides (May- June 2019)
- Study for the installation of the orientation signs and environmental interpretation boards (July 2019)
- Production of orientation signs and environmental interpretation boards (September 2019)

**What's next?**

- Installation of orientation signs and environmental interpretation boards (we are expecting the approval by Florina's Forestry District Department)
- 2 seminars for Teachers (to be held after the installation of the boards)
- 2 guided tours for Teachers and journalists - one per path (to be held after the installation of the boards)

11/10/2019
6th Steering Group Meeting for LIFE15  
NAI/GR/001108
23





### F1. Over all project management (ongoing) – LEVER

- 6 Steering Group Meetings
- Regular project team meetings
- Project reporting
- Meeting with the new project monitor on 22/10/2019 in Athens

**What's next?**

- A request for project prolongation is needed.
- Budget should be also revised due to the project prolongation.
- A financial report with expenditures until the end of October.

**LEVER needs extra budget:**

- For project management (months of prolongation x person-month cost)
- For Brown Bear Quality labelling ( 6 months x person-month cost)

11/10/2019
6th Steering Group Meeting for LIFE15  
NAI/GR/001108
24

## 4 Συναντήσεις της Ομάδας Έργου

### 4.1 1<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου

#### 4.1.1 Εισαγωγή

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Έργου στα γραφεία της ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

#### 4.1.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
1.	LEVER	ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΑΛΚΗΣ	Ελλάδα
2.	LEVER	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Ελλάδα
3.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	ΣΠΥΡΟΣ	Ελλάδα
4.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	Ελλάδα
5.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	Ελλάδα

#### 4.1.3 Πρακτικά

Στη συνάντηση εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου συνολικά και ανά δράση:  
Συνολική πρόοδος

- Έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου. Πρέπει να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος.
- Αναμένεται η απάντηση της ΕΕ στην 1<sup>η</sup> Έκθεση προόδου που υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2017.

Όσον αφορά στα οικονομικά, παρουσιάστηκε από την LEVER η εξής εικόνα προόδου:

Δικαιούχος	Προκαταβολή	Απορρόφηση στις 31/12/17	Προβλεπόμενες πρόσθετες δαπάνες μέχρι 31/3/2017
R LEVER	68.373,00	120.431.35	
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	146.859,60	172.004,14	+ ~15.000
ΔΗΜΟΣ	73.760,40	15.578,40	+ 0 έως ~66.516
ΑΔΗΔΑΜ	53.041,80	0,00	?

1. Πρέπει να κάνουμε ενημέρωση του πίνακα με τα ακριβή στοιχεία από λουπούς εταίρους.

Πρόοδος ανά δράση και παρατηρήσεις/ανάθεση καθηκόντων

**A1:** Ολοκληρώθηκε.

**A2:** Θα πάρει παράταση (μέχρι το Μάιο 2018) ώστε να ολοκληρωθεί η ανάλυση από το Διαγωνισμό (αναλύσεις DNA). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 18/1. Το ΑΠΘ ήταν ο μόνος υποψήφιος. Ο φάκελος υποβλήθηκε κανονικά. Αναμένεται και τυπικά η συμβατοποίηση για να συνεχιστούν οι εργασίες.

**A3:** Παράταση της δράσης (μέχρι το Σεπτέμβριο 2018) ώστε να γίνει παρακολούθηση μέσω ραδιοτηλεμετρίας (παγίδευση αρκούδων τον Απρίλιο). Αυτό, όμως, προϋποθέτει την ύπαρξη ρευστότητας στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ, που θα εξεταστεί τις επόμενες μέρες.

2. Ο Σπύρος Ψαρούδας (ΣΨ) να εξετάσει τη δυνατότητα εξασφάλισης ρευστότητας από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ανάθεσης υπηρεσιών εξ. Βοήθειας σε GIS expert.

Λόγω έλλειψης ρευστότητας, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ ξενοίκιασε το σπίτι που χρησιμοποιούσε ως επιχειρησιακή βάση και ορμητήριο στην περιοχή.

3. Να επικοινωνήσει η LEVER/Άλκης Κυριάκου (ΑΚ) με Δήμο Αμυνταίου, σχετικά με το ενδεχόμενο παραχώρησης του πρώην Δημαρχείου Αετού ως βάσης για το έργο, τους επόμενους μήνες. Να ενημερώσει την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, σχετικά, ώστε να συνεκτιμηθεί η σχετική δυνατότητα.

**A4:** Ολοκληρώθηκε, αλλά αναμένονται διορθώσεις/προσθήκες

4. Να σταλούν το συντομότερο δυνατόν παρατηρήσεις από ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

**A5:** Αναμένεται ολοκλήρωση το Α' τρίμηνο 2018

5. Να σταλούν το συντομότερο δυνατόν παρατηρήσεις από ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

**C1:** Έναρξη μέσα στο Φεβρουάριο του 2018 (συνέργεια με E1, C2).

6. Θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης της δράσης από τον συνεργάτη της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ Τάσο Χοβαρδά (ΤΧ), με κάλυψη μόνο των δαπανών μετακίνησής του αρχικά και με αναστολή πληρωμής της αμοιβής του μέχρις ότου εισπραχθεί η 2η δόση από ΕΕ.

**C2 – C2.1:** Προγραμματίζεται η διοργάνωση της πρώτης ανταλλαγής εμπειρίας (επίσκεψη στην Καστοριά, περιοχή εφαρμογής του έργου LIFE09 NAT/GR/333) μέσα στο Φεβρουάριο 2018.

7. Να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις και προετοιμασίες με την ΑΔΗΔΜ για την επίσκεψη στη Καστοριά, από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ (ΣΨ).

Η πρώτη ανταλλαγή εμπειρίας σε περιοχή της ΕΕ προγραμματίζεται να γίνει με επίσκεψη στη Σλοβενία, με αφορμή την πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου LIFE DINALP, μεταξύ 20 και 25 Σεπτεμβρίου 2018 (μαζί με το διεθνές συνέδριο της IBA).

8. Έχει ήδη γίνει ενημέρωση. Πρέπει όμως να αποφασιστεί ποιοι 'πρέπει' να συμμετέχουν εκ μέρους της ΑΔΗΔΜ.

**C2 – C2.2:** Οργανώθηκε το πρώτο σεμινάριο στη Βλάστη, το Δεκέμβριο του 2017.

9. Να ζητήσει η LEVER (ΠΤ) από την ΑΔΗΔΜ τα πρακτικά από το πρώτο σεμινάριο, που πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη έκθεση προόδου.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει ήδη στείλει στην LEVER υλικό που πρέπει να επεξεργαστεί κατάλληλα, να εκτυπωθεί σε μορφή εγχειριδίου καλών πρακτικών (με έξοδα της LEVER) και να μοιραστεί σε όσους συμμετείχαν στο πρώτο, αλλά και στα επόμενα σεμινάρια.

10. Να συνεργαστεί η LEVER (ΠΤ) με ΓΜ και ΓΘ για την άμεση έκδοση του εγχειριδίου. Σπύρο νομίζω ότι άλλο νοείται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι εγχειρίδιο αλλά οδηγό, ο οποίος είναι τελικό αποτέλεσμα της δράσης C2.

Να δρομολογηθεί η πραγματοποίηση του δεύτερου διήμερου σεμιναρίου μετά την 15η Μαρτίου. Θα απευθύνεται στους ίδιους που συμμετείχαν στο 1ο σεμινάριο, με προσπάθεια εμβάθυνσης-εξειδίκευσης.

11. Να διαμορφωθεί σχετικό πρόγραμμα από ΓΜ.

Όταν ετοιμαστούν τα κυτία πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο της Δράσης C6, να προγραμματιστεί η διεξαγωγή του τρίτου διήμερου σεμιναρίου, σε συνάρτηση και με την συνάντηση για τα δηλητηριασμένα δολώματα με κτηνοτρόφους (ενέργεια E1.3.3).

12. Να επικοινωνήσει η LEVER/ΠΤ με τον Δήμο Αμυνταίου, για να επισπευστεί η σχετική διαδικασία προμήθειας κυτίων.

**C3:** Αναμένεται να ολοκληρωθεί κανονικά η μελέτη μέχρι το Φεβρουάριο του 2018. Μέχρι το Μάιο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του Διαγωνισμού για την εγκατάσταση πινακίδων-ανακλαστήρων.

**C4:** Να δρομολογηθεί η προμήθεια των κυτίων με τα αποτρεπτικά (για τις ΟΑΕ). Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Όπως στην περίπτωση της δράσης C1, θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης της δράσης από μέλη της ΟΑΕ, με κάλυψη μόνο των δαπανών μετακίνησής τους αρχικά και με αναστολή πληρωμής της αμοιβής τους μέχρις ότου εισπραχθεί η 2η δόση από ΕΕ.

**C5:** Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ θα εξετάσει τη δυνατότητα άμεσης συνέχισης των εργασιών στο πλαίσιο του έργου. Λόγω προβλήματος ρευστότητας, ίσως χρειαστεί αναστολή εργασιών για ένα διάστημα (έχει επιτευχθεί μεγάλο μέρος των στόχων).

**C6:** Άμεση προκήρυξη ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία για την προμήθεια των κυτίων. Επιβεβαίωση από Μπιτσόλα για δημοσίευση μέσα στον Ιανουάριο 2018.

13. Να επικοινωνήσει η LEVER/ΠΤ με τον Δήμο Αμυνταίου, για να επισπευστεί η σχετική διαδικασία προμήθειας κυτίων.

**C7:** Εκκρεμεί η προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων (Η/Π) - κάδων.

14. Ο ΠΤ να στείλει τη λίστα των αιτούντων περίφραξης στο Μερτζάνη. Βρίσκεται μέσα στο κοινόχρηστο φάκελο Dropbox\LIFE AMYBEAR\3\_Reports\1st Progress report\ANNEXES\C7-3.pdf

15. Να εξετάσουμε και να επιβεβαιώσουμε (ή όχι) τη συνάφεια των αιτούντων με τα αποτελέσματα της δράσης A3 και τα ευρήματα των μελών της ΟΑΕ (Δράση C4).

16. Επιπλέον να επικοινωνήσει ο ΠΤ με Αναστασία, για να δούμε ποιο είναι το κόστος για όσους έχουν αιτηθεί μέχρι σήμερα Η/Π και να δούμε πόσες ακόμα περιφράξεις μπορούμε να πάρουμε για την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (και να προνοήσουμε για τη μεταβίβαση των υλικών). **Μου επιβεβαίωσε η Αναστασία ότι τα χρήματα επαρκούν για όλους όσους έκαναν αίτηση καθώς και επιπλέον φράκτες για παράδοση μέσω της ΟΑΕ ή του Δήμου Αμυνταίου.**

17. Θα γίνει επαφή από ΓΜ με την ομάδα του LIFE DINALP για νέο input σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των κάδων.

**C8:** Εκκρεμεί χρονοπρογραμματισμός με Δ. Αμυνταίου (Αναστασία - Χρήστο) για τις προμήθειες (μέχρι το καλοκαίρι θα ήταν το καλύτερο ώστε να υποστηρίζουν την ΟΑΕ). Για την αγορά του ειδικού αποτρεπτικού «τροφική παγίδα με pepper spray» αναμένουμε την απάντηση από ΕΕ (μέσα Φεβρουαρίου 2018) για το αν η όλη διαδικασία προμήθειας θα περάσει στην ευθύνη της «Καλλιστώ». Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η προμήθεια θα γίνει αφού εισπραχθεί η 2η δόση από ΕΕ, λόγω έλλειψης ρευστότητας από ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

**18.** Πρέπει να εξεταστεί από ΚΑΛΛΙΣΤΩ/ΓΜ και LEVER/ΠΤ η δυνατότητα απλούστευσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, με προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού από Έλληνα ή άλλο ευρωπαϊκό προμηθευτή. **Δεν αρκεί να είναι Ευρωπαίος, αλλά καλό είναι να βρούμε Έλληνα προμηθευτή το δυνατόν αμεσότερα.**

**D1:** Η έναρξη υλοποίησης της δράσης έχει προγραμματιστεί για το 2019

**D2:** Να γίνει η εκτίμηση των απαντήσεων από τα ερωτηματολόγια συμμετεχόντων του πρώτου σεμιναρίου της δράσης C2, ώστε να υλοποιηθεί πιο στοχευμένη η 2η κατάρτιση.

19. Ο ΠΤ να φροντίσει για την βελτίωση ερωτηματολογίου συμμετεχόντων στο σεμινάριο της C2.2 πριν τη διεξαγωγή του 2ου σεμιναρίου.

**D3:** Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΓΜ μέχρι τον Ιούνιο του 2018, για την έναρξη υλοποίησης της δράσης, σε ό,τι αφορά αρχικά την παρακολούθηση των δράσεων C4 & C5, όπου υπάρχουν απτά αποτελέσματα.

**D4:** Θα εξεταστεί η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης με GIS expert από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ (υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας). Θα προηγηθεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των δράσεων A2 και A3.

**D5:** Η έναρξη υλοποίησης της δράσης από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, είχε προγραμματιστεί για την αρχή του τρέχοντος έτους, 2018. Προϋπέθετε την ολοκλήρωση της Δράσης A2.

20. Ο ΓΜ πρέπει να την σχεδιάσει εκ νέου, ανάλογα με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της A2 και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες (ρευστότητα) της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ. Η έναρξή της, ίσως πρέπει να μετατεθεί για μετά την είσπραξη της δεύτερης δόσης από ΕΕ (άνοιξη 2019;)

**D6:** Εκκρεμεί ενσωμάτωση των δεικτών που παρακολουθούνται στην online πλατφόρμα της ΕΕ.

21. Να ενσωματωθούν από τον **ΗΤ-ΑΚ** οι δείκτες στην online πλατφόρμα της ΕΕ.

**E1:** Διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην πρόοδο έκδοσης έντυπου ενημερωτικού υλικού.

22. Ο ΠΤ προωθεί στον ανάδοχο του Δήμου Αμυνταίου για την παραγωγή του φυλλαδίου για αποζημιώσεις (ΕΛΓΑ) που του έχει στείλει ο ΓΘ.

23. Οι ΓΘ και ΓΜ ετοιμάζουν το υλικό για το φυλλάδιο για οδηγούς το συντομότερο δυνατόν.

24. Να σταλεί από τον ΠΤ στην CLOUDPRINT (μέσω Δ. Αμυνταίου) το υλικό για το φυλλάδιο με οδηγίες για τα κυτία πρώτων βοηθειών (δηλητηρίαση).

25. Επίσης, να εξεταστεί η διαχείριση του τμήματος που παραμένει κενό στην αφίσα του έργου. Εκκρεμεί το θέμα της αφίσας του έργου και του τελικού "layout" (στο αν θα υπάρχει μια μόνιμη φωτογραφία η αν θα μπαίνουν κατά περίπτωση φωτογραφίες, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις δράσεις).



Επίσης, πρέπει να προγραμματιστούν οι συναντήσεις στο πλαίσιο της Ε1:

- Να συνδυαστεί η επόμενη εκδήλωση για το κοινό (ενέργεια Ε1.3.1) με τις συναντήσεις και σεμινάρια για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των Δράσεων Α4 και Α5 (ενέργεια Ε1.4).
- Να ερωτηθεί από Γιώργο Θεοδωρίδη (ΓΘ) ο Αλέξης πότε θα είναι έτοιμος – διαθέσιμος για να διοργανωθεί μια συνάντηση/ημερίδα στο Αμύνταιο για τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους για ΣΦΚ (ενέργεια Ε1.3.2), κατά το Μάιο 2018.
- Να διοργανωθεί η συνάντηση για τα δηλητηριασμένα δολώματα με κτηνοτρόφους (ενέργεια Ε1.3.3) όταν ετοιμαστούν τα κυτία πρώτων βοηθειών.

**Ε2:** Επικοινωνία της CLOUDPRINT με ΚΑΛΛΙΣΤΩ για να ξεκινήσει η υλοποίηση των ράδιο και TV σποτ.

26. Πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο των σποτ με συνεργασία των ΚΑΛΛΙΣΤΩ-LEVER και να πιεστεί ο Δήμος από τη LEVER (Παναγιώτης ή Άλκης) για την έγκαιρη υλοποίηση της δράσης.
27. Εντολή από LEVER/ΠΤ για υλοποίηση του φλας μπάνερ (Φεβρουάριος 2018).

**Ε3** – Ο ΓΜ έστειλε εργασία για συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο IENE. Θα αποσταλεί εργασία για την συμμετοχή και στο επόμενο διεθνές συνέδριο της IBA (που θα είναι το κλείσιμο του έργου LIFE DINALP). Να εξασφαλιστεί συνέργεια μέσω δράσης C2.2.

**Ε4:** Τοποθέτηση πινακίδων άμεσα!!!

28. Συνεργασία μεταξύ LEVER/ΠΤ και Δήμου Αμυνταίου για τοποθέτηση πινακίδων.

**Ε5:** Υπάρχει ήδη υπέρβαση χρονοδιαγράμματος (παραδοτέο 11/2017). Η ολοκλήρωση της δράσης, με παραγωγή των πινακίδων και του υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος αναστέλλεται μέχρι να υπάρξει και πάλι ρευστότητα στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ (μεταφέρεται για μετά την είσπραξη της β' δόσης από ΕΕ).

## 4.2 2<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου

### 4.2.1 Εισαγωγή

Η 2<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στα Γραφεία της Καλλιστώ.

### 4.2.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
6.	LEVER	ΠΑΥΛΙΔΟΥ	ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	Ελλάδα
7.	LEVER	ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ	Σ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ	Ελλάδα
8.	LEVER	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ	Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	Ελλάδα
9.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	ΣΠΥΡΟΣ	Ελλάδα

10.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	Ελλάδα
11.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΧΟΒΑΡΔΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Ελλάδα (μέσω Skype)
12.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ	ΚΑΤΕΡΙΝΑ	Ελλάδα

#### 4.2.3 Πρακτικά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα σημαντικότερα σημεία που συζητήθηκαν ήταν τα κάτωθι:

- Δράση A2: Το τελικό παραδοτέο θα δοθεί το αργότερο στις 30/9/2018.
- Δράση A3: Θα γίνει άμεσα η ανάθεση αντικειμένου στον GIS expert. Το παραδοτέο θα ολοκληρωθεί και παραδοθεί έως 31/10/2018
- Δράση C1: Πρέπει να πιεσθούν οι Δημόσιοι φορείς ώστε να συμμετέχει το προσωπικό τους ουσιαστικά στην υλοποίηση των δράσεων του έργου. Στη Δράση C1 το προσωπικό του Δήμου Αμυνταίου να συμβάλει στη διανομή ερωτηματολογίων, διοργάνωση συναντήσεων ανά οικισμό και ότι άλλο περιγράφεται στην πρόταση έργου. Να διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια και στην περιοχή του Δήμου Φλώρινας ώστε τα ευρήματά τους να αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση της αλλαγής συμπεριφοράς.
- Δράση C2: Να υλοποιηθεί το 2ο διήμερο της 1ης Εκπαίδευσης πριν από το τέλος του 2018. Να γίνει στο Αμύνταιο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση (πρέπει να συμφωνήσει η Αποκεντρωμένη\*). Προϋπόθεση είναι η αγορά των deterrents kits, να πιεσθεί ο Δήμος.
- Δράση C3: Το παραδοτέο ολοκληρώθηκε, ωστόσο απαιτείται περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά. Ακόμα να σταλεί από Καλλιστώ στη LEVER ενδεικτικό κόστος για κάθε τμήμα του εξοπλισμού ώστε να εκτιμηθεί ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση αντικειμένου (θα απαιτηθεί και το παραδοτέο σε WORD, ώστε να γίνει η προκήρυξη). Η σύνταξη της προκήρυξης θα ζητηθεί να γίνει από την ΑΔΗ-ΔΜ, η οποία μπορεί να ζητήσει και την βοήθεια της Π.Ε. Φλώρινας, κος Ψωμαδάκης.
- Δράσεις C4, C6, C7, C8: Είναι απαραίτητο να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί γιατί η καθυστέρηση επηρεάζει όλο το έργο. Άμεση συνάντηση με Δήμο Αμυνταίου. Δεν έχει οριστικοποιηθεί το είδος του κάδου που θα αγοραστεί στο έργο. Οι προδιαγραφές του LIFE DINALP πρέπει να ζητηθούν στα Αγγλικά Επιπλέον, ο Σπύρος ζήτησε φωτογραφίες από τον κάδο που εγκαταστάθηκε στις Πρέσπες οι οποίες αναμένονται.
- Δράση F1: Έγινε συζήτηση για την απόκλιση της τιμής του real daily rate σε σχέση με το proposed της ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Επιστημάνθηκε από εμένα ότι κάθε διαφοροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου κατά τη διάρκεια της πρότασης, που δεν απαιτεί Amendment, πρέπει να τεκμηριωθεί στην τελική έκθεση και μόνο γιατί τότε θα γίνει και ο οικονομικός έλεγχος από τους αρμόδιους. Αρκεί η τεκμηρίωση να πείθει τον ελεγκτή ακόμα και να υπάρχουν αρκετά σημαντικές διαφοροποιήσεις.
- Τέλος, διατυπώθηκε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού, επικοινωνίας και συνεργασίας και ορίστηκε ημερομηνία νέας συνάντησης, κυρίως για την υλοποίηση της δράσης C1, μεταξύ LEVER και ΚΑΛΛΙΣΤΩ (με συμμετοχή του κου Χοβαρντά) για την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις 12.00.

## 4.3 3<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου

### 4.3.1 Εισαγωγή

Η 3<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας έργου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δήμο Αμυνταίου.

### 4.3.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
1.	LEVER	ΠΑΥΛΙΔΟΥ	ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	Ελλάδα
2.	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΑΛΛΗΛΟΜΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Ελλάδα
3.	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΚΙΑΝΑΣ	ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Ελλάδα

### 4.3.3 Πρακτικά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του Δήμου Αμυνταίου τα προβλήματα του έργου και η πορεία υλοποίησής του από το Δήμο Αμυνταίου.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν και τα κάτωθι:

- Κινητοποίηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ώστε να γίνει η αίτηση στο Πράσινο Ταμείο. Ο Δήμος Αμυνταίου θα πρέπει να ενημερώσει τον Επικεφαλής εταίρο σχετικά με τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.
- Συλλογή υλικού για τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για τον υπολοιπόμενο εξοπλισμό. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να γίνει μία επικοινωνία με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και τον κ. Κίργια, ώστε να αποφθεχθούν προβλήματα της πιθανής εισαγωγής αυτού από το εξωτερικό.
- Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου, όπου θα πρέπει να συμμετέχει και ο Δήμος Αμυνταίου.
- Θα πρέπει ο Δήμος Αμυνταίου να στείλει τις αποφάσεις ανάθεση για την προμήθεια των Anti-roison kits εντός εβδομάδας. Ο βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί ο κατά δυνατόν μικρότερος χρόνος παράδοσής του.
- Τέλος, ο Δήμος Αμυνταίου θα πρέπει να ενημερώσει τον Επικεφαλής Εταίρο σχετικά με το πότε θα είναι δυνατή η αποστολή της οικονομικής έκθεσης, ώστε να γίνει η κατάθεση της 2<sup>ης</sup> χρηματοδότησης του έργου.

## 4.4 4<sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου

### 4.4.1 Εισαγωγή

Η 4<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018.

#### 4.4.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
13.	LEVER	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Ελλάδα
14.	LEVER	ΠΑΥΛΙΔΟΥ	ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	Ελλάδα
15.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ελλάδα
16.	ΑΔΗ-ΔΜ	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	Ελλάδα

#### 4.4.3 Πρακτικά

Σε συνέχεια του 2<sup>ου</sup> Project Visit, συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι δράσεις που πρέπει να υλοποιήσει και το χρονοδιάγραμμα αυτών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη, έγινε μία παρουσίαση των ενεργειών που πρέπει να αναλάβει σύμφωνα με την πρόταση του έργου.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που έχει η υλοποίηση του έργου. Στη βάση αυτή προτάθηκαν διάφορες λύσεις σχετικά και έγινε εκτενής συζήτηση επί αυτού.

Ο Επικεφαλής Εταίρος ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του εταιρικού όπου η συμμετοχή εκπροσώπων από την ΑΔΗ-ΔΜ κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υπάρξει συντονισμός ενεργειών και συνδρομή όλων των εταίρων για να επιλυθούν όλα τα προβλήματα και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

## 4.5 5<sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου

### 4.5.1 Εισαγωγή

Η 5<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

A/A ΔΡΑΣΕΩΝ	ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
----------------	-----------------

2019 στα γραφεία της LEVER.

### 4.5.2 Συμμετέχοντες

/A	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
1.	LEVER	ΠΑΥΛΙΔΟΥ	ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	Ελλάδα
2.	LEVER	ΚΥΡΙΑΚΟΥ	ΑΛΚΗΣ	Ελλάδα
3.	LEVER	ΠΡΟΪΚΑΚΗ	ΜΑΡΙΝΑ	Ελλάδα
4.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	ΣΠΥΡΟΣ	Ελλάδα
5.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	Ελλάδα
6.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΧΟΒΑΡΔΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Ελλάδα

### 4.5.3 Πρακτικά

Σε σχέση με την παράταση του έργου, συμφωνήθηκε ότι απαιτείται παράταση έως 31/12/2020 ή 31/1/2021 αρκεί να υλοποιηθούν άμεσα οι δράσεις που καθυστερούν. Επίσης συζητήθηκαν τα παρακάτω.



A1	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
A2	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
A3	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
A4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αναθεωρήθηκε η μελέτη</li> <li>2. Χρειαζόμαστε χάρτη για τον ορισμό των σημείων επικινδυνότητας</li> <li>3. Συζήτηση επί της πρότασης, το επιμελητήριο Φλώρινας να αναλάβει την υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης των επιχειρήσεων</li> <li>4. Χρονικός Προγραμματισμός των Δράσεων</li> </ol>
A5	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
C1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το activity report αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης κάδων και προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων και γίνουν τα σεμινάρια της A4</li> <li>2. Δημιουργία θεματικών ομάδων για κάδους, σκύλους και σήμα ποιότητας</li> <li>3. Η 4<sup>η</sup> θεματική ομάδα θα δημιουργηθεί μετά την διανομή των ηλεκτροφόρων περιφράξεων και θα συμπεριληφθεί στο παραδοτέο της Δ1.</li> </ol>
C2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C2.2: Ροδόπη 11/10</li> <li>2. C2.1: Florina and Nymfaiο μετά την προμήθεια των αποτρεπτικών της δασικής, δηλαδή το 2020. Ίσως γίνουν και εκτός περιοχής έργου καθώς έχουμε και την άδεια της Fassio.</li> <li>3. C2.1: Βουλγαρία, Σλοβενία 2020</li> </ol>
C3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Έχει υπογραφεί η σύμβαση</li> <li>2. Να συζητηθεί στις 11/10 ώστε να πάρουμε την άδεια να επικοινωνήσουμε με εργολάβο</li> </ol>
C4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 GSM/GPS radio collars (2500*4)- Γιατί δεν έχει προχωρήσει η προμήθεια τους-πότε θα προχωρήσει</li> <li>2. Άδεια εισαγωγής να επισκεφθούμε την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης ώστε να μας επιβεβαιώσει όσα γνωρίζουμε και είναι σε αντίθεση με την επιστολή της αστυνομίας Φλώρινας, πριν από τις 11/10.</li> </ol>
C5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Συζητήθηκε το θέμα του τσιπαρασμάτος των σκυλιών και αναφέρθηκε η διανομή νέων σκύλων μετά το περιστατικό δηλητηρίασης</li> </ol>
C6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Παρελήφθησαν 750 κιτία πρώτων βοηθειών από την Καλλιστώ στις 27/6 από τον Δήμο Αμυνταίου</li> <li>2. Τον Ιούλιο άρχισε η διανομή των κιτιών από την Καλλιστώ στους γεωργούς και κτηνοτρόφους</li> <li>3. Να κοινοποιηθεί η διανομή των κιτιών στο fb και ως δελτίο τύπου</li> </ol>
C7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Παρελήφθησαν οι κάδοι και προσδιορίστηκαν τα σημεία εγκατάστασης-έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση τους από τον εργολάβο</li> <li>2. Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις: Αναγκαία η επίτευξη των διαδικασιών του διαγωνισμού</li> </ol>
D5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ανάλυση και Επεξεργασία του υλικού βιοδηλωτικών ενδείξεων αρκούδας για γενετική ανάλυση- από το εργαστήριο γενετικής του (ΑΠΘ)- Πρόκειται να ζητηθεί παράταση σύμβασης του ΑΠΘ με Δήμο Αμυνταίου</li> </ol>
E1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Οργάνωση των επόμενων meeting για τις δράσεις: public information meetings and meetings for the mitigation of illegal use of poison baits</li> <li>2. Να γίνει ένα public event πριν το τέλος του 2019. Πρόταση: Σε αυτό να διανεμηθούν και τα anti-poison kits</li> <li>3. 2 ημερίδες ενημέρωσης για την A4 μετά τη συνάντηση με το Επιμελητήριο</li> </ol>

	Φλώρινας στο τέλος Οκτωβρίου.
E5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθέτηση των πινακίδων ερμηνείας και σήμανσης στα δύο μονοπάτια</li> <li>2. 2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> σεμινάριο παρουσίασης του προγράμματος σε εκπαιδευτικούς και δημοσιογράφους και 2 επισκέψεις-ξεναγήσεις στα μονοπάτια (μία ανά μονοπάτι)- Από το 2020</li> </ol>

## 4.6 6<sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου

### 4.6.1 Εισαγωγή

Η 6<sup>η</sup> Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

### 4.6.2 Συμμετέχοντες

/Α	Δικαιούχος	Αντιπρόσωπος		Χώρα
		Επώνυμο	Όνομα	
1.	LEVER	ΠΑΥΛΙΔΟΥ	ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	Ελλάδα
2.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΨΑΡΟΥΔΑΣ	ΣΠΥΡΟΣ	Ελλάδα
3.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	Ελλάδα
4.	ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΧΟΒΑΡΔΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Ελλάδα

### 4.6.3 Πρακτικά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλες οι δράσεις και οι υλοποιήσεις αυτών, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

A/A ΔΡΑΣΕΩΝ	ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
A1 έως A5	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
C1,	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
C2	<p>STUDY VISITS</p> <p>ΓΙΑ ΡΟΔΟΠΗ: Επικοινωνία κ. Ψαρούδα με Φορέα Ροδόπης ώστε να διερευνηθεί το περιεχόμενο και κ. Παυλίδου με ΑΔΗΔΜ για οργάνωση διαδικτυακής συνάντησης. Πιθανή ημερομηνία υλοποίησης 10-15/3</p> <p>Για ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Επικοινωνία κ. Ψαρούδα ώστε να διερευνηθεί το περιεχόμενο της συνάντησης και στη συνέχεια οργάνωση με πιθανή ημερομηνία 31/3</p> <p>ΓΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Επικοινωνία κ. Παυλίδου με Bojana, για διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης με φυσική παρουσία τον Ιούνιο 2021 ή διαφορετικά διερεύνηση του περιεχόμενου μιας διαδικτυακής οργάνωσης της επίσκεψης DONE, Αναμονή για επιβεβαίωση ημερομηνιών μετά τις 15/6</p> <p><u>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ</u>: Αναμονή για παράδοση του κιτ. Στη συνέχεια θα πρέπει να βγει η</p>

	<p>άδεια χρήσης από ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Τα σεμινάρια θα οργανωθούν με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη ανάλογα με την κατάσταση της Πανδημίας.</p>
C3	<p>ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ</p>
C4	<p><u>ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ</u>: Επικοινωνία κ. Μερτζάνη με κ. JARED, ώστε να λάβει ενημέρωση για την πορεία προμήθειας και να τον πιέσει <b>(DONE)</b></p> <p><u>ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΚΟΛΑΡΑ</u>: Να δούμε τη διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Αμυνταίου (κ. Παυλίδου) και να συνηνοηθούμε με ΑΔΗΔΜ (κ. Παυλίδου) και FOLLOWIT (σύνδεσμος κ. Μερτζάνης) ώστε να γίνει η προμήθεια άμεσα. <b>DONE), αναμονή ανταπόκρισης από ΑΔΗΔΜ για υπεύθυνο</b></p> <p>REPORT: Παράδοση έως 19/2</p>
C5	<p>ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ</p> <p>Επικοινωνία κ. Παυλίδου με κ. Γιαννακόπουλο για παράδοση του Report <b>(DONE)</b> <b>ανταπόκριση ότι θα παραδοθεί</b></p>
C6	<p>ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ</p> <p>Επικοινωνία κ. Παυλίδου με κ. Γιαννακόπουλο για παράδοση του Report <b>(DONE)</b> <b>ανταπόκριση ότι θα παραδοθεί</b></p>
C7	<p><u>ΚΑΔΟΙ</u>: Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης για συζήτηση σχετικά με την ορθή χρήση των κάδων και την εγκατάσταση των νέων. Επικοινωνία κ. Παυλίδου με κ Αλληλόμη <b>(DONE)</b> <b>ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ</b></p> <p><u>E_FENCES</u>: Έχουν εγκατασταθεί μόνο 4 περιφράξεις. Οι μελισσοκόμοι δεν πρόκειται να τις εγκαταστήσουν, λόγω εποχής. Ωστόσο, οι μισοί δικαιούχοι είναι κτηνοτρόφοι. Θα πρέπει ο Δήμος να απαιτήσει την εγκατάστασή τους με επικοινωνία μαζί τους. <b>(DONE)</b> <b>ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ</b></p> <p>REPORT: Να ξεκινήσει η συγγραφή του από LEVER και να ζητηθεί η συνδρομή της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και του ΔΗΜΟΥ όπου απαιτηθεί. Παράδοση 28/2</p>
C8	<p>Επικοινωνία κ. Μερτζάνη με κ. Valentin για το πρόβλημα με τα gritter gritter. <b>(DONE)</b> <b>αναμένεται απάντηση</b></p> <p>REPORT: Παράδοση έως 19/2, ως μέρος του παραδοτέου της C4</p>
D1	<p>Μετά από συνομιλία με τον κ. Χοβαρδά αποφασίσθηκε, καθώς ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί οι περιφράξεις και λόγω και της κατάστασης με την Πανδημία, το report των ερωτηματολογίων να παραδοθεί έως 30/6. Οι επισκέψεις θα γίνουν αμέσως μετά το Πάσχα, αν το επιτρέψει η πανδημία. Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31/8.</p>
D2	<p><u>ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ C2</u>: Θα πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα οι επισκέψεις και το σεμινάριο (Ημερ. Παράδοσης 31/10/21).</p> <p><u>ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Δράση C3)</u> αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης πινακίδων και αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21). LEVER/CALLISTO Θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:</p> <p>Δημιουργία ερωτηματολογίου και σχετική έρευνα με ομάδα στόχου τους οδηγούς (LEVER)</p> <p>Στοιχεία για τον αριθμό των ατυχημάτων πριν και μετά την εγκατάσταση (Αν δεν τα έχει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ να ερωτηθεί το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ)</p> <p>Εγκατάσταση μετρητή ταχύτητας για να μπορεί να γίνει σύγκριση με τις τιμές που ελήφθησαν πριν την εγκατάσταση των πινακίδων και αποτρεπτικών. Απόφαση από</p>

	<p>ΚΑΛΛΙΣΤΩ για το πότε και ποιος θα το εγκαταστήσει.</p> <p>Πιθανή αναζήτηση στοιχείων παράβασης ορίων ταχύτητας από την τροχαία (LEVER)</p> <p><u>ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ (Δράση C3)</u> της εγκατάστασης πινακίδων και αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21)/LEVER</p> <p><u>ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Δράση C6)</u> αποτελεσματικότητα της χρήσης του ΚΙΤ πρώτων βοηθειών (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21). Ενημέρωση κ. Γιαννακόπουλο από κ. Παυλίδου (DONE) <b>ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ</b></p>
D3	<p>ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Δράσεων C4,C5, C7, C8): (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21)/ΚΑΛΛΙΣΤΩ</p> <p>ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ</p>
D4	<p>ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Ημερ. Παράδοσης 31/10/21)/LEVER</p> <p>Θα πρέπει να γίνει προς το τέλος του έργου, πιθανόν μετά το καλοκαίρι, ώστε να γίνει σύγκριση με την έρευνα που έγινε στην έναρξη του έργου</p>
D5	<p>Να γίνει έλεγχος του παραδοτέου του ΑΠΘ, ώστε να δούμε αν πληρούνται οι προδιαγραφές του παραδοτέου με βάση την πρόταση/. Επίσης χρειάζεται να γίνει περίληψη στα Αγγλικά</p> <p>Παράδοση μετά τον έλεγχο: ??? /ΚΑΛΛΙΣΤΩ</p>
D6	<p>Συζητήθηκε ο Πίνακας με τους δείκτες, για τον οποίο υπήρχαν διάφορα θέματα και για αυτό θα πρέπει να συζητηθεί ξανά, ώστε να αρχίσει η συμπλήρωσή του. Θα πρέπει να συμπληρωθεί μέσα στο Μάρτιο ώστε να το στείλουμε με το τριμηνιαίο report</p>
E1	<p>Θα πρέπει να επικοινωνήσει η κ. Παυλίδου με τον κ. Θεοδωρίδη, ώστε να ξεκινήσει η συγγραφή της έκθεσης για τις διάφορες δημοσιεύσεις του έργου.</p> <p>Επίσης, αν και δεν αναφέρθηκε, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποιήσεων για την απονομή του σήματος Καφέ Αρκούδας./ LEVER. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται και σύνταξη οδηγιών για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας στους οικισμούς, για το οποίο απαιτείται η συνδρομή της ΚΑΛΛΙΣΤΩ.</p> <p>Τέλος, δεν υπήρχαν παρατηρήσεις για το μνημόνιο από το υπουργείο βόρειας Μακεδονίας και αναμένονται τυχόν παρατηρήσεις από την ΑΔΗΔΑΜ ώστε να δούμε πως θα αξιοποιήσουμε την προσπάθεια στη συνέχεια.</p>
E2	<p>Έχουν σταλεί τα tv, radio spots flash bannerα στα διάφορα μέσα προς δημοσίευση και αναμένεται η άμεση προβολή τους</p>
E3	<p>Για τη διοργάνωση του final Conference, προτάθηκε να οργανωθεί το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά και να έχει 2ήμερη διάρκεια . Να επικοινωνήσει η κ. Παυλίδου με κ. Θεοδωρίδη για συντονισμό. Ο κ. Μερτζάνης θα στείλει προς ενημέρωση τα sites άλλων συνεδρίων. (DONE)</p>
E4	<p>Αφορά στο WEBSITE και το LAYMANS Report.</p>
E5	<p>Να εγκατασταθούν οι πινακίδες άμεσα και να γίνουν βίντεο ξεναγήσεις στα μονοπάτια, όποτε είναι εφικτό λόγω των περιορισμών.</p> <p>Στη συνέχεια να διοργανωθούν οι εκπαιδεύσεις και οι ξεναγήσεις, διαδικτυακά.</p>

Με γραμμοσκίαση επισημαίνονται οι ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τις 31/3/2021 ή το αργότερο πριν τον έλεγχο από τον κ. Nejib Benessaiah.

## 4.7 7<sup>η</sup> Συνάντηση Ομάδας Έργου

### 4.7.1 Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά της συνάντησης της Ομάδας Έργου που πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Webex τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, σχετικά με το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Νοεμβρίου στο Αμύνταιο.

### 4.7.2 Συμμετέχοντες

Δικαιούχος	ο	Επώνυμ	Όνομα	Τ ηλ.	Κινητ ό	e-mail
LEVER	ΟΥ	ΠΑΥΛΙΔ	ΕΛΙΣΣΑ ΒΕΤ	(3 02310) 552113	6985 552600	<a href="mailto:Elissavet.Pavlidou@lever.gr">Elissavet.Pavlidou@lever.gr</a>
LEVER	ΟΣ	ΜΠΛΕΣΙ	ΒΑΣΙΛΕΙ ΟΣ	(3 02310) 552113	6975 429065	<a href="mailto:vassilios.blessios@lever.gr">vassilios.blessios@lever.gr</a>
LEVER	ΟΥ	ΣΑΒΒΑΪΔ	ΙΣΜΗΝ Η-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	(3 02310) 552113	6981 075777	<a href="mailto:ismini.savvaidou@lever.gr">ismini.savvaidou@lever.gr</a>
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΝΗΣ	ΜΕΡΤΖΑ	ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ	(3 02310) 252530	6999 915200	<a href="mailto:mertzanis@callisto.gr">mertzanis@callisto.gr</a>
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΑΣ	ΨΑΡΟΥΔ	ΣΠΥΡΙΔ ΩΝ	(3 02310) 252530	6999 230693	<a href="mailto:spyros@callisto.gr">spyros@callisto.gr</a>
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΙΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡ	ΓΕΩΡΓΙ ΟΣ	(3 02310) 252530	6978 586568	<a href="mailto:communication@callisto.gr">communication@callisto.gr</a>
ΚΑΛΛΙΣΤΩ	ΔΟΥ	ΑΡΓΥΡΙΑ	ΛΟΥΚΙΑ	(3 02310) 252530	6948 173163	<a href="mailto:fundraising@callisto.gr">fundraising@callisto.gr</a>
BOND CULTURAL COMMUNICATIONS	ΑΣ	ΜΠΛΕΚ	ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ	(3 0 210) 3230007	6974 488306	<a href="mailto:blekas@bondathens.com">blekas@bondathens.com</a>

### 4.7.3 Πρακτικά

Η συνάντηση ξεκίνησε με την κα Παυλίδου να ενημερώνει το εταιρικό σχήμα σχετικά με τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης της εταιρείας LEVER με τον κο Μπλέκα. Συγκεκριμένα, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα παρακάτω:

- Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 – 16 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου και θα είναι υβριδικό (φυσική και διαδικτυακή παρουσία)
- Η αίθουσα διαθέτει σύνδεση Internet με ταχύτητα 50 Mbps. Ωστόσο, θα γίνει επικοινωνία με το Δήμο Αμυνταίου, ώστε να συζητηθεί η αναβάθμιση της ταχύτητας σε 100 Mbps.



- Υπάρχει η πρόταση η εκδήλωση να προβληθεί μέσω της YouTube σελίδας του έργου, είτε να μέσω μίας πλατφόρμας.
- Θα δημιουργηθεί μία σελίδα, η οποία θα «κρεμαστεί» στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου και θα αφορά στην εκδήλωση.
- Θα διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία μία τσάντα πολλαπλών χρήσεων που θα περιλαμβάνει πέρα από ντοσιέ σημειώσεων, στυλό, ενημερωτικό υλικό και κάποιο αναμνηστικό, όπως ένα θερμό με μία σφραγίδα που θα δείχνει μία αρκούδα με το μήνυμα «Μην Τρέχετε».
- Θα υπάρχουν μεταφραστές από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο.
- Θα πρέπει να καθοριστούν τα άτομα που θα συμμετέχουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να προετοιμαστεί το κατάλληλο υλικό, καθώς και το τι θα χρειαστεί σχετικά με την πλατφόρμα.
- Εκτίμηση αριθμού συμμετεχόντων 60 άτομα ανά ημέρα

Ακολούθως, δόθηκε ο λόγος στους συνεργάτες για σχόλια και προτάσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η καλύτερη λύση της προβολής της εκδήλωσης online, είναι μέσω πλατφόρμας, καθώς με τον τρόπο αυτό θα γίνεται ευκολότερα η καταγραφή των συμμετεχόντων, της διάρκειας παρακολούθησης, και άλλα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα είναι χρήσιμα και για τη δημιουργία του αντίστοιχου παραδοτέου.

Επίσης, οι συνεργάτες της Καλλιστώ εκτιμούν ότι οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία θα είναι περισσότεροι από 60 ανά ημέρα, αλλά δεν είναι δυνατό να γίνει εκτίμηση του ακριβούς αριθμού αυτή τη στιγμή.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τα παρακάτω κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης:

- Σε περίπτωση που δε μπορέσει να γίνει αναβάθμιση της ταχύτητας του δικτύου, θα μπορούσε να γίνει η ενίσχυσή του μέσω συγκεκριμένου εξοπλισμού.
- Να συγκεντρωθούν όλα τα έργα LIFE σχετικά με την αρκούδα και να τους αποσταλεί πρόσκληση για τη συμμετοχή τους (ενδεικτικά κάποια έργα είναι: LIFE IP, LIFE ARCPROM, LIFE DINALP BEAR, κ.ά.).
- Το Πράσινο Ταμείο ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή στην εκδήλωση
- Θα πρέπει να σταλεί πρόσκληση τόσο στην Annita Fassio, όσο και στην Εξωτερική Μονάδα Παρακολούθησης του έργου.
- Να γίνει ένα Google doc στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία των ατόμων, οργανισμών, έργων, κ.ο.κ. που θα τους αποσταλεί πρόσκληση για συμμετοχή.
- Η αποστολή των προσκλήσεων καλό θα ήταν να γίνει μέσω του επίσημου e-mail του έργου, ήτοι το [lifeamybear@outlook.com](mailto:lifeamybear@outlook.com).
- Θα πρέπει μέσα στην εβδομάδα, θα δημιουργηθεί ένα μικρό spot με τη μορφή GIF, που θα σταλεί σε όλους τους προαναφερθέντες, ώστε να γνωρίζουν σχετικά με την εκδήλωση και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
- Θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σχετικά με τον εξοπλισμό της αίθουσας, ώστε να γίνει μία διαμόρφωσή της, ειδικά στη σκηνή όπου θα βρίσκονται οι ομιλητές.
- Θα πρέπει να προβλεφθεί και η καθαριότητα του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Κέντρου.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες ότι το περιεχόμενο της ατζέντας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, καθώς και να οριστικοποιηθούν οι ομιλητές. Μία πρόταση ήταν κατά την πρώτη ημέρα να γίνει μία περιληπτική

παρουσίαση όλων των έργων LIFE που θα θελήσουν να συμμετάσχουν και τη δεύτερη ημέρα να παρουσιαστεί το πιο τεχνικό κομμάτι.

Τέλος, καθορίσθηκε η επόμενη συνάντηση οργάνωσης του συνεδρίου την Πέμπτη 21/10/2021, στις 12:00 μμ. όπου θα παρουσιασθεί και το spot που θα διανεμηθεί, καθώς και η πρώτη έκδοση της ατζέντας.

Ο κος Μπλέκας ανέφερε ότι θα λάβει υπόψη του όλα τα σχόλια και παρατηρήσεις και αφού συμβουλευτεί την ομάδα του θα κάνει την ολοκληρωμένη πρότασή του για την οργάνωση του συνεδρίου. Επιπρόσθετα, θα δημιουργήσει το GIF αρχείο για την προώθηση του συνεδρίου.

Επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αρμοδιότητες όπως αυτές αποφασίστηκαν στην συνάντηση:

Δράση	Υπεύθυνος	Deadline
Αποστολή φωτογραφικού υλικού από το Πνευματικό Κέντρο προς τον κο Μπλέκα	LEVER	18/10/20 21
Αποστολή όλου του υλικού που έχει δημιουργηθεί για τη δημοσιοποίηση του έργου (spot, φυλλάδια, κ.λπ.) προς τον κο Μπλέκα, ώστε να αντιληφθεί την ταυτότητα του έργου και να δουλέψει πάνω σε αυτή	LEVER	18/10/20 21
Αποστολή στοιχείων τεχνικού αίθουσας στον κο Μπλέκα	LEVER	18/10/20 21
Επικοινωνία με Δήμο Αμυνταίου σχετικά με τη σύνδεση δικτύου και τον καθαρισμό της αίθουσας	LEVER	18/10/20 21
Δημιουργία draft ατζέντας της εκδήλωσης	LEVER	18/10/20 21
Εύρεση όλων των έργων LIFE σχετικών με την αρκούδα και δημιουργία της αντίστοιχης λίστας	LEVER	19/10/20 21
Συγκέντρωση όλων των επαφών, στις οποίες θα αποσταλεί η πρόσκληση για συμμετοχή (Google doc)	LEVER/ΚΑΛΛΙΣΤ Ω	20/10/20 21
Δημιουργία ενός spot για την προώθηση της εκδήλωσης της μορφής «Save the date»	BOND CULTURAL COMMUNICATIONS	21/10/20 21
Ολοκλήρωση της ατζέντας της εκδήλωσης	LEVER/ΚΑΛΛΙΣΤ Ω	21/10/20 21
2 <sup>η</sup> συνάντηση οργανωτικής ομάδας	ALL	21/10/20 21